
11º 10º 9º 8º 7º 6º 5º 4º 3º 2º 1º PBº Mº

Constructora Santiago

Coverglass 0% 20% 50% 90% 90% 85% 70% 60% 0% 0% 0% 0% 0%

CºRº Durlock 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 40% 40% 70%

Fonac 50% 40% 95% 95% 95% 95% 95% 90% 80% 0% 0% - -

Pintura 80% 80% 80% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 0% 0% 0% 0%

Muebles Medianeras 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% - 80% - 0%

Baños gerenciales 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 25% 70% 50% 50%

Bandejas sobre fachada Libertador 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - -

Tabiquerías Vídrio 30% 30% 50% 55% 50% 50% 50% 50% 50% 0% 0% - 0%

Prosel

Cableado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 80%

Tomas/ Tapas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50%

Bandejas bajo piso técnico 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% - -

Bandejas Iluminacion 80% 0% 100% 100% 80% 100% 100% 50% 0% 80% 0% 0% -

Artefactos Iluminacion 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Franclima

Tachos 80% 80% 80% 80% 80% 50% 50% 50% 50% 0% 50% 0% 50%

Equipos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - 50%

Condensado / Termostatos 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 0% 0%

Tecnel

Cableado bajo piso tecnico 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% - 0% 0% 0%

Cámaras / equipos etc. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control de avance de obra Fecha:  Lunes 20-05-13


