
11º 10º 9º 8º 7º 6º 5º 4º 3º 2º 1º PBº Mº

Constructora Santiago

Coverglass 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20% 0% 0% 0% 0%

CºRº Durlock 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 70% 50% 95%

Fonac 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% - -

Pintura 70% 90% 100% 95% 95% 90% 85% 80% 80% 0% 0% 0% 0%

Muebles Medianeras 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 85% - 0%

Baños gerenciales 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 35% 80% 70% 80%

Bandejas sobre fachada Libertador 0% 0% 50% 30% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - -

Tabiquerías Vídrio 50% 65% 100% 100% 100% 80% 50% 80% 70% 0% 0% - 0%

Prosel

Cableado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 50% 100%

Tomas/ Tapas 0% 30% 50% 50% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 80%

Bandejas bajo piso técnico 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% - -

Bandejas Iluminacion 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 0% -

Artefactos Iluminacion 80% 80% 80% 80% 80% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Franclima

Tachos 80% 90% 100% 100% 100% 80% 50% 50% 50% 50% 80% 80% 100%

Equipos 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 0% 0% 0% 0% - 100%

Condensado / Termostatos 100% 100% 100% 100% 100% 80% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Tecnel

Cableado bajo piso tecnico 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 0% 0% 0%

Cámaras / equipos etc. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Contract

Muebles Interieur Forma 0% 0% 0% 80% 10% 0% 0% 0% 0% - 0% 0% 0%

Muebles Caporasso 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control de avance de obra Fecha:  Lunes 10-06-13


