
Id Nombre Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Tareas previas por parte del CLIENTE 3 días mar 09/09/14 vie 12/09/14

2 Desarme y retiro de mobiliario 
existente

2 días mar 09/09/14 jue 11/09/14 3CF

3 Retiro de equipamiento existente 1 día jue 11/09/14 vie 12/09/14 7CF-1 día

4 Retiro de elementos del Coffee 1 día jue 11/09/14 vie 12/09/14 3FF

5 Dias corridos 35 días lun 15/09/14dom 19/10/14

6 OBRA 25 días lun 15/09/14dom 19/10/14

7 Inicio de obra 0 días lun 15/09/14 lun 15/09/14

8 Tareas Preliminares 1 día lun 15/09/14 lun 15/09/14

9 TP- Protecciones 1 día lun 15/09/14 lun 15/09/14 7

10 YESO 23 días mar 16/09/14 jue 16/10/14

11 Independización de estructura 
cielorraso desmontable contra
ajuste a desmontar

2 días mar 16/09/14 mié 17/09/14 9

12 Desmontaje de ajuste 
perimetral y retiro de algunas 
palcas amstrong

1 día mié 17/09/14 mié 17/09/14 11FF

13 Apertura de cielorraso baños 1 día jue 18/09/14 jue 18/09/14 11

14 Estructura tabique bajo y 
mocheta

1 día jue 18/09/14 jue 18/09/14 13CC

15 Emplacado en tabiques 
primera placa y lana

1 día vie 19/09/14 vie 19/09/14 14

16 Emplacado en tabiques 
segunda cara 

1 día mié 24/09/14 mié 24/09/14 15,39,30,26

17 Emplacado de placa contra 
placa existente

1 día jue 25/09/14 jue 25/09/14 16

18 Estructura para ajuste de 
cielorraso nuevo contra 
fachada

3 días lun 22/09/14 mié 24/09/14 12,27

19 Emplacado para ajuste de 
cielorraso nuevo contra 
fachada

1 día jue 25/09/14 jue 25/09/14 18,30,26,24

20 Colocación de Cantoneras, 
Perfil Z y Masillado

3 días vie 26/09/14 mar 30/09/14 19,17

21 Rearmado de parte de 
cielorraso de amstrong

1 día jue 16/10/14 jue 16/10/14 20,53,51

22 Aire acondicionado 16 días mar 16/09/14mar 07/10/14

23 Desarme y retiro de FANCOILS 
existentes

2 días mar 16/09/14 mié 17/09/14 9

24 Modificación de extracción 
baños

2 días vie 19/09/14 lun 22/09/14 13

25 Replanteo de equipos sobre 
cielorraso

1 día jue 18/09/14 jue 18/09/14 12,23FF

26 Tendido de cañerías nuevas y 
pruebas hidráulicas

4 días jue 18/09/14 mar 23/09/14 25CC

27 Instalación de equipos 1 día vie 19/09/14 vie 19/09/14 25

28 Instalación de ductos y rejas 3 días vie 03/10/14 mar 07/10/14 20FC+2 días,27

29 Conexión eléctrica e 
instalación de termostatos

2 días mar 23/09/14 mié 24/09/14 27,39

30 Desagües y prueba hidráulica 2 días vie 19/09/14 lun 22/09/14 27FC-1 día

31 Puesta en marcha 1 día lun 29/09/14 lun 29/09/14 30,29,26,41

32 Eléctrica 25 días lun 15/09/14 vie 17/10/14

33 Retiro de cableado puestos 
existentes

2 días lun 15/09/14 mar 16/09/14 9CC

34 Tendido de canalizaciones 
nuevas bajo piso

2 días mié 17/09/14 jue 18/09/14 33

35 Tendido de canalizaciones 
nuevas sobre losa

2 días mié 17/09/14 jue 18/09/14 34CC

36 Cableado de eléctrica bajo piso3 días vie 19/09/14 mar 23/09/14 34

37 Cableado de eléctrica sobre 
losa

3 días vie 19/09/14 mar 23/09/14 35

38 Tendido de cables de datos 3 días mié 24/09/14 vie 26/09/14 36

39 Canalizaciones de eléctrica en 
tabiques nuevos y existentes 
incl. Colocación de cajas

1 día lun 22/09/14 lun 22/09/14 35,15

40 Tendido de cables de eléctrica 
por tabiques

1 día mar 23/09/14 mar 23/09/14 39

41 Trabajos en tablero 3 días mié 24/09/14 vie 26/09/14 40,36,37

42 Replanteo de puestos 1 día mar 16/09/14 mar 16/09/14 9

43 Armadode puestos de 
eléctrica y datos

2 días jue 16/10/14 vie 17/10/14 42,72FC-1 
día,40,38FC-1
día

44 Trabajos en Rack 2 días lun 29/09/14 mar 30/09/14 38,41

45 Certificado 1 día vie 17/10/14 vie 17/10/14 43FF,44

46 Detección de incendio y derrame20 días lun 22/09/14 vie 17/10/14

47 Canalizaciones y cableados 4 días lun 22/09/14 jue 25/09/14 27

48 Instalación de detectores bajo 
piso técnico

2 días vie 26/09/14 lun 29/09/14 47

49 Cambio de detectores sobre y 
bajo cielorraso

1 día vie 17/10/14 vie 17/10/14 21

50 Extinción de incendio 18 días mié 24/09/14 vie 17/10/14

51 Modificación de cañeríá 
existente

6 días mié 24/09/14 mié 01/10/14 12,7FC+7 
días

52 Colocación de enbellecedores 1 día vie 17/10/14 vie 17/10/14 21,65,51

53 Pisos 5 días jue 09/10/14 mié 15/10/14

54 Retiro de alfombra 1 día jue 09/10/14 jue 09/10/14 65FF

55 Colocación de zócalos 1 día vie 10/10/14 vie 10/10/14 54

56 Instalación de alfombra nueva 1 día mar 14/10/14 mar 14/10/14 54,51,65,77

57 Colocación de piso Vinílico 1 día mié 15/10/14 mié 15/10/14 56,69

58 Cristales 2 días jue 25/09/14 vie 26/09/14

59 Colocación de mampara de 
cristal

2 días jue 25/09/14 vie 26/09/14 16

60 Herreria 1 día mié 24/09/14 mié 24/09/14

61 Modificación de tubular en 
puerta de acceso

1 día mié 24/09/14 mié 24/09/14 16CC

62 Pintura 13 días mié 01/10/14 vie 17/10/14

63 Enduido y sellado superficie 2 días mié 01/10/14 jue 02/10/14 20

64 Primera y segunda mano 
general

2 días vie 03/10/14 lun 06/10/14 63

65 Ultimas manos hasta lograr 
terminación adecuada

2 días mié 08/10/14 jue 09/10/14 64,28

66 Retoques finales 1 día vie 17/10/14 vie 17/10/14 65,56,72

67 Muebles especiales 3 días mar 07/10/14 jue 09/10/14

68 Copy y Hot desk 1 día mar 07/10/14 mar 07/10/14 64

69 Areglos en coffee y aéreo 
nuevo

3 días mar 07/10/14 jue 09/10/14 68CC

70 Muebles de linea 2 días mié 15/10/14 jue 16/10/14

71 Suministro de muebles 1 día mié 15/10/14 mié 15/10/14 56

72 Armado de muebles 1 día jue 16/10/14 jue 16/10/14 71

73 Sillas 1 día vie 17/10/14 vie 17/10/14

74 Suministro y armado 1 día vie 17/10/14 vie 17/10/14 45CC

75 Colocación de vinilo 1 día vie 17/10/14 vie 17/10/14 74CC

76 Limpieza 5 días lun 13/10/14dom 19/10/14

77 Limpieza piso técnico 1 día lun 13/10/14 lun 13/10/14 54FC+1 día

78 Limpieza final 2 días sáb 18/10/14dom 19/10/14 45,31
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