
Id Nombre Duración Comienzo Fin

1 Dias Corridos 50 días lun 17/11/14 sáb 24/01/15

2 Obra ED & F Man 38 días lun 17/11/14 sáb 24/01/15

3 Inicio de obra 1 día lun 17/11/14 lun 17/11/14

4 Tareas preliminares 1 día mar
18/11/14

mar
18/11/14

5 Portecciones 1 día mar 18/11/14 mar 18/11/14

6 Piso técnico 7 días mar
18/11/14

mié 26/11/14

7 PT-Replanteo 1 día mar 18/11/14 mar 18/11/14

8 PT-Subida de Material 1 día vie 21/11/14 vie 21/11/14

9 PT-Colocación de piso 3 días lun 24/11/14 mié 26/11/14

10 Elecrica 33 días mar
18/11/14

mar
20/01/15

11 El-Subida de material 1 día mar 18/11/14 mar 18/11/14

12 El-Canalizaciones bajo 
piso

2 días mié 19/11/14 jue 20/11/14

13 El-Canalizaciones en 
losa

2 días vie 21/11/14 lun 24/11/14

14 El-Canalizaciones en 
tabiques

1 día mié 03/12/14 mié 03/12/14

15 El-Cableado por piso 2 días vie 21/11/14 lun 24/11/14

16 El-Cableados en losa 2 días mar 25/11/14 mié 26/11/14

17 El-Cableado en tabiques 1 día jue 04/12/14 jue 04/12/14

18 El-Cableado para TV 1 día jue 04/12/14 jue 04/12/14

19 El-Colocación de cajas 1 día vie 05/12/14 vie 05/12/14

20 El-Calado luminarias 1 día jue 11/12/14 jue 11/12/14

21 El-Colocación de 
luminarias

1 día lun 22/12/14 lun 22/12/14

22 El-Colocación de 
plaquetas

1 día mar 23/12/14 mar 23/12/14

23 El-Armado de puestos 
de potencia

1 día mar 20/01/15 mar 20/01/15

24 El-Armado de tablero 2 días vie 05/12/14 lun 08/12/14

25 Cableado estructurado 28 días jue 27/11/14 jue 22/01/15

26 CE-Tendido por banedja 2 días jue 27/11/14 vie 28/11/14

27 CE-Armado de 
terminales en pustestos
de trabajo

1 día mié 21/01/15 mié 21/01/15

28 CE-Trabajos en Rack 1 día mié 14/01/15 mié 14/01/15

29 CE-Certificación y 
Rotulado

1 día jue 22/01/15 jue 22/01/15

30 Detección de Incendio 
sobre losa y cielorraso

27 días vie 21/11/14 jue 15/01/15

31 DI-Canalizaciones SDAI 1 día vie 21/11/14 vie 21/11/14

32 DI-Cableado 1 día lun 24/11/14 lun 24/11/14

33 DI-Instalación de 
sensores

1 día mié 14/01/15 mié 14/01/15

34 DI-Prueba y 
programación incendio

1 día jue 15/01/15 jue 15/01/15

35 Deteccion de derrame e 
incendio bajo piso

4 días jue 27/11/14 mar
02/12/14

36 DD-Canalizaciones DA 1 día jue 27/11/14 jue 27/11/14

37 DD-Cableado 1 día vie 28/11/14 vie 28/11/14

38 DD-Instalacion de 
sensores

1 día lun 01/12/14 lun 01/12/14

39 DD-Prueba 
programación derrame

1 día mar 02/12/14 mar 02/12/14

40 Sanitaria 28 días jue 20/11/14 jue 15/01/15

41 Sa-Impermeabilización 
baños

1 día jue 20/11/14 jue 20/11/14

42 Sa-Desagüe en baños y 
coffee

2 días vie 21/11/14 lun 24/11/14

43 Sa-Cañería de 
abstecimiento baños y 
coffe

1 día mar 25/11/14 mar 25/11/14

44 Sa-Prueba hidráulica de 
araña

1 día mar 25/11/14 mar 25/11/14

45 Sa-Prueba hidráulica 
abastecimiento

1 día mié 26/11/14 mié 26/11/14

46 Sa-Colocación de 
aparatos baños

1 día jue 15/01/15 jue 15/01/15

47 Sa-Colocación de 
griferías en baño y 
Coffee

1 día jue 15/01/15 jue 15/01/15

48 Albañileria - Contrapiso 19 días mié 26/11/14 lun 22/12/14

49 Al-Contrapiso liviano 1 día mié 26/11/14 mié 26/11/14

50 Al-Revestimiento pisos 1 día lun 22/12/14 lun 22/12/14

51 Herreria 1 día lun 01/12/14 mar
02/12/14

52 He-Suministro mensulas0 días lun 01/12/14 lun 01/12/14

53 He-Colocación de 
mensulas

1 día mar 02/12/14 mar 02/12/14

54 Tabiques de yeso 16 días mié 19/11/14 mié 10/12/14

55 TY-Replanteo 1 día jue 27/11/14 jue 27/11/14

56 TY- Tabique Baño hasta 
el piso Estructura + 1 
placa contra el piso

1 día mié 19/11/14 mié 19/11/14

57 TY-Estructura baños + 1 
placa

2 días jue 27/11/14 vie 28/11/14

58 TY-Estructura 2 días vie 28/11/14 lun 01/12/14

59 TY-Emplacado primera 
cara con lana

1 día mar 02/12/14 mar 02/12/14

60 TY-Colocación de 
refuerzos y mensulas

1 día mié 03/12/14 mié 03/12/14

61 TY-Emplacado segunda 
cara

1 día lun 08/12/14 lun 08/12/14

62 TY-Revestimiento placa 
verde

2 días jue 04/12/14 vie 05/12/14

63 TY-Masillado 2 días mar 09/12/14 mié 10/12/14

64 Cielorraso de yeso 29 días mar
18/11/14

mié 14/01/15

65 CY-Replanteo 1 día mar 18/11/14 mar 18/11/14

66 CY- Estructura Cajon 
cortina

1 día jue 20/11/14 jue 20/11/14

67 CY- Estructura 
Cielorraso oficina

2 días mié 03/12/14 jue 04/12/14

68 CY- Estructura Cenefa 
lineal

1 día mié 03/12/14 mié 03/12/14

69 CY- Estructura 
Cielorraso Baños

1 día mié 03/12/14 mié 03/12/14

70 CY- Emplacado cajon 
cortina

1 día mar 09/12/14 mar 09/12/14

71 CY- Emplacado cenefa 
lineal

2 días mié 10/12/14 jue 11/12/14

72 CY- Emplacado 
cielorraso Oficina

2 días mié 10/12/14 jue 11/12/14

73 CY- Emplacado 
cielorraso Baños

1 día mié 10/12/14 mié 10/12/14

74 CY- Masillado y Buña 2 días vie 12/12/14 lun 15/12/14

75 CY- Colocación de 
registros

1 día mié 14/01/15 mié 14/01/15

76 Cielorraso Modular 8 días lun 22/12/14 lun 19/01/15

77 CM- Colcoación de 
perfileria

2 días lun 22/12/14 mar 23/12/14

78 CM- Colocacion de 
placas

2 días mar 13/01/15 jue 15/01/15

79 CM- Ajuste y 
niveleación

1 día lun 19/01/15 lun 19/01/15

80 Pintura 9 días mar
16/12/14

mié 14/01/15

81 Pi- Enduido y sellado en
Tabiques

2 días mar 16/12/14 mié 17/12/14

82 Pi- Primera y segunda 
mano general en 
Tabiques

2 días lun 22/12/14 mar 23/12/14
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3 días

19/11 20/11
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Id Nombre Duración Comienzo Fin

83 Pi- Primera y segunda  
mano color especial en 
Tabiques

1 día lun 22/12/14 lun 22/12/14

84 Pi- Primera y segunda 
mano baños en 
Tabiques

2 días lun 22/12/14 mar 23/12/14

85 Pi- Mano final hasta 
lograr terminación 
adecuada en Tabiques

2 días lun 12/01/15 mar 13/01/15

86 Pi- Enduido y sellado en
Cielorrasos

2 días jue 18/12/14 vie 19/12/14

87 Pi- Primera y segunda 
mano general en 
Cielorrasos

2 días lun 12/01/15 mar 13/01/15

88 Pi- Mano final hasta 
lograr terminación 
adecuada en 
Cielorrasos

1 día mié 14/01/15 mié 14/01/15

89 Cristales y espejos 9 días lun 22/12/14 mar
20/01/15

90 Cr-Tubulares de 
aluminio y frenos 
puertas

3 días lun 22/12/14 lun 12/01/15

91 Cr- Mamparas en Uglass2 días mié 14/01/15 jue 15/01/15

92 Cr- Mamparas - Cristal 
10mm

2 días vie 16/01/15 lun 19/01/15

93 Cr- Puertas de Cristal 1 día mar 20/01/15 mar 20/01/15

94 Cr- Espejos 1 día lun 12/01/15 lun 12/01/15

95 Cr- Coverglass 1 día mar 23/12/14 mar 23/12/14

96 Puertas 2 días jue 18/12/14 vie 19/12/14

97 Puertas baño 2 días jue 18/12/14 vie 19/12/14

98 Muebles especiales 4 días mar
23/12/14

mié 14/01/15

99 Mueble coffe bajo 
mesada

1 día lun 12/01/15 lun 12/01/15

100 Estanteria 1 día mar 23/12/14 mar 23/12/14

101 Mesada coffee 1 día mié 14/01/15 mié 14/01/15

102 Mueble frigobar 1 día lun 12/01/15 lun 12/01/15

103 Alfombra 3 días mié 14/01/15 vie 16/01/15

104 Alf- Suministro y 
traslado

1 día mié 14/01/15 mié 14/01/15

105 Alf- Colocación 
Alfombra

2 días jue 15/01/15 vie 16/01/15

106 Mesadas 1 día mié 14/01/15 mié 14/01/15

107 Mesadas Baños 1 día mié 14/01/15 mié 14/01/15

108 Mesadas Coffee 1 día mié 14/01/15 mié 14/01/15

109 Extición de incendios 23 días mié 26/11/14 jue 15/01/15

110 In-Ingreso de WITT a 
obra

0 días mié 26/11/14 mié 26/11/14

111 In- Modificación de 
instalación existente

3 días jue 27/11/14 lun 01/12/14

112 In- Colcoación de 
embellecedores

1 día jue 15/01/15 jue 15/01/15

113 Aire acondicionado 23 días mié 26/11/14 jue 15/01/15

114 AA- Entrada en obra de 
ASUAN

0 días mié 26/11/14 mié 26/11/14

115 AA- Replanteo 
ubicación equipos

1 día jue 27/11/14 jue 27/11/14

116 AA- Instalación de 
cañería

3 días vie 28/11/14 mar 02/12/14

117 AA- Prueba hidráulica 1 día mié 03/12/14 mié 03/12/14

118 AA- Colocación de 
equipos

1 día jue 04/12/14 jue 04/12/14

119 AA- Instalacaión de 
ductos

1 día vie 05/12/14 vie 05/12/14

120 AA- Desagüe equipos de
aire acondicionado 

2 días vie 28/11/14 lun 01/12/14

121 AA- Instalación 
extractores

1 día jue 04/12/14 jue 04/12/14

122 AA- Conexión eléctrica 1 día lun 08/12/14 lun 08/12/14

123 AA- Colocación de rejas 1 día mié 14/01/15 mié 14/01/15

124 AA- Puesta en marcha 1 día jue 15/01/15 jue 15/01/15

125 Mubles de linea 1 día lun 19/01/15 lun 19/01/15

126 Armado de Muebles 1 día lun 19/01/15 lun 19/01/15

127 Cortinas rollers 8 días lun 12/01/15 mié 21/01/15

128 CR- Suministro y 
colocación de soportes 
cortinas

1 día lun 12/01/15 lun 12/01/15

129 CR-Colocación cortinas 
con ajuste y niveleación

2 días mié 14/01/15 vie 16/01/15

130 Gráfica 2 días mar
20/01/15

mié 21/01/15

131 Vinios en cristales y 
puertas 

2 días mar 20/01/15 mié 21/01/15

132 Limpieza final de obra 2 días vie 23/01/15 sáb 24/01/15
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