
Id Modo
de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Obra FOX 40 días lun 26/01/15 vie 20/03/15

2 Inicio de obra 1 día lun 26/01/15 lun 26/01/15

3 Demoliciones 2 días mar 27/01/15 mié 28/01/15

4 Desmonte muro medianero2 días mar 27/01/15 mié 28/01/15

5 Desmonte tisanerías 2 días mar 27/01/15 mié 28/01/15

6 Demolición de contrapisos 2 días jue 29/01/15 vie 30/01/15

7 Piso técnico 8 días mar 27/01/15 jue 05/02/15

8 Replanteo 1 día mar 27/01/15 mar 27/01/15

9 Colocación de piso 3 días lun 02/02/15 mié 04/02/15

10 Realización de Recortes 1 día mié 04/02/15 mié 04/02/15

11 Piso HPL 2 días mié 25/02/15 jue 26/02/15

12 Electrica 35 días vie 30/01/15 jue 19/03/15

13 Replanteo piso 1 día vie 30/01/15 vie 30/01/15

14 Replanteo en losa 1 día vie 30/01/15 vie 30/01/15

15 Canalizaciones bajo piso 3 días vie 30/01/15 mar 03/02/15

16 Canalizaciones en losa. 
Incluye canalizaciones 
para Detección Incendio y 
Control de Acceso.

3 días mié 04/02/15 vie 06/02/15

17 Canalizaciones en tabiques 2 días mar 10/02/15 mié 11/02/15

18 Cableado por piso 3 días mié 04/02/15 vie 06/02/15

19 Cableados en losa 3 días lun 09/02/15 mié 11/02/15

20 Cableado en tabiques 2 días jue 12/02/15 vie 13/02/15

21 Cableado para TV 1 día jue 12/02/15 jue 12/02/15

22 Colocación de cajas 1 día lun 16/02/15 lun 16/02/15

23 Calado luminarias 1 día mié 25/02/15 mié 25/02/15

24 Colocación de luminarias 3 días jue 26/02/15 lun 02/03/15

25 Colocación de plaquetas 1 día mié 25/02/15 mié 25/02/15

26 Armado de puestos de 
potencia

2 días mar 17/03/15 mié 18/03/15

27 Armado de tablero 3 días lun 16/02/15 mié 18/02/15

28 Cableado estructurado 7 días lun 23/02/15 mar 03/03/15

29 Tendido por bandeja 2 días lun 23/02/15 mar 24/02/15

30 Armado de puestos de 
dato

2 días lun 02/03/15 mar 03/03/15

31 Trabajos en Rack 2 días mié 04/03/15 jue 05/03/15

32 Certificación y Rotulado 1 día mié 04/03/15 mié 04/03/15

33 Detección de Incendio sobre
losa y cielorraso

5 días mar 
24/02/15

lun 02/03/15

34 Cableado 3 días mar 24/02/15 jue 26/02/15

35 Instalación de sensores 1 día jue 12/03/15 jue 12/03/15

36 Prueba y programación 
incendio

1 día vie 13/03/15 vie 13/03/15

37 Deteccion de derrame e 
incendio bajo piso

5 días vie 30/01/15 jue 05/02/15

38 Canalizaciones 2 días vie 30/01/15 lun 02/02/15

39 Cableado 1 día lun 23/02/15 lun 23/02/15

40 Instalacion de sensores 1 día mar 24/02/15 mar 24/02/15

41 Prueba programación 
derrame

1 día mié 25/02/15 mié 25/02/15

42 Portero eléctrico y Control 
de acceso

6 días lun 02/03/15 lun 09/03/15

43 Cableado 2 días lun 23/02/15 mar 24/02/15

44 Instalacion de portero en 
puerta

1 día lun 02/03/15 lun 02/03/15

45 Instalación  de pulsadores 1 día lun 02/03/15 lun 02/03/15

46 Instalación de sistema de 
retención magnetica

1 día lun 02/03/15 lun 02/03/15

47 Programación 1 día mar 03/03/15 mar 03/03/15

48 Sanitaria 12 días lun 02/02/15 mar 17/02/15

49 Desagüe en coffee 1 día lun 02/02/15 lun 02/02/15

50 Cañería de abstecimiento 
coffe

2 días mar 03/02/15 mié 04/02/15

51 Desagüe equipos de aire 
acondicionado por piso

2 días mié 11/02/15 jue 12/02/15

52 Desagüe equipos de aire 
acondicionado sobre 
cielorraso

2 días mié 11/02/15 jue 12/02/15

53 Prueba hidráulica de araña 1 día jue 05/02/15 jue 05/02/15

54 Prueba hidráulica 
abastecimiento

1 día jue 05/02/15 jue 05/02/15

55 Prueba hidráulica aire 
acondicionado

1 día vie 13/02/15 vie 13/02/15

56 Colocación de griferías en 
Coffee

1 día lun 02/03/15 lun 02/03/15

57 Tabiques de yeso desde losa 
(aplacado 1 cara)

2 días mié 28/01/15 jue 29/01/15

58 Tabiques Sala servidor 2 días mié 28/01/15 jue 29/01/15

59 Tabiques de yeso sobre piso 
técnico

20 días lun 02/02/15 vie 27/02/15

60 Replanteo 1 día lun 02/02/15 lun 02/02/15

61 Estructura 3 días jue 05/02/15 lun 09/02/15

62 Emplacado primera cara 
con lana

2 días mar 10/02/15 mié 11/02/15

63 Colocación de refuerzos 
(tabiques y cielo) y 
mensulas

1 día jue 12/02/15 jue 12/02/15

64 Emplacado segunda cara 2 días mié 25/02/15 jue 26/02/15

65 Revestimiento placa verde 1 día vie 13/02/15 vie 13/02/15

66 Masillado 2 días vie 27/02/15 lun 02/03/15

67 Mensulas mesadas 1 día vie 20/02/15 vie 20/02/15

68 Suministro mensulas 1 día vie 20/02/15 vie 20/02/15

69 Colocación de mensulas 1 día vie 20/02/15 vie 20/02/15

70 Cielorraso de yeso 18 días lun 09/02/15 mié 04/03/15

71 Replanteo 1 día lun 09/02/15 lun 09/02/15

72 Estructura 3 días vie 20/02/15 mar 24/02/15

73 Cielorraso oficina 3 días vie 20/02/15 mar 24/02/15

74 Emplacado 3 días mié 25/02/15 vie 27/02/15

75 Cielorraso oficina 3 días mié 25/02/15 vie 27/02/15

76 Cenefa lineal 2 días mié 25/02/15 jue 26/02/15

77 Cielorraso  cofee 1 día mié 25/02/15 mié 25/02/15

78 Masillado 4 días vie 27/02/15 mié 04/03/15

79 Colocación de registros 1 día jue 12/03/15 jue 12/03/15

80 Cielorraso Modular 5 días jue 12/03/15 mié 18/03/15

81 Colocación de perfileria 2 días jue 12/03/15 vie 13/03/15

82 Colocacion de la mitad de 
las placas

1 día lun 16/03/15 lun 16/03/15

83 Colocacion de la mitad de 
las placas

1 día mar 17/03/15 mar 17/03/15

84 Ajuste y niveleación 1 día mié 18/03/15 mié 18/03/15

85 Pintura 20 días lun 23/02/15 vie 20/03/15

86 Tabiques 10 días lun 23/02/15 vie 06/03/15

87 Enduido y sellado 4 días lun 23/02/15 jue 26/02/15

88 Primera y segunda 
mano general

3 días vie 27/02/15 mar 03/03/15

89 Primera y segunda  
mano color especial

2 días lun 23/02/15 mar 24/02/15

90 Mano final hasta lograr 
terminación adecuada

2 días vie 27/02/15 lun 02/03/15

91 Cielorraso 7 días jue 05/03/15 vie 13/03/15

92 Enduido y sellado 3 días jue 05/03/15 lun 09/03/15

93 Primera y segunda 
mano general

3 días lun 09/03/15 mié 11/03/15

94 Mano final hasta lograr 
terminación adecuada

2 días jue 12/03/15 vie 13/03/15

95 Vidrios y espejos 8 días vie 20/02/15 mar 03/03/15

96 Colocación de Guías 1 día jue 05/03/15 jue 05/03/15

97 Mamparas - Cristal 4 días lun 16/03/15 jue 19/03/15

98 Espejos 0.5 días vie 20/02/15 vie 20/02/15

99 Coverglass 0.5 días lun 02/03/15 lun 02/03/15

100 Puertas 25 días lun 26/01/15 vie 27/02/15

101 Puertas servidor 1 día vie 27/02/15 vie 27/02/15

102 Contramarco 1 día lun 26/01/15 lun 26/01/15

103 Muebles especiales 8 días vie 27/02/15 mar 10/03/15

104 Me05 3 días vie 27/02/15 mar 03/03/15

105 Me06 3 días mar 03/03/15 jue 05/03/15

106 Me07 3 días jue 05/03/15 lun 09/03/15

107 Me04 1 día vie 27/02/15 vie 27/02/15

108 Me03 1 día lun 02/03/15 lun 02/03/15

109 Me01 1 día mar 03/03/15 mar 03/03/15

110 Alfombra 5 días lun 02/03/15 vie 06/03/15

111 Suministro 1 día mié 25/02/15 mié 25/02/15

112 Colocación Alfombra 2 días lun 02/03/15 mar 03/03/15

113 Colocación de zócalos 3 días mié 04/03/15 vie 06/03/15

114 Mesadas 1 día lun 02/03/15 lun 02/03/15

115 Mesada Coffee 1 día lun 02/03/15 lun 02/03/15

116 Extición de incendios 28 días vie 30/01/15 mar 10/03/15

121 Modificación de cañerías 6 días vie 30/01/15 vie 06/02/15

122 Instalación de válvula para
cañería seca

3 días lun 09/02/15 mié 11/02/15

123 Pruebas 1 día mié 18/02/15 mié 18/02/15

124 Colocación de 
embellecedores

1 día lun 16/03/15 lun 16/03/15

125 Aire acondicionado 25 días lun 02/02/15 vie 06/03/15

126 Replanteo ubicación 
equipos

1 día mar 10/02/15 mar 10/02/15

127 Instalación de cañería 4 días mié 11/02/15 lun 16/02/15

128 Pruebas Hidraulicas 1 día mar 17/02/15 mar 17/02/15

129 Colocación de Equipos 2 días mié 18/02/15 jue 19/02/15

130 Instalación de ductos 2 días mié 18/02/15 jue 19/02/15

131 Colocación de rejas 1 día vie 13/03/15 vie 13/03/15

132 Instalación extractores 1 día jue 19/02/15 jue 19/02/15

133 Conexión eléctrica 2 días vie 20/02/15 lun 23/02/15

134 Colocación de caretas 1 día jue 12/03/15 jue 12/03/15

135 Puesta en marcha 1 día vie 13/03/15 vie 13/03/15

136 Mubles de linea 6 días lun 09/03/15 lun 16/03/15

137 Suministro de muebles 1 día mié 04/03/15 mié 04/03/15

138 Armado de Muebles 2 días lun 09/03/15 mar 10/03/15

139 Colocación de mamparas y
tapas pasacables

1 día mié 11/03/15 mié 11/03/15

140 Suministro de sillas 1 día mié 11/03/15 mié 11/03/15

141 Cortinas rollers 3 días lun 16/03/15 mié 18/03/15

142 Suministro y colocación de
cortinas

2 días lun 16/03/15 mar 17/03/15

143 Ajuste y nivelación 1 día lun 16/03/15 lun 16/03/15

144 Gráfica 2 días mié 18/03/15 jue 19/03/15

145 Vinilos en cristales y 
puertas 

1 día vie 06/03/15 vie 06/03/15

146 Cartel corporeo 1 día mié 18/03/15 mié 18/03/15
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