
Aldana 

Te paso las demasias segun lo solicitado, se equipara con las economias revisada por Proyecto y Obras 

Gracias 

Sandra 

 

PRESUPUESTADO ACTUALIZADO 

Item Descripción Unidad Cant. Total Precio Unitari Total Parcia Unidad Cant. 
Total Precio 
Unitari Total Parcia Diferencia 

                      

5,02 PC1 U 1 2236 2236 U 0 2236 0 2236 

5,03 PM5 U 2 4368 8736 U 1 4368 4368 4368 

5,04 V1, V1´, V2 U 6 1430 8580 U 5 1430 7150 1430 

5,05 MO1,MO2, M03 U 9 754 6786 U 8 754 6032 754 

8,09 Artefacto Iluminación IL4 (Emergencia) U 2 361,4 722,8 U 0 361,4 0 722,8 

                      

      9510,8 

  CAMBIO POR ESTRUCTURA GALERIA         GL 1 $ 2.300,00 $ 2.300,00   

  

PROVISION  E INSTALAC. DE NUEVO 

PILETON   U 1 $ 3.341,00 $ 3.341,00   

  PROVISION  E INSTALAC. DE GRIFERIAS   U 2 $ 440,96 $ 881,92   

  

DIFERENCIA POR CAMBIO DE MATERIAL PINTURA LATEX A ESMALTE 

SINTETICO SEMI MATE   M2 103 $ 25,00 $ 2.575,00   

                  $ 9.097,92   

 


