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FECHA:

dcordal@contract.com.ar

rquevedo@contract.com.ar

Coordinación de visita a obra: Se solicita tanto al Dpto. de Arquitectura de Banco Ciudad como a la Dirección de Obra 

la coordinación de visitas conjuntas de obra, en beneficio de una mayor comunicación entre todas las partes 

intervinientes.

Solado local 21(Archivo): En la documentación de obra dicho solado figura como piso de madera a recuperar, pero se 

trata de una carpeta con alfombra en rollo adhesivada. El Dpto. de Arquitectura requiere que se utilice porcellanato 

30*30, considerando el nuevo destino de dicho local como Office.

Modificación de Proyecto Office en Planta Alta: A la reubicación del mencionado local, solicitada por el Arq. Castagnino 

e informada en la minuta anterior, se solicita considerar la modificación del ingreso a dicho local. Se coordinará con la 

Dirección de Obra y el Dpto. de Arquitectura de Banco Ciudad la solución proyectual a adoptar.

Modificaciones en Sanitarios: El Arq. Castagnino solicitó ajustes en la dispocición del baño Gerencia  y baño Pyme. 
Entregaremos el miércoles el plano con las modificaciones requeridas .
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Desarrollo de temas: 

Solado local 22 (Base Pyme): Se procedió al desmonte parcial del mencionado solado, encontrándose que el mismo se 

encuentra elevado unos 20 cm sobre la losa. Se solicita definición con respecto al nivel de piso a mantener para dicho 

local (es conveniente considerar esta cuestión en conjunto con las problemática del salto de nivel que se produce 

dentro del local referido). 
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