
Santiago, 25 de Octubre de 2012.

Dólar 481,78$       
UF 22.697,76
M2

Descripción A/O Cant U P-Unitario Subtotal Total Total UF

1, 00 CERAMICA EN MURO BAÑOS, ALTURA 0,9MT. HASTA LINEA INFERIOR DE ESPEJOS.

1, 01 Ceramico muro, 31x45 Nevada Blanco Brillante o Mate 43 M2 $ 4.080 $ 176.269
1, 02 Ceramico muro, 30x60 Blanco Brillante o Mate - Rectificado O 43 M2 $ 5.865 $ 253.381
1, 03 Instalación, incluye pegamento 39 M2 $ 10.500 $ 409.500

Subtotal CERAMICA EN BAÑOS 1,00 585.769$                UF 25,81 

2, 00 CERAMICA EN MURO BAÑOS, ALTURA 2.35 MT. DE PISO A CIELO

2, 01 Ceramico muro, 31x45 Nevada Blanco Brillante o Mate O 94 M2 $ 4.080 $ 381.508
2, 02 Ceramico muro, 30x60 Blanco Brillante o Mate - Rectificado O 94 M2 $ 5.865 $ 548.406
2, 03 Instalación, incluye adhesivo. O 85 M2 $ 10.500 $ 892.500

Subtotal CERAMICA EN BAÑOS 2,00 -$                        UF 0,00 
3, 00 CAMBIO DE ESPEJOS. DE MURO A MURO.
3, 01 Espejos nuevos en baños. 1 GL $ 399.525 $ 399.525

Subtotal CAMBIO DE ESPEJOS 3,00 399.525$                UF 17,60 
4, 00 HONORARIOS PROFESIONALES
4, 01 Proyecto y planos As-built 1 GL $ 0
4, 02 Dirección de Obra. 1 GL $ 0

Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES  4,00 -$                        UF 0,00 
5, 00 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO
5, 01 Gastos Generales. 1 GL 50.672
5, 02 Beneficio. 1 GL 118.235

Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO  5,00 168.908$                UF 7,44 

Presupuesto Adicional Nº6   STARBUCKS 
Cliente: STARBUCKS
Obra: Habilitacion de oficina
Dirección: Alonso de Córdova 5670, piso 11.

Rubro
666,



1.154.201$         UF 51 

IVA 19% 219.298$               UF 9,66 
Total 1.373.500$            UF 60,51 

Mantenimiento de la oferta: Precios del día.
Forma de Pago: 
50 %anticipo
50 % Contra entrega

REFERENCIAS: O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal
A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al item anterior)

Plazo de entrega: El plazo de entrega de obra cambiaria para el día 28/11/12

NOTAS:  En caso de elegir la opcion con ceramico de piso a cielo, pero no 
cambiar los espejos, esta cubicacion de ceramicos aumentaria en un 5%

Total Presupuesto


