Grupo

Aqguas NMNuewvas

ADICIONAL 1
Cliente: AGUAS NUEVAS Santiago 258de ENERO 2013
Obra: OFICINAS PISO 8 Valor UF. $ 22,807.54
Direccion: Isidora Goyenechea 3600, oficina 801 Dolar $ 471
| Rubro | Descripcion |a/0] cant | U | P-Unitario | Subtotal | Total | UF
1,00 |DEMOLICIONES
1, 01 | Demolicion pavimento existente bafos 9 M2 | $ 6825 % 61,425
1, 02 |Retiro papel mural 33 M2 | $ 2,625 % 86,625
1, 03 |Retiro 3 lavamanos, 3wc y 1 termo eléctrico 7 U |'$ 19,184 | $ 134,285
Subfotal DEMOLICIONES 1,00 S 282,335 12.38 UF
2, 00 |PAVIMENTOS
2, 01 |Provisidon porcelanato piso en bafos.Linea agqua 9 M2 | $ 6,988 | $ 60,374
2, 02 |Instalacion porcelanato piso en banos. 9 M2 | $ 9345 % 84,105
Subfotfal PAVIMENTOS 2,00 S 144,479 5.33 UF
3, 00 |REVESTIMIENTOS
3, 01 |Provision porcelanato muro en baios modelo minimal brown 30x60 cm 33 M2 | $ 6,825 | $ 226,044
3,02 |Instalacion porcelanato muro en banos. Con beckron AC. 33 M2 | $ 13,125 | $ 433,125
3, 03 |Espejos e= 3mm con canto pulido. 3 M2 | $ 36,750 | $ 95,550
Subfofal REVESTIMIENTOS 3,00 S 754,719 33.09 UF
4, 00 |INSTALACIONESN SANITARIAS
4,01 |Instalacién de 3 lavamanos y 3 wc 6 U |'$ 19,184 | $ 115,101
4, 02 |Lavamanos de sobreponer circular blanco modelo incepa 3 u |$ 29,400 | $ 88,200
4,03 |WC blanco modelo Gala 3 U |'$ 75,600 | $ 226,800
4, 04 |Mueble vanitorio base autosoportante para lavamanos 3 U |'$ 157,500 | $ 472,500
4, 05 |Griferia alta para lavamanos Grohe 3 U |'$ 42,000 | $ 126,000
Subtotal INSTALACIONES SANITARIAS 4,00 $ 1,028,601 4510 UF
5,00 | HONORARIOS PROFESIONALES
5,01 | As built de Arquitectura 1 GL
5,02 |Direccién de Obra 1 GL
Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 5,00 $ - 0.00 UF
6, 00 |GASTOS GENERALES Y BENEFICIO
6,01 |Gastos Generales 1 GL $ 110,507
6,02 | Beneficio 1 GL $ 205,227
Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 6,00 S 315,733 13.84 UF
Total Presupuesto TOTAL PPTO I S 2,525,867 110.75 UF
IVA19% $ 479,915 21.04 UF
Total $ 3,005,782 131.79 UF

Plazo de entrega: 20 DIAS HABILES




Mantenimiento de la oferta: Precios del dia
Forma de Pago:
Segun estados de pago de presupuesto contractual.



