ORDEN DE CAMBIO 5
Obra: WTC FZ - HUMPHREYS ARCHITECTS

ceatract

Direccién: Calle Bonavita 1294, oficina 1001 Workplaces
Fecha: 27 de Agosto 2015
RUBRO PRECIO
ITEM DESCRIPCION CANT. UN. UNITARIO TOTAL

ECONOMIAS

13,00 INSTALACION ELECTRICA -USD 497
Puesto de red para control de acceso -1 UN 19 -19
Puesto de red para access point -2 _UN 19 -39
Punto de servicio para access point -2 _UN 52 -105
Diferencia por cambio de Rack a Open frame simple -1 GL 197 -197
Mano de obra -1 GL 137 -137

14,00 LUMINARIAS -205
L6 en coffee -1,00 UN 103 -103
L6 en recepcién -1,00 UN 103 -103
SUBTOTAL ECONOMIAS -USD 702|
DEMASIAS

13,00 INSTALACION ELECTRICA 358,00
Punto de servicio para segundo Microondas en Coffee (canalizacion + cableado + comando) 1,00 UN 54,00 54,00
Punto de iluminacién en coffee (canalizacion + cableado + comando) 3,00 UN 18,00 54,00
Mano de obra 1,00 GL 250,00 250,00

14,00 LUMINARIAS 259,00
Coffee L3 4,00 UN 16,00 64,00
Recepcion - Open grill single - Lyte 1,00 UN 195,00 195,00

20,00 VARIOS 800,00
Vinilos plenos esmerilado hasta 90 cms. de altura en cristales fijos y puerta de vidrio 1,00 GL 800,00 800,00
Aislacion acustica Barrier Fonac, color negro o verde, sobre perfil aluminio de curtain wall en 2 lados. OPCIONAL,
NO SUMA EN EL TOTAL. o 1,00 GL 175,00 175,00
SUB-TOTAL OBRA USD 1.417,00

21,00 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 80,00
Gastos Generales y Beneficio 1,00 GL 80,00 80,00

| SUB-TOTAL DEMASIAS USD 1.497|

| TOTAL usD 795|
Son Délares Estadounidenses: Setecientos noventa y cinco con 00/100.-

NOTAS

* Moneda en Délares Estadounidenses
* El presupuesto solamente considera aquellos items expresados en el mismo.

No se incluye
*IVA

PLAZOS DE ENTREGA
De acuerdo al cronograma de obra.

FORMA DE PAGO
100% contra préximo avance de obra

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
5 dias



