
Id Nombre de tarea Duración

1 OBRA GCBA 51 días

2  Inicio de Obra 0 días

3 DESMONTES 22 días

6  ALBAÑILERIA 21 días

10  INSTALACION SANITARIA 41 días

14  TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO 21 días

22  CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 8 días

26  CIELORRASO MODULAR 22 días

30  HERRERIA 9 días

34  PINTURA 30 días

39  PISO TECNICO 12 días

42  ALFOMBRA 33 días

45  PISO DE GOMA Y VINILICOS 45 días

49 ZOCALOS 5 días

51  CRISTALES 25 días

54  MUEBLES ESPECIALES 27 días

58  MESADA 29 días

61  EXTINCION DE INCENDIO 5 días

63  DETECCION DE INCENDIO 14 días

66  ARTEFACTOS DE ILUMINACION 3 días

69  INSTALACION ELECTRICA 49 días

87 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 26 días

95  GRAFICA 30 días

98 LIMPIEZA DE OBRA 12 días

101 DETALLES FINALES 12 días

103  TAREAS A CARGO CLIENTE 51 días

104  Mudanza 0 días

105 MOBILIARIO DE LINEA 39 días

109  CORTINAS 6 días

112  EQUIPAMIENTO (sillas) 1 día

02/01 13/03
OBRA GCBA

51 días

 de Obra 02/01

02/01 31/01
DESMONTES

22 días

09/01 06/02
 ALBAÑILERIA

21 días

12/01 09/03
 INSTALACION SANITARIA

41 días

02/01 30/01
 TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

21 días

17/01 26/01
 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO

8 días

02/01 31/01
 CIELORRASO MODULAR

22 días

20/01 01/02
 HERRERIA

9 días

31/01 13/03
 PINTURA

30 días

23/01 08/02
 PISO TECNICO

12 días

02/01 15/02
 ALFOMBRA

33 días

02/01 03/03
 PISO DE GOMA Y VINILICOS

45 días

27/01 02/02
ZOCALOS

5 días

19/01 23/02
 CRISTALES

25 días

26/01 06/03
 MUEBLES ESPECIALES

27 días

26/01 08/03
 MESADA

29 días

12/01 18/01
 EXTINCION DE INCENDIO

5 días

16/01 02/02
 DETECCION DE INCENDIO

14 días

26/01 31/01
 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

3 días

02/01 09/03
 INSTALACION ELECTRICA

49 días

02/01 06/02
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

26 días

19/01 02/03
 GRAFICA

30 días

24/02 13/03
LIMPIEZA DE OBRA

12 días

24/02 13/03
DETALLES FINALES

12 días

02/01 13/03
 TAREAS A CARGO CLIENTE

51 días

 Mudanza 13/03

02/01 23/02
MOBILIARIO DE LINEA

39 días

15/02 23/02
 CORTINAS

6 días

24/02 24/02
 EQUIPAMIENTO (sillas)

1 día
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Tareas críticas

División crítica

Progreso de tarea crítica

Tarea

División

Progreso de tarea

Línea base

División de la línea base

Hito de línea base

Hito

Progreso del resumen

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite
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