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REFERENCIAS

ETAPA 0 (TRABAJOS HASTA EL 25-10-09)

ETAPA 1 (TRABAJOS HASTA EL 07-11-09)

ETAPA 2 (TRABAJOS HASTA EL 23-01-10)

DIAS NO LABORABLES EN OBRA

COMPRAS, PROYECTO Y PRESUPUESTO
Proyecto Electrico - Tableros (GNBA) 31 días
Compra Equipo Trane ( A definir por Visa) 60 días
Cotizacion de Tableros 7 días

Compra tableros 30 dias

ETAPA 0 (TRABAJOS HASTA EL 05-11-09) 7 días

Instalacion Sanitaria (Distribucion Agua Fria - Cloacal) ok
Ceramica de piso y pared ok
Cielorraso Durlock en Baños 1 día
Instalacion Electrica en Baños 1 día
Colocacion Artefactos de Iluminacion en Baños 1 día
Colacion Mesadas en Baños 1 día
Mueble Bajo Mesada en Baños 1 día
Pintura en Baños 2 dias
Tabique Durlock Guardia de Recepcion 2 dias
Cielorraso Durlock en Hall 2 dias
Colocacion de Artefactos 1 día
Terminacion solado y rampa 3 dias
Pintura Cielorraso Hall y Guardia 3 dias

ETAPA 1 (TRABAJOS HASTA EL 20-11-09) 21 días

Fabricacion Conducto Equipo Trane existente 4 día
Instalacion Conducto AA para TRANE existente 1 día
Desmonte de conducto existente 2 días
Fabricacion Conducto equipo Central existente 4 días
Instalacion Conducto AA Equipo Central existente 1 día
Desmonte de conducto existente 2 días
Ajuste perimetral cielorraso existente 2 días
Pintura del ajuste cielorraso 1 día
Instalacion electrica de iluminacion - Baja Tension 3 días

ETAPA 2 (TRABAJOS HASTA EL 29-01-10) 24 días

Fabricacion de carpinteria - Acceso a Server 26 días
Fabricacion conductos Equipo Trane 4 días

Trabajos de ayuda de gremios previos a la Instalacion de 

Tableros (incluye desmonte de tabiques existentes, tabiques 

de durlock nuevos, calado de piso tecnico) 4 días
Reubicacion - Tablero C 1 día
Instalacion Equipo Trane Nuevo 2 días
Instalacion Conductos Equipo Trane Nuevo 2 días
Desmonte de conducto existente 2 días
Puesta en marcha y prueba de equipos de AA 4 días
Ejecucion Tabiques durlock - Oficina de control 2 días
Colocacion carpinteria - Oficina control 1 día
Colocacion carpinteria - Acceso a Server 1 día
Cielorraso - Oficina de control 1 día
Cielorraso - Acceso a Server 1 día
Instalacion - Tablero B 1 día
Instalacion - Tablero D 1 día
Revestimiento Alucobond - Guardia de Recepcion 1 día
Reemplazo de Tablero A 1 día
Colocacion alfombra 1 día

Pintura - Oficina de control - Acceso a Server 2 días
Muebles - Oficina de Control 1 día
Semana de ajuste y terminaciones 7 días
Limpieza de instalacion electrica - A cargo de Visa 7 días
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VISA OBRA PISO 6 - CONTRAFRENTE SERVER  dias




