
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 NATURA 62 días mar 16/03/10 vie 21/05/10
2 PRELIMINARES 5 días mar 16/03/10 sáb 20/03/10
3 Replanteo 1 día mar 16/03/10 mar 16/03/10
4 Protecciones para interiores ( nylon y cartón corrugado ) 5 días mar 16/03/10 sáb 20/03/10
5 Programa de seguridad e higiene 3 días mar 16/03/10 jue 18/03/10
6 Elementos de proteccion, matafuegos 2 días mar 16/03/10 mié 17/03/10
7 Luz y tablero de obra 1 día mar 16/03/10 mar 16/03/10
8 CONSTRUCTORA 20 días vie 26/03/10 mié 14/04/10
9 Instalación piso tecnico 20 días vie 26/03/10 mié 14/04/10
10 COMPRAS NATURA (a cargo de NATURA) 40 días mar 16/03/10 sáb 24/04/10
11 Compra de Alfombra 35 días mar 16/03/10 lun 19/04/10
12 Compra piso flotante 10 días mar 16/03/10 jue 25/03/10
13 Compra alfombra de diseño 30 días mar 16/03/10 mié 14/04/10
14 Compra de archivos deslizantes 30 días mar 16/03/10 mié 14/04/10
15 Compra de equipamiento de oficinas 30 días mar 16/03/10 mié 14/04/10
16 Compra cortinas 30 días mar 16/03/10 mié 14/04/10
17 Compra  paneles moviles 40 días mar 16/03/10 sáb 24/04/10
18 Compra de sillas 40 días mar 16/03/10 sáb 24/04/10
19 COMPRAS CONTRATISTA 40 días mar 16/03/10 sáb 24/04/10
20 Compra de venecitas 15 días jue 08/04/10 jue 22/04/10
21 Compra porcelanato 7 días sáb 03/04/10 vie 09/04/10
22 Compra artefactos de iluminacion 30 días mar 16/03/10 mié 14/04/10
23 Compra de equipos de aire acondicionado 40 días mar 16/03/10 sáb 24/04/10
24 DEMOLICIONES 5 días mar 16/03/10 sáb 20/03/10
25 Retiro de artefactos sanitarios y griferia 3 días mar 16/03/10 jue 18/03/10
26 Retiro de cerramiento integral  de aluminio de acceso a oficina sector norte 1 día mar 16/03/10 mar 16/03/10
27 Desconexion de instalaciones existentes 1 día mar 16/03/10 mar 16/03/10
28 Picado de revestimientos de piso y pared 1 día mar 16/03/10 mar 16/03/10
29 Demolicion de contrapiso y caperta 2 días mar 16/03/10 mié 17/03/10
30 Demolicion de cielorraso 1 día sáb 20/03/10 sáb 20/03/10
31 Retiro  de termotanques eléctricos 1 día vie 19/03/10 vie 19/03/10
32 Retiro  artefactos de iluminación 1 día vie 19/03/10 vie 19/03/10
33 Embalaje y protección de elementos retirados 2 días mié 17/03/10 jue 18/03/10
34 ALBAÑILERIA 45 días mar 16/03/10 jue 29/04/10
35 Rectificado de muros producto de la demolición de tabiques 3 días jue 18/03/10 sáb 20/03/10
36 Reparación de revoques interiores en locales sanitarios 2 días jue 01/04/10 vie 02/04/10
37 Reparación de contrapiso de hormigón cascote armado, en local sanitario, esp. 0,15 2 días sáb 27/03/10 dom 28/03/10
38 Carpeta hidrófuga 2 días lun 29/03/10 mar 30/03/10
39 Ejecucion de revoques en locales sanitarios 3 días mié 07/04/10 vie 09/04/10
40 Reparación piso existente en hall de acceso a túnel 4 días mar 16/03/10 vie 19/03/10
41 Banquina en mampostería para apoyos de equipos de instalación aire acondicionado 7 días jue 15/04/10 mié 21/04/10
42 Colocación de revestimiento venecita para paredes 6 días sáb 24/04/10 jue 29/04/10
43 Colocación de porcellanato para pisos 4 días mar 13/04/10 vie 16/04/10
44 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 22 días vie 26/03/10 vie 16/04/10
45 Estructura compuesta por montante y solera 6 días vie 26/03/10 mié 31/03/10
46 Emplacado una cara 4 días jue 01/04/10 dom 04/04/10
47 Aislacion acustica 2 días lun 05/04/10 mar 06/04/10
48 Emplacado segunda cara 4 días mié 07/04/10 sáb 10/04/10
49 Masillado, cantoneras, terminaciones 4 días mar 13/04/10 vie 16/04/10
50 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 17 días lun 05/04/10 mié 21/04/10
51 Estructura 5 días lun 05/04/10 vie 09/04/10
52 Emplacado 9 días sáb 10/04/10 dom 18/04/10
53 Cajones 3 días vie 09/04/10 dom 11/04/10
54 Tapas de acceso 5 días jue 15/04/10 lun 19/04/10
55 Perforaciones 2 días mar 20/04/10 mié 21/04/10
56 Masillado, cantoneras, terminaciones 4 días sáb 17/04/10 mar 20/04/10
57 CIELORRASO MODULAR 30 días sáb 10/04/10 jue 13/05/10
58 Ejecucion de estructura 10 días sáb 10/04/10 lun 19/04/10
59 Colocacion de placas 5 días vie 07/05/10 jue 13/05/10
60 Perforación para artefacto iluminación, medida máxima diámetro 10cm para tipo dicro y/o sprinkler2 días jue 22/04/10 vie 23/04/10
61 COLOCACION PISOS (A CARGO DE NATURA) 13 días lun 03/05/10 mar 18/05/10
62 Colocacion alfombra 5 días lun 03/05/10 vie 07/05/10
63 Colocacion piso indelval 1 día mar 04/05/10 mar 04/05/10
64 Colocacion piso flotante 3 días vie 14/05/10 lun 17/05/10
65 Colocacion de varillas de terminacion en aluminio anodizado 2 días lun 17/05/10 mar 18/05/10
66 PINTURA 21 días vie 16/04/10 lun 10/05/10
67 Enduido y lijado de superficie de tabiques y muros 10 días vie 16/04/10 dom 25/04/10
68 Enduido y lijado de superficie de cielorrasos 7 días mié 21/04/10 mar 27/04/10
69 Aplicación de latex para tabiques 7 días vie 30/04/10 lun 10/05/10
70 Aplicación de latex para cielorrasos 8 días mié 28/04/10 vie 07/05/10
71 Aplicación de pintura ZINSSER 5 días vie 23/04/10 mar 27/04/10
72 Esmalte sintetico para puertas interiores 5 días dom 25/04/10 jue 29/04/10
73 Esmalte sintetico para zocalos 3 días mié 21/04/10 vie 23/04/10
74 CARPINTERIAS METALICAS,  DE MADERA Y HERRAJES 28 días vie 16/04/10 mar 18/05/10
75 Provision e instalación de puertas placas 1 día vie 16/04/10 vie 16/04/10
76 Provision e instalación de puertas F60 para server 1 día vie 16/04/10 vie 16/04/10
77 Ajuste  y reinstalación de cerramiento existente en baños, incluye cambio de piezas 4 días vie 14/05/10 mar 18/05/10
78 CARPINTERIAS DE ALUMINIO 7 días mar 27/04/10 mié 05/05/10
79 Provisión e instalación de Frente de acceso estructura aluminio anodizado natural Perfil tipo IBM, ídem carpintería existente7 días mar 27/04/10 mié 05/05/10
80 CRISTALES Y ESPEJOS 7 días mié 05/05/10 jue 13/05/10
81 Provisión e instalación de puerta doble de cristal templado con caja de freno marca DORMA2 días mié 12/05/10 jue 13/05/10
82 Espejos, terminación biselada, esp. 5 mm 1 día mié 05/05/10 mié 05/05/10
83 HERRERIA 8 días mar 13/04/10 mar 20/04/10
84 Rerfuerzos 8 días mar 13/04/10 mar 20/04/10
85 Perfilería de aluminio en carpintería curtain wall existente entre salas de reuniones informales1 día lun 19/04/10 lun 19/04/10
86 DIVISORES  MOVILES (cliente) 8 días jue 06/05/10 sáb 15/05/10
87 Provisión e instalación de paneles decibel para cierre de salas de reuniones y

conferencias de acuerdo al pliego de especificaciones técnicas modelo Signature
5 días jue 06/05/10 mié 12/05/10

88 Empapelado de paneles en papel muresco línea trama 3 días jue 13/05/10 sáb 15/05/10
89 ZOCALOS Y SOLIAS 24 días mié 21/04/10 mié 19/05/10
90 Provisión y colocación de zócalos MDF pintado altura 10 cm. Ancho 18 mm 8 días mié 21/04/10 mié 28/04/10
91 Provisión y colocación de zócalos de madera lustrada ídem muebles locales sanitarios 2 días mié 28/04/10 jue 29/04/10
92 Solias de aluminio por cambio de solado 1 día mié 19/05/10 mié 19/05/10
93 FRENTES DE SALAS DE REUNIONES/CONFERENCIAS/PRIVADOS 10 días mar 04/05/10 sáb 15/05/10
94 Provision e instalación de frentes de salas de reuniones conferencias y marketing 7 días vie 07/05/10 sáb 15/05/10
95 Provision e instalación de vidrios para frentes de salas de reuniones, conferencias y marketing8 días jue 06/05/10 sáb 15/05/10
96 Provision e instalación de puertas 10 días mar 04/05/10 sáb 15/05/10
97 INSTALACIÓN SANITARIA 36 días vie 26/03/10 vie 30/04/10
98 Desagues cloacales primarios y secundarios 7 días jue 01/04/10 mié 07/04/10
99 Distribucion de agua en locales sanitarios y sectores de prueba 6 días vie 26/03/10 mié 31/03/10
100 Colocacion de artefactos 4 días mar 27/04/10 vie 30/04/10
101 INSTALACIÓN ELECTRICA 45 días vie 26/03/10 jue 13/05/10
102 Alimentación tableros 5 días vie 02/04/10 mar 06/04/10
103 Canalizaciones para bocas de iluminacion 10 días mar 30/03/10 jue 08/04/10
104 Cableado  de bocas de iluminación común y emergencia 5 días dom 11/04/10 jue 15/04/10
105 Instalación de artefactos de iluminación común 7 días mié 05/05/10 jue 13/05/10
106 Instalación de bandejas pasacables 3 días mar 30/03/10 jue 01/04/10
107 Instalación de artefactos iluminación emergencias 5 días mié 05/05/10 mar 11/05/10
108 Canalizacion efectos de iluminacion 1 día vie 26/03/10 vie 26/03/10
109 Tableros de iluminación 15 días vie 02/04/10 vie 16/04/10
110 Tableros de cabeceras de AA 7 días lun 12/04/10 dom 18/04/10
111 Alimentadores equipos interiores 5 días lun 12/04/10 vie 16/04/10
112 Tendido circuito eléctrico reforzado para microondas y/o expendedoras 5 días lun 12/04/10 vie 16/04/10
113 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PISO / TOMAS 53 días lun 22/03/10 mar 18/05/10
114 Bandejas bajo piso 5 días lun 22/03/10 vie 26/03/10
115 Cableado tension comun para puestos 10 días jue 08/04/10 sáb 17/04/10
116 Cableado tension estabilizada para puestos 10 días lun 12/04/10 mié 21/04/10
117 Cajas ackerman 1 día vie 30/04/10 vie 30/04/10
118 Instalación face plate en puestos 7 días lun 10/05/10 lun 17/05/10
119 Tableros seccionales 15 días mar 06/04/10 mar 20/04/10
120 Alimentadores 3 días vie 16/04/10 dom 18/04/10
121 Tomas corrientes comunes y estabilizados 7 días lun 10/05/10 lun 17/05/10
122 Montantes baja tension 10 días lun 03/05/10 vie 14/05/10
123 Acometidas a subidas de muebles 7 días lun 10/05/10 lun 17/05/10
124 Prueba / rotulacion 2 días lun 17/05/10 mar 18/05/10
125 INSTALACIONES ANEXAS 27 días vie 09/04/10 vie 07/05/10
126 Cañerías vacías para Control de accesos 10 días sáb 10/04/10 lun 19/04/10
127 Bocas de alimentación Eléctrica 220 v 2 días vie 30/04/10 lun 03/05/10
128 Cañerías Vacías para CCTV 5 días vie 09/04/10 mar 13/04/10
129 Bocas de alimentación Eléctrica 220 v 2 días jue 06/05/10 vie 07/05/10
130 Multimedia salas / equipamiento duplicado 4 días lun 12/04/10 jue 15/04/10
131 Canalizaciones servicios externos entrantes 10 días mié 14/04/10 vie 23/04/10
132 CABLEADO ESTRUCTURADO 19 días sáb 17/04/10 vie 07/05/10
133 Cableado horizontal VOZ y DATOS 10 días sáb 17/04/10 lun 26/04/10
134 Backbones de datos UTP Categoria 6 XL 10 días lun 26/04/10 vie 07/05/10
135 Racks, abierto (dos unidades) y cerrado (una unidad) 5 días lun 19/04/10 vie 23/04/10
136 Cabling / grounding 4 días mié 21/04/10 sáb 24/04/10
137 Data center / infraestructura inst. 10 días dom 18/04/10 mar 27/04/10
138 Documentacion , certificaciones 4 días vie 23/04/10 lun 26/04/10
139 INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 22 días jue 08/04/10 jue 29/04/10
140 Ejecucion conductos de distrbucion de chapa galvanizada de nuevos equipos 8 días jue 08/04/10 jue 15/04/10
141 Instalación de unidades interiores 4 días mié 14/04/10 sáb 17/04/10
142 Instalación de unidades exteriores 5 días lun 19/04/10 vie 23/04/10
143 Vinculación entre unidades condensadoras exteriores e interiores 3 días lun 19/04/10 mié 21/04/10
144 Limpieza y puesta a punto de los equipos de baja silueta existentes, incluyendo ajuste de carga de refrigerante (R-22).2 días mié 28/04/10 jue 29/04/10
145 Modificación de la posición de rejas y difusores existentes 2 días mié 28/04/10 jue 29/04/10
146 Modificación de la posición de los termostatos de ambiente 4 días mié 14/04/10 sáb 17/04/10
147 Modificación de la posición de 6 equipos existentes 8 días jue 08/04/10 jue 15/04/10
148 Modificación de la instalación de extracciones de baños y office, para adaptarla al nuevo layout8 días jue 08/04/10 jue 15/04/10
149 Suministro y montaje de un sistema de extracción para el Cofee Break incluyendo el ventilador5 días jue 15/04/10 lun 19/04/10
150 Regulación de caudales de la totalidad de difusores y rejas 1 día mar 27/04/10 mar 27/04/10
151 Puesta en marcha, regulación y control de funcionamiento 2 días mié 28/04/10 jue 29/04/10
152 MOBILIARIO DE OFICINA 7 días jue 06/05/10 vie 14/05/10
153 instalación de equipamiento de oficina 7 días jue 06/05/10 vie 14/05/10
154 INSTALACIÓN DE DETECCION DE INCENDIO 7 días lun 12/04/10 dom 18/04/10
155 Readecuación y ampliación de instalación existente 7 días lun 12/04/10 dom 18/04/10
156 INSTALACIÓN DE EXTINCION DE INCENDIO 10 días lun 12/04/10 mié 21/04/10
157 Corrimiento de hidrante existente 2 días jue 15/04/10 vie 16/04/10
158 Readecuación de instalación de sprinklers existentes 10 días lun 12/04/10 mié 21/04/10
159 LIMPIEZA DE OBRA 62 días mar 16/03/10 vie 21/05/10
160 Limpieza de obra diaria 55 días mar 16/03/10 jue 13/05/10
161 Limpieza de obra final 11 días vie 07/05/10 jue 20/05/10
162 Alquiler y carga de volquetes 45 días mar 16/03/10 vie 21/05/10
163 INSTALACION DE MUEBLES A CARGO DE NATURA 21 días mar 04/05/10 lun 31/05/10
164 M1 TUNEL DE ACCESO 6 días mar 04/05/10 mar 11/05/10
165 M4 MESA DE MAQUILLAJE 1 día lun 24/05/10 lun 24/05/10
166 M10 MODULO BANCO 1 día lun 24/05/10 lun 24/05/10
167 M12 MODULO EXPOSITOR DE LANZAMIENTO 1 día lun 24/05/10 lun 24/05/10
168 M15 ESTANTE NATURA RECEPCION 3 días vie 14/05/10 lun 17/05/10
169 M16 MUEBLE DE COCINA 2 días mar 18/05/10 mié 19/05/10
170  M17 MESA DE REUNIONES OPEN SPACE 2 días jue 20/05/10 vie 21/05/10
171 M20 MESA AMEBA 1 día jue 20/05/10 jue 20/05/10
172 M22 ESTANTES DE PRODUCTOS ARGENTINA 4 días mar 11/05/10 vie 14/05/10
173 M24 BANCO DE MADERA 1 día lun 24/05/10 lun 24/05/10
174 INSTALACION DE MUEBLES A CARGO DE CONTRACT 16 días mar 11/05/10 lun 31/05/10
175 M2 MUEBLE DE RECEPCION 4 días mié 26/05/10 lun 31/05/10
176 M3 ISLA EXPOSITOR 1 día lun 24/05/10 lun 24/05/10
177 M5 BRISE EXPOSITOR 3 días vie 14/05/10 lun 17/05/10
178 M6 ESTANTE EKOS 4 días mar 11/05/10 vie 14/05/10
179 M7 ISLA EKOS 1 día jue 27/05/10 jue 27/05/10
180 M8 PANEL ESTRIADO 5 días lun 17/05/10 vie 21/05/10
181 M9 MODULOS EXPOSITORES 2 días mié 19/05/10 jue 20/05/10
182 M11 LAVATORIO 2 días lun 24/05/10 mar 25/05/10
183 M13 ESTANTE DE PERFUMERIA 3 días mié 26/05/10 vie 28/05/10
184 M14 MESA DE PERFUMERIA 1 día lun 24/05/10 lun 24/05/10
185 M18 MUEBLE DE CAFÉ 1 día mar 25/05/10 mar 25/05/10
186 M21 ESTANTES FRENTE TABIQUES DIVISORIOS 4 días lun 17/05/10 jue 20/05/10
187 M23 MUEBLES EXPOSITORES DE LANZAMIENTO 3 días lun 24/05/10 mié 26/05/10
188 M25 BARRAS COFFE 2 días lun 24/05/10 mar 25/05/10
189 M25 TABIQUES SALA DE MARQUETING 8 días lun 17/05/10 mié 26/05/10

Replanteo

Protecciones para interiores ( nylon y cartón corrugado )

Programa de seguridad e higiene

Elementos de proteccion, matafuegos

Luz y tablero de obra

Instalación piso tecnico
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Compra piso flotante

Compra alfombra de diseño

Compra de archivos deslizantes

Compra de equipamiento de oficinas

Compra cortinas

Compra  paneles moviles

Compra de sillas

Compra de venecitas

Compra porcelanato

Compra artefactos de iluminacion

Compra de equipos de aire acondicionado

Retiro de artefactos sanitarios y griferia

Retiro de cerramiento integral  de aluminio de acceso a oficina sector norte

Desconexion de instalaciones existentes

Picado de revestimientos de piso y pared

Demolicion de contrapiso y caperta

Demolicion de cielorraso

Retiro  de termotanques eléctricos

Retiro  artefactos de iluminación

Embalaje y protección de elementos retirados

Rectificado de muros producto de la demolición de tabiques

Reparación de revoques interiores en locales sanitarios

Reparación de contrapiso de hormigón cascote armado, en local sanitario, esp. 0,15

Carpeta hidrófuga

Ejecucion de revoques en locales sanitarios

Reparación piso existente en hall de acceso a túnel

Banquina en mampostería para apoyos de equipos de instalación aire acondicionado

Colocación de revestimiento venecita para paredes

Colocación de porcellanato para pisos

Estructura compuesta por montante y solera

Emplacado una cara

Aislacion acustica

Emplacado segunda cara

Masillado, cantoneras, terminaciones

Estructura 

Emplacado

Cajones 

Tapas de acceso

Perforaciones

Masillado, cantoneras, terminaciones

Ejecucion de estructura

Colocacion de placas

Perforación para artefacto iluminación, medida máxima diámetro 10cm para tipo dicro y/o sprinkler

Colocacion alfombra

Colocacion piso indelval

Colocacion piso flotante

Colocacion de varillas de terminacion en aluminio anodizado

Enduido y lijado de superficie de tabiques y muros

Enduido y lijado de superficie de cielorrasos

Aplicación de latex para tabiques

Aplicación de latex para cielorrasos

Aplicación de pintura ZINSSER

Esmalte sintetico para puertas interiores

Esmalte sintetico para zocalos

Provision e instalación de puertas placas

Provision e instalación de puertas F60 para server

Ajuste  y reinstalación de cerramiento existente en baños, incluye cambio de piezas 

Provisión e instalación de Frente de acceso estructura aluminio anodizado natural Perfil tipo IBM, ídem carpintería existente

Provisión e instalación de puerta doble de cristal templado con caja de freno marca DORMA

Espejos, terminación biselada, esp. 5 mm

Rerfuerzos

Perfilería de aluminio en carpintería curtain wall existente entre salas de reuniones informales

Provisión e instalación de paneles decibel para cierre de salas de reuniones y conferencias de acuerdo al pliego de especificaciones técnicas modelo Signature 8.500

Empapelado de paneles en papel muresco línea trama

Provisión y colocación de zócalos MDF pintado altura 10 cm. Ancho 18 mm

Provisión y colocación de zócalos de madera lustrada ídem muebles locales sanitarios 

Solias de aluminio por cambio de solado

Provision e instalación de frentes de salas de reuniones conferencias y marketing

Provision e instalación de vidrios para frentes de salas de reuniones, conferencias y marketing

Provision e instalación de puertas 

Desagues cloacales primarios y secundarios

Distribucion de agua en locales sanitarios y sectores de prueba

Colocacion de artefactos

Alimentación tableros

Canalizaciones para bocas de iluminacion

Cableado  de bocas de iluminación común y emergencia

Instalación de artefactos de iluminación común

Instalación de bandejas pasacables

Instalación de artefactos iluminación emergencias

Canalizacion efectos de iluminacion

Tableros de iluminación

Tableros de cabeceras de AA 

Alimentadores equipos interiores

Tendido circuito eléctrico reforzado para microondas y/o expendedoras

Bandejas bajo piso

Cableado tension comun para puestos

Cableado tension estabilizada para puestos

Cajas ackerman

Instalación face plate en puestos

Tableros seccionales 

Alimentadores

Tomas corrientes comunes y estabilizados

Montantes baja tension

Acometidas a subidas de muebles 

Prueba / rotulacion

Cañerías vacías para Control de accesos

Bocas de alimentación Eléctrica 220 v

Cañerías Vacías para CCTV

Bocas de alimentación Eléctrica 220 v

Multimedia salas / equipamiento duplicado

Canalizaciones servicios externos entrantes

Cableado horizontal VOZ y DATOS 

Backbones de datos UTP Categoria 6 XL

Racks, abierto (dos unidades) y cerrado (una unidad)

Cabling / grounding

Data center / infraestructura inst.

Documentacion , certificaciones

Ejecucion conductos de distrbucion de chapa galvanizada de nuevos equipos

Instalación de unidades interiores

Instalación de unidades exteriores

Vinculación entre unidades condensadoras exteriores e interiores 

Limpieza y puesta a punto de los equipos de baja silueta existentes, incluyendo ajuste de carga de refrigerante (R-22).

Modificación de la posición de rejas y difusores existentes

Modificación de la posición de los termostatos de ambiente

Modificación de la posición de 6 equipos existentes 

Modificación de la instalación de extracciones de baños y office, para adaptarla al nuevo layout

Suministro y montaje de un sistema de extracción para el Cofee Break incluyendo el ventilador

Regulación de caudales de la totalidad de difusores y rejas

Puesta en marcha, regulación y control de funcionamiento

instalación de equipamiento de oficina

Readecuación y ampliación de instalación existente

Corrimiento de hidrante existente

Readecuación de instalación de sprinklers existentes

Limpieza de obra diaria

Limpieza de obra final

Alquiler y carga de volquetes

M1 TUNEL DE ACCESO

M4 MESA DE MAQUILLAJE

M10 MODULO BANCO

M12 MODULO EXPOSITOR DE LANZAMIENTO

M15 ESTANTE NATURA RECEPCION

M16 MUEBLE DE COCINA

 M17 MESA DE REUNIONES OPEN SPACE

M20 MESA AMEBA

M22 ESTANTES DE PRODUCTOS ARGENTINA

M24 BANCO DE MADERA

M2 MU

M3 ISLA EXPOSITOR

M5 BRISE EXPOSITOR

M6 ESTANTE EKOS

M7 ISLA EKOS

M8 PANEL ESTRIADO

M9 MODULOS EXPOSITORES

M11 LAVATORIO

M13 ESTANTE DE PERFUMERIA

M14 MESA DE PERFUMERIA

M18 MUEBLE DE CAFÉ

M21 ESTANTES FRENTE TABIQUES DIVISORIOS

M23 MUEBLES EXPOSITORES DE LANZAMIENTO

M25 BARRAS COFFE

M25 TABIQUES SALA DE MARQUETING
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