
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

0 Obra ENTEL 75 días mar 11-05-10 vie 06-08-10
1 INICIO PLAZO DE OBRA 0 días mar 11-05-10 mar 11-05-10

2 ENTREGA DE PROYECTO ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD Y CLIMA 0 días mar 25-05-10 mar 25-05-10

3 ENTREGA DE PROYECTO ESPECIALIDAD SEGURIDAD 0 días mié 30-06-10 mié 30-06-10

4 APROBACION DE PROYECTO DE ESPECIALIDAD POR CERTIFICACION 1 día sáb 03-07-10 sáb 03-07-10

5 APROBACION DE ADICIONAL POR DUCTERIA DE EXTRACCION DE BAÑOS 0 días vie 02-07-10 vie 02-07-10

6 INICIO DE OBRA AUTORIZACIÓN DE INGRESO 71 días sáb 15-05-10 vie 06-08-10

7 Trabajos preliminares 13 días sáb 15-05-10 lun 31-05-10

8 Trazados tabiques 4 días sáb 15-05-10 mié 19-05-10

9 Trazado de cielo 6 días mar 25-05-10 lun 31-05-10

10 Tabiquería Volcometal 32 días jue 27-05-10 sáb 03-07-10

11 Estructura de tabiques 15 días jue 27-05-10 sáb 12-06-10

12 Emplacado de tabiques primera cara 10 días mié 09-06-10 sáb 19-06-10

13 Emplacado de tabiques segunda cara 11 días lun 21-06-10 sáb 03-07-10

14 Cielo Volcometal 43 días mar 01-06-10 jue 22-07-10

15 Estructura de cielo Volcometal y dinteles 8 días lun 07-06-10 mar 15-06-10

16 Estructura de gargantas para luminarias 5 días mié 16-06-10 lun 21-06-10

17 Emplacado de cielo 7 días mar 13-07-10 mié 21-07-10

18 Estructura de viga perimetral 4 días mar 01-06-10 vie 04-06-10

19 Emplacado de viga perimetral 3 días sáb 05-06-10 lun 05-07-10

20 Instalación de registros en cielos 4 días lun 19-07-10 jue 22-07-10

21 Revestimientos 62 días mié 19-05-10 sáb 31-07-10

22 Preparación de pilares y muros existentes 4 días mié 19-05-10 lun 24-05-10

23 Preparación de tabiques nuevos 5 días jue 01-07-10 mar 06-07-10

24 1ª mano de pintura en tabiques, muros y vigas 4 días mié 07-07-10 sáb 10-07-10

25 2ª mano de pintura en tabiques, muros y vigas 4 días lun 12-07-10 jue 15-07-10

26 Preparación de cielos 6 días lun 19-07-10 sáb 24-07-10

27 1ª mano de pintura en cielos 4 días sáb 24-07-10 mar 27-07-10

28 2ª mano de pintura en cielos 5 días mar 27-07-10 sáb 31-07-10

29 Lacado de puertas 4 días jue 22-07-10 dom 25-07-10

30 Instalación de porcelanato en muros de baños 4 días sáb 10-07-10 mié 14-07-10

31 Cielo Modular 7 días lun 26-07-10 dom 01-08-10

32 Instalación de estructura 4 días lun 26-07-10 jue 29-07-10

33 Instalación de palmetas 3 días vie 30-07-10 dom 01-08-10

34 Pavimentos 67 días sáb 15-05-10 mar 03-08-10

35 Afinado de pisos 14 días mié 23-06-10 vie 09-07-10

36 Compra de alfombra 0 días sáb 15-05-10 sáb 15-05-10

37 Llegada de alfombra a Obra 0 días jue 29-07-10 jue 29-07-10

38 Instalación de alfombra 3 días dom 01-08-10 mar 03-08-10

39 Instalación de estructura piso técnico 2 días lun 12-07-10 mar 13-07-10

40 Instalación de palmetas de piso técnico 5 días mié 14-07-10 mar 20-07-10

41 Instalación de Porcelanato en áreas de circulación 15 días lun 21-06-10 jue 08-07-10

42 Instalación de Porcelanato en baños 4 días mié 07-07-10 sáb 10-07-10

43 Instalación de guardapolvos 3 días lun 12-07-10 mié 14-07-10

44 Canalizaciones eléctricas 58 días jue 27-05-10 lun 02-08-10

45 Canalizaciones de iluminación 5 días jue 27-05-10 mar 01-06-10

46 Canalizaciones por tabiques 6 días lun 31-05-10 sáb 05-06-10

47 Canalización de termostatos 3 días sáb 05-06-10 mar 08-06-10

48 Canalización de fuerza y servicio 3 días mié 16-06-10 vie 18-06-10

49 Canalización de muebles de línea 3 días jue 24-06-10 sáb 26-06-10

50 Instalación de bandeja de cielo 4 días sáb 29-05-10 mié 02-06-10

51 Instalación de bandeja bajo piso técnico 4 días mié 07-07-10 sáb 10-07-10

52 Canalización de cableado estructurado y corrientes débiles 6 días lun 21-06-10 sáb 26-06-10

53 Canalización para cortinas motorizadas 2 días vie 02-07-10 sáb 03-07-10

54 Cableado eléctrico iluminación 5 días sáb 03-07-10 jue 08-07-10

55 Instalación de luminarias 6 días mié 28-07-10 lun 02-08-10

56 Canalización de interruptores 3 días mié 02-06-10 vie 04-06-10

57 Cableado eléctrico y estructurado  ENTEL 32 días jue 01-07-10 jue 05-08-10

58 Cableado de puestos de trabajo 3 días mar 03-08-10 jue 05-08-10

59 Cableado de fuerza y servicio 4 días jue 01-07-10 lun 05-07-10

60 Cableado de tensiòn para PCs, corientes débiles y cableado estructurado 4 días sáb 03-07-10 mié 07-07-10

61 Trabajo en tableros 3 días mié 07-07-10 vie 09-07-10

62 Trabajo en rack de comunicaciones 3 días sáb 10-07-10 mar 13-07-10

63 Certificación y rotulación 2 días mié 14-07-10 jue 15-07-10

64 Cristales 16 días vie 09-07-10 mié 28-07-10

65 Rectificación de medidas 0 días vie 09-07-10 vie 09-07-10

66 Instalación de perfilería de aluminio 4 días lun 12-07-10 jue 15-07-10

67 Instalación de cristales 4 días sáb 17-07-10 mié 21-07-10

68 Instalación de puertas templadas 3 días sáb 17-07-10 mar 20-07-10

69 Toma de medidas cristal corredera 0 días mar 20-07-10 mar 20-07-10

70 Instalación de tabiquería de cristal corredera 3 días lun 26-07-10 mié 28-07-10

71 Instalación de espejos 1 día mié 21-07-10 mié 21-07-10

72 Carpintería 9 días vie 09-07-10 mié 21-07-10

73 Rectificación de medidas 0 días vie 09-07-10 vie 09-07-10

74 Instalación de puertas 4 días sáb 17-07-10 mié 21-07-10

75 Clima 44 días vie 11-06-10 dom 01-08-10

76 Readecuación de ductería 3 días vie 11-06-10 lun 14-06-10

77 Readecuación de mangas 3 días lun 14-06-10 mié 16-06-10

78 Instalación de ductería de extracción en baños 4 días mié 07-07-10 sáb 10-07-10

79 Cableado de termostatos 3 días lun 12-07-10 mié 14-07-10

80 Instalación de termostatos 3 días jue 15-07-10 lun 19-07-10

81 Instalación de rejillas de retorno 4 días mié 28-07-10 sáb 31-07-10

82 Instalación de difusores 4 días jue 29-07-10 dom 01-08-10

83 Prueba y revisión de presión 4 días mar 20-07-10 vie 23-07-10

84 Puesta en marcha 2 días jue 29-07-10 vie 30-07-10

85 Instalación Sanitaria 24 días lun 21-06-10 mar 20-07-10

86 Instalación de red de agua y alcantarillado 3 días lun 21-06-10 mié 23-06-10

87 Instalación de Wc 2 días jue 15-07-10 sáb 17-07-10

88 Instalación de lavamanos 2 días jue 15-07-10 sáb 17-07-10

89 Instalación de griferías 2 días lun 19-07-10 mar 20-07-10

90 Extinción y Detección 26 días lun 05-07-10 lun 02-08-10

91 Canalización 3 días lun 05-07-10 mié 07-07-10

92 Reubicación de detectores de humo existentes 3 días mié 28-07-10 vie 30-07-10

93 Instalación de detectores de humo nuevos 3 días mié 28-07-10 vie 30-07-10

94 Instalación de parlante de evacuación nuevo 3 días lun 26-07-10 mié 28-07-10

95 Cableado de detectores de humo y parlantes 4 días jue 22-07-10 dom 25-07-10

96 Reubicación de rociadores existentes 6 días lun 05-07-10 sáb 10-07-10

97 Instalación de matricería nueva para nuevos rociadores 5 días vie 09-07-10 mié 14-07-10

98 Instalación de embellecedores 3 días mié 28-07-10 vie 30-07-10

99 Programación de dispositivos existentes y nuevos 3 días sáb 31-07-10 lun 02-08-10

100 Control de acceso 30 días mié 30-06-10 lun 02-08-10

101 Canalización 4 días mié 30-06-10 sáb 03-07-10

102 Cableado 2 días lun 05-07-10 mar 06-07-10

103 Instalación y puesta en marcha 2 días dom 01-08-10 lun 02-08-10

104 Cortinas 25 días lun 05-07-10 lun 02-08-10

105 Toma de medidas 1 día lun 05-07-10 mar 06-07-10

106 Instalación de cortinas incluye motor 5 días mié 28-07-10 lun 02-08-10

107 Mobiliario Especial 24 días jue 01-07-10 mié 28-07-10

108 Rectificación de Medidas 1 día jue 01-07-10 jue 01-07-10

109 Instalación de celosia en muro curvo 5 días sáb 24-07-10 mié 28-07-10

110 Instalación de revestimiento especial en muro de acceso 5 días jue 22-07-10 lun 26-07-10

111 Instalación de mobiliario especial en general 6 días jue 22-07-10 mar 27-07-10

112 Mobiliario de Línea 25 días jue 08-07-10 mié 04-08-10

113 Rectificación de medidas 1 día jue 08-07-10 jue 08-07-10

114 Instalación de mobiliario de línea 3 días lun 02-08-10 mié 04-08-10

115 Llegada de sillas en plazo según orden de compra 0 días dom 25-07-10 dom 25-07-10

116 Aseo 2 días jue 05-08-10 vie 06-08-10

117 Aseo Final 2 días jue 05-08-10 vie 06-08-10

11-05
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APROBACION DE PROYECTO DE ESPECIALIDAD POR CERTIFICACION
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Trazados tabiques

Trazado de cielo

Estructura de tabiques

Emplacado de tabiques primera cara

Emplacado de tabiques segunda cara

Estructura de cielo Volcometal y dinteles

Estructura de gargantas para luminarias

Emplacado de cielo

Estructura de viga perimetral

Emplacado de viga perimetral

Instalación de registros en cielos

Preparación de pilares y muros existentes

Preparación de tabiques nuevos

1ª mano de pintura en tabiques, muros y vigas

2ª mano de pintura en tabiques, muros y vigas

Preparación de cielos

1ª mano de pintura en cielos

2ª mano de pintura en cielos

Lacado de puertas

Instalación de porcelanato en muros de baños

Instalación de estructura

Instalación de palmetas

Afinado de pisos
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Instalación de alfombra

Instalación de estructura piso técnico

Instalación de palmetas de piso técnico

Instalación de Porcelanato en áreas de circulación

Instalación de Porcelanato en baños

Instalación de guardapolvos

Canalizaciones de iluminación

Canalizaciones por tabiques 
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Canalización de fuerza y servicio

Canalización de muebles de línea

Instalación de bandeja de cielo
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Canalización de cableado estructurado y corrientes débiles
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Cableado eléctrico iluminación
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Cableado de puestos de trabajo

Cableado de fuerza y servicio

Cableado de tensiòn para PCs, corientes débiles y cableado estructurado

Trabajo en tableros 

Trabajo en rack de comunicaciones

Certificación y rotulación

09-07

Instalación de perfilería de aluminio

Instalación de cristales

Instalación de puertas templadas

20-07

Instalación de tabiquería de cristal corredera

Instalación de espejos

09-07

Instalación de puertas

Readecuación de ductería

Readecuación de mangas

Instalación de ductería de extracción en baños

Cableado de termostatos

Instalación de termostatos

Instalación de rejillas de retorno

Instalación de difusores

Prueba y revisión de presión

Puesta en marcha

Instalación de red de agua y alcantarillado

Instalación de Wc

Instalación de lavamanos

Instalación de griferías

Canalización

Reubicación de detectores de humo existentes

Instalación de detectores de humo nuevos

Instalación de parlante de evacuación nuevo

Cableado de detectores de humo y parlantes

Reubicación de rociadores existentes

Instalación de matricería nueva para nuevos rociadores

Instalación de embellecedores

Programación de dispositivos existentes y nuevos

Canalización

Cableado

Instalación y puesta en marcha

Toma de medidas

Instalación de cortinas incluye motor

Rectificación de Medidas

Instalación de celosia en muro curvo

Instalación de revestimiento especial en muro de acceso

Instalación de mobiliario especial en general

Rectificación de medidas

Instalación de mobiliario de línea

25-07

Aseo Final
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