
Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A 48 días lun 13/09/10

2 Inicio de obra 0 días lun 13/09/10

3 DEMOLICIONES 8 días lun 13/09/10

4 Descolocación de tabiquería modular
existente con vidrio

3 días lun 13/09/10

5 Desmonte cielorraso de yeso existente y
modular

3 días mar 14/09/10

6 Demoliciones tabiques de yeso y  puertas
placas

3 días mié 15/09/10

7 Retiro y descolocación de alfombra y
entelados

2 días vie 17/09/10

8 Descolocación de revestimientos
cerámicos en baño y  pisos en
porcelanato

2 días sáb 18/09/10

10 Descolocacion de tendido de conductos
de AA a modificar

3 días sáb 18/09/10

9 Definición de equipamiento 0 días lun 20/09/10

63 INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO
ESTRUCTURADO

48 días lun 13/09/10

64 Desarme Instalación Existente y
Colocación de Luz de Obra

4 días lun 13/09/10

65 Colocación de bandejas portacable 5 días vie 17/09/10

66 Bocas de Iluminación y cañerias vacias 6 días lun 20/09/10

67 Cañerías vacias p/control accesos 2 días mar 21/09/10

68 Cañeria vacia CCTV 3 días mar 21/09/10

74 Cableado iluminación 4 días mié 22/09/10

69 Cañerías para canalizaciones grales. de
piso, complemento de cañerías existentes

5 días jue 23/09/10

70 Cañeria vacías en tabiques 3 días dom 26/09/10

71 Cableado tensión 6 días lun 27/09/10

73 Alimentación Equipo Aire Acondicionado
split server

2 días vie 01/10/10

75 Tablero tensión común 5 días dom 03/10/10

72 Cableado estructural 4 días lun 04/10/10

80 Tomas de Servicio y efectos 3 días lun 04/10/10

76 TableroTensión dedicada 5 días vie 08/10/10

81 Puesta a Tierra 1 día mié 13/10/10

77 Colocación de artefactos de iluminación 3 días mar 19/10/10

78 Iluminación emergencia e instalación de
artefactos

3 días lun 25/10/10

79 Periscopios 3 días jue 28/10/10

11 ALBAÑILERIA 15 días lun 20/09/10

12 Picado de canaletas para canalizaciones
eléctricas p/piso.

5 días lun 20/09/10

13 Picado revoque en sanitarios para
modificación cañerías

2 días mié 22/09/10

16 Reparación de revoques 3 días lun 27/09/10

14 Tapado de canaletas. 3 días mar 28/09/10

15 Colocación de revestimientos en baño:
piso y pared

3 días jue 30/09/10

17 Reparación de carpeta de piso  en
sectores varios

4 días vie 01/10/10

22 TABIQUERIA DURLOCK 14 días lun 20/09/10

23 Estructura y emplacado 1 cara 7 días lun 20/09/10

24 Emplacado 2 cara y masillado 5 días mié 29/09/10

25 Refuerzos para perfileria de frentes
vidriados

1 día dom 03/10/10

41 PISOS: ALFOMBRA y GOMA 38 días lun 20/09/10

42 Aprobación de alfombra 0 días lun 20/09/10

43 Colocacion de Alfombra 3 días lun 25/10/10

45 Capa de nivelación para piso goma server 1 día lun 25/10/10

46 Colocacion de piso de goma indelval en
office y en en server

2 días mar 26/10/10

44 Colocación  de tapas con overlook y
varillas

1 día jue 28/10/10

88 EQUIPAMIENTO 33 días lun 20/09/10

89 Compra de equipamiento 0 días lun 20/09/10

90 Entrga y armado de muebles 3 días jue 21/10/10

82 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y
CALEFACCION

13 días mar 21/09/10

83 Reacondicionamiento de ductos
existentes, aislaciones y flexibles.

6 días mar 21/09/10

84 Provisión e instalación de equipos tipo
Split para server

0 días dom 26/09/10

85 Puesta en marcha 1 día dom 03/10/10

18 INSTALACION SANITARIA 12 días vie 24/09/10

19 Desagües y distribución agua fria y
caliente para baño

3 días vie 24/09/10

20 Colocación de artefactos sanitarios 1 día lun 04/10/10

21 Termotanque eléctrico, instalación 1 día mar 05/10/10

37 CRISTALES 26 días vie 01/10/10

39 Colocación de frentes vidriados y puertas
blindex

4 días vie 01/10/10

38 Medición de frenes de cristal 0 días sáb 02/10/10

40 Espejo en baño 1 día mar 26/10/10

57 PINTURA 30 días vie 01/10/10

59 Enduído, lijado y látex satinado para
interior en muros

15 días vie 01/10/10

61 Esmalte para puertas en Sanitarios y sala
equipos A°A°

3 días mar 05/10/10

58 Enduído, lijado y látex común en
cielorrasos

13 días vie 15/10/10

60 Esmalte sintético en  zócalos 2 días sáb 23/10/10

62 Detalles varios 3 días jue 28/10/10

33 HERRERIA 6 días sáb 02/10/10

35 Ménsulas para termotanque 1 día sáb 02/10/10

36 Refuerzos para soporte proyector y plasma 1 día sáb 02/10/10

34 Refuerzo para puertas blindex 2 días mié 06/10/10

29 CIELORRASO DURLOCK 17 días dom 03/10/10

30 Armado de estructura, emplacado y
masillado

13 días dom 03/10/10

31 Reparaciones varias y nivelación
cielorraso existente

4 días jue 14/10/10

32 Perforación para artefactos de iluminación,
tapas inspección

2 días lun 18/10/10

53 MESADAS DE GRANITO 1 día mar 05/10/10

54 Colocación de mesada, zócalos y frentin 1 día mar 05/10/10

26 CIELORRASO DESMONTABLE 6 días jue 14/10/10

27 Armado de perfilería 4 días jue 14/10/10

28 Emplacado 2 días lun 18/10/10

47 CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES 8 días mié 20/10/10

48 Colocación de puertas placa lustradas y
herrajes

4 días mié 20/10/10

49 Colocación de topes para puertas 1 día mié 27/10/10

50 Mueble de recepción y barra office:
colocación

1 día mié 27/10/10

51 ZOCALOS 3 días mié 20/10/10

52 Colocación de zócalos 3 días mié 20/10/10

55 PISOS DE MADERA flotante 1 día mié 20/10/10

56 Colocacion de piso flotante en recepción,
con manta, zócalos y varilla de
terminación.

1 día mié 20/10/10

91 GRAFICA Y SEÑALIZACION 2 días sáb 23/10/10

92 Provisión e instalación film esmerilado en
vidrios

2 días sáb 23/10/10

93 LIMPIEZA DE OBRA 3 días sáb 23/10/10

94 Limpieza de Obra final 3 días sáb 23/10/10

86 CORTINAS ROLLERS 2 días jue 28/10/10

87 Provisión de cortinas manuales rollers
sun screen 5%

2 días jue 28/10/10

13/09 30/10
CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A

0%

Inicio de obra 13/09

13/09 20/09
DEMOLICIONES

0%

13/09 15/09
Descolocación de tabiquería modular existente con vidrio

14/09 16/09
Desmonte cielorraso de yeso existente y modular

15/09 17/09
Demoliciones tabiques de yeso y  puertas placas

17/09 18/09
Retiro y descolocación de alfombra y entelados

18/09 19/09
Descolocación de revestimientos cerámicos en baño y  pisos en porcelanato

18/09 20/09
Descolocacion de tendido de conductos de AA a modificar

Definición de equipamiento 20/09

13/09 30/10
INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO

0%

13/09 16/09
Desarme Instalación Existente y Colocación de Luz de Obra

17/09 21/09
Colocación de bandejas portacable

20/09 25/09
Bocas de Iluminación y cañerias vacias

21/09 22/09
Cañerías vacias p/control accesos

21/09 23/09
Cañeria vacia CCTV

22/09 25/09
Cableado iluminación

23/09 27/09
Cañerías para canalizaciones grales. de piso, complemento de cañerías existentes

26/09 28/09
Cañeria vacías en tabiques

27/09 02/10
Cableado tensión

01/10 02/10
Alimentación Equipo Aire Acondicionado split server

03/10 07/10
Tablero tensión común

04/10 07/10
Cableado estructural

04/10 06/10
Tomas de Servicio y efectos

08/10 12/10
TableroTensión dedicada

13/10 13/10
Puesta a Tierra

19/10 21/10
Colocación de artefactos de iluminación

25/10 27/10
Iluminación emergencia e instalación de artefactos

28/10 30/10
Periscopios

20/09 04/10
ALBAÑILERIA

0%

20/09 24/09
Picado de canaletas para canalizaciones eléctricas p/piso.

22/09 23/09
Picado revoque en sanitarios para modificación cañerías

27/09 29/09
Reparación de revoques

28/09 30/09
Tapado de canaletas.

30/09 02/10
Colocación de revestimientos en baño: piso y pared

01/10 04/10
Reparación de carpeta de piso  en sectores varios

20/09 03/10
TABIQUERIA DURLOCK

0%

20/09 26/09
Estructura y emplacado 1 cara

29/09 03/10
Emplacado 2 cara y masillado

03/10 03/10
Refuerzos para perfileria de frentes vidriados

20/09 28/10
PISOS: ALFOMBRA y GOMA

0%

Aprobación de alfombra 20/09

25/10 27/10
Colocacion de Alfombra

25/10 25/10
Capa de nivelación para piso goma server

26/10 27/10
Colocacion de piso de goma indelval en office y en en server

28/10 28/10
Colocación  de tapas con overlook y varillas

20/09 23/10
EQUIPAMIENTO

0%

Compra de equipamiento 20/09

21/10 23/10
Entrga y armado de muebles

21/09 03/10
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y  CALEFACCION

0%

21/09 26/09
Reacondicionamiento de ductos existentes, aislaciones y flexibles.

Provisión e instalación de equipos tipo Split para server 26/09

03/10 03/10
Puesta en marcha

24/09 05/10
INSTALACION SANITARIA

0%

24/09 26/09
Desagües y distribución agua fria y caliente para baño

04/10 04/10
Colocación de artefactos sanitarios

05/10 05/10
Termotanque eléctrico, instalación

01/10 26/10
CRISTALES

0%

01/10 04/10
Colocación de frentes vidriados y puertas blindex

Medición de frenes de cristal 02/10

26/10 26/10
Espejo en baño

01/10 30/10
PINTURA

0%

01/10 15/10
Enduído, lijado y látex satinado para interior en muros

05/10 07/10
Esmalte para puertas en Sanitarios y sala equipos A°A°

15/10 27/10
Enduído, lijado y látex común en cielorrasos

23/10 24/10
Esmalte sintético en  zócalos

28/10 30/10
Detalles varios

02/10 07/10
HERRERIA

0%

02/10 02/10
Ménsulas para termotanque

02/10 02/10
Refuerzos para soporte proyector y plasma

06/10 07/10
Refuerzo para puertas blindex

03/10 19/10
CIELORRASO DURLOCK

0%

03/10 15/10
Armado de estructura, emplacado y masillado

14/10 17/10
Reparaciones varias y nivelación cielorraso existente

18/10 19/10
Perforación para artefactos de iluminación, tapas inspección

05/10 05/10
MESADAS DE GRANITO

0%

05/10 05/10
Colocación de mesada, zócalos y frentin

14/10 19/10
CIELORRASO DESMONTABLE

0%

14/10 17/10
Armado de perfilería

18/10 19/10
Emplacado

20/10 27/10
CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES

0%

20/10 23/10
Colocación de puertas placa lustradas y herrajes

27/10 27/10
Colocación de topes para puertas

27/10 27/10
Mueble de recepción y barra office: colocación

20/10 22/10
ZOCALOS

0%

20/10 22/10
Colocación de zócalos

20/10 20/10
PISOS DE MADERA flotante

0%

20/10 20/10
Colocacion de piso flotante en recepción, con manta, zócalos y varilla de terminación.

23/10 24/10
GRAFICA Y SEÑALIZACION
0%

23/10 24/10
Provisión e instalación film esmerilado en vidrios 

23/10 25/10
LIMPIEZA DE OBRA

0%

23/10 25/10
Limpieza de Obra final

28/10 29/10
CORTINAS ROLLERS
0%

28/10 29/10
Provisión de cortinas manuales rollers sun screen 5%
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38 Medición de frenes de cristal
15 días desde la medición


