
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 FACTORING MERCANTIL 60 días mar 11/01/11 sáb 12/03/11

2 INICIO DE OBRA 0 días mar 11/01/11 mar 11/01/11

3 DEMOLICIONES Y DESARMES 2 días mar 11/01/11 mié 12/01/11

4 Demolición de tabiques de volcanita existentes. 2 días mar 11/01/11 mié 12/01/11

5 Demolición de piso existente 2 días mar 11/01/11 mié 12/01/11

6 Desarme de cielo americano de FIBRA MINERAL 1 día mar 11/01/11 mar 11/01/11

7 TRABAJOS PRELIMINARES 12 días mar 11/01/11 sáb 22/01/11

8 Protección de piso y muros de hall ascensores piso 12º. 1 día mar 11/01/11 mar 11/01/11

9 Instalación de bodega provisoria 1 día mar 11/01/11 mar 11/01/11

10 Retiro de lavaplatos 1 día mar 11/01/11 mar 11/01/11

11 Niveles de piso 2 días jue 13/01/11 vie 14/01/11

12 Revisión de luminaria existente 1 día mar 11/01/11 mar 11/01/11

13 Nivelación de pisos 5 días sáb 15/01/11 mié 19/01/11

14 Trazado de tabiques 1 día jue 20/01/11 jue 20/01/11

15 Desarme de cielo americano METÁLICO 2 días vie 21/01/11 sáb 22/01/11

16 INSTALACIONES SOBRE CIELO 11 días lun 17/01/11 jue 27/01/11

17 Instalación de equipos de equipo 24/7 en servidor (Unidad E 2 días vie 21/01/11 sáb 22/01/11

18 Instalación de red de agua para equipos 24/7 2 días dom 23/01/11 lun 24/01/11

19 Aislación de cañerias 2 días dom 23/01/11 lun 24/01/11

20 Instalacion de despiches para equipos Fan coil 2 días mar 25/01/11 mié 26/01/11

21 Canalización eléctrica en cielo para alumbrado 7 días lun 17/01/11 dom 23/01/11

22 Cableado en cielo para alumbrado 4 días lun 24/01/11 jue 27/01/11

23 TABIQUES Y VIGA VOLCOMETAL 33 días sáb 22/01/11 mié 23/02/11

24 Estructuración de tabiques. 6 días sáb 22/01/11 jue 27/01/11

25 Canalización para interruptores,termostatos,enchufes,voz y d 3 días vie 28/01/11 dom 30/01/11

26 Instalación de ducto de agua potable y alcantarillado 2 días vie 28/01/11 sáb 29/01/11

27 Emplacado de primera cara de tabiques 4 días vie 28/01/11 lun 31/01/11

28 Instalación de refuerzos en tabiques 1 día mar 01/02/11 mar 01/02/11

29 Emplacado de segunda cara en tabiques 4 días mié 02/02/11 sáb 05/02/11

30 Estructuración de Viga 2 días dom 06/02/11 lun 07/02/11

31 Emplacado de Viga 1 día mar 08/02/11 mar 08/02/11

32 Cableado de electricidad y corrientes débiles en tabiques 3 días lun 31/01/11 mié 02/02/11

33 Cableado de termostatos 1 día jue 03/02/11 jue 03/02/11

34 Instalación de Canaleta perimetral 3 días dom 06/02/11 mar 08/02/11

35 Cableado de canaleta para enchufes 3 días mié 09/02/11 vie 11/02/11

36 Huinchas,empastado y aparejo tabiques nuevos 10 días mié 02/02/11 vie 11/02/11

37 Reparación de muros y tabiques existentes 2 días mié 02/02/11 jue 03/02/11

38 Instalación de perfilería de aluminio 2 días lun 21/02/11 mar 22/02/11

39 Instalación de marcos de puerta de madera 2 días vie 18/02/11 sáb 19/02/11

40 Instalación de módulos de enchufes e  interruptores 1 día vie 18/02/11 vie 18/02/11

41 Primera mano de pintura en tabiques, muros existentes y vig 6 días sáb 12/02/11 jue 17/02/11

42 Segunda mano de pintura en tabiques, muros existentes y vi 6 días vie 18/02/11 mié 23/02/11

43 CIELO AMERICANO 6 días vie 18/02/11 mié 23/02/11

44 Instalación de Grilla 3 días vie 18/02/11 dom 20/02/11

45 Instalación de palmetas 2 días mar 22/02/11 mié 23/02/11

46 INSTALACIONES EN CIELO AMERICANO 2 días jue 24/02/11 vie 25/02/11

47 Instalación Luminaria nueva y existente 2 días jue 24/02/11 vie 25/02/11

48 Instalación de difusores de aire y rejillas de retorno 2 días jue 24/02/11 vie 25/02/11

49 PAVIMENTOS 4 días mié 23/02/11 sáb 26/02/11

50 Instalación de piso fotolaminado 4 días mié 23/02/11 sáb 26/02/11

51 Instalación de porcelanato en servidor y coffe break 2 días mié 23/02/11 jue 24/02/11

52 GUARDAPOLVOS 1 día dom 27/02/11 dom 27/02/11

53 Instalación de guardapolvo madera color similar a piso fotola 1 día dom 27/02/11 dom 27/02/11

54 CRISTALES 3 días mié 23/02/11 sáb 26/02/11

55 Rectificación de medidas 0 días mié 23/02/11 mié 23/02/11

56 Instalación de cristales. 3 días jue 24/02/11 sáb 26/02/11

57 Instalación de Puertas de Cristal 2 días vie 25/02/11 sáb 26/02/11

58 ELECTRICIDAD 32 días jue 03/02/11 dom 06/03/11

59 Instalación de Rack de telecomunicaciones 1 día vie 25/02/11 vie 25/02/11

60 Readecuación de tableros existentes. 4 días jue 03/02/11 dom 06/02/11

61 Trabajos en Rack. 3 días sáb 26/02/11 lun 28/02/11

62 Certificación y rotulación. 2 días sáb 05/03/11 dom 06/03/11

63 CLIMA 2 días vie 18/02/11 sáb 19/02/11

64 Instalación equipo 24/7 unidad interior 1 día vie 18/02/11 vie 18/02/11

65 Puesta en marcha 1 día sáb 19/02/11 sáb 19/02/11

66 MOBILIARIO DE LINEA 6 días sáb 26/02/11 vie 04/03/11

67 Llegada Mobiliario de Linea 0 días sáb 26/02/11 sáb 26/02/11

68 Instalación de mobiliario de línea 4 días dom 27/02/11 mié 02/03/11

69 Cableado por mobiliario y Modulos 2 días jue 03/03/11 vie 04/03/11

70 MOBILIARIO ESPECIAL 4 días sáb 26/02/11 mié 02/03/11

71 Llegada de mobiliario especial 0 días sáb 26/02/11 sáb 26/02/11

72 Instalación de mobiliario especial 3 días dom 27/02/11 mar 01/03/11

73 Canalización y cableado para habilitar mesón de atención 1 día mié 02/03/11 mié 02/03/11

74 Instalación de lavaplato en coffe break 1 día mié 02/03/11 mié 02/03/11

75 ACTIVIDADES POS-MOBILIARIO 12 días jue 24/02/11 lun 07/03/11

76 Desmanches y retoques 3 días sáb 05/03/11 lun 07/03/11

77 Instalación de film en cristales. 1 día sáb 05/03/11 sáb 05/03/11

78 Instalación de puertas de Madera 3 días jue 24/02/11 sáb 26/02/11

79 ASEO 4 días mar 08/03/11 sáb 12/03/11

80 Limpieza de Obra final. 4 días mar 08/03/11 vie 11/03/11

81 Entrega Provisoria 0 días sáb 12/03/11 sáb 12/03/11

0% Demolición de tabiques de volcanita existentes.

0% Demolición de piso existente

0% Desarme de cielo americano de FIBRA MINERAL

0% Protección de piso y muros de hall ascensores piso 12º.

0% Instalación de bodega provisoria

0% Retiro de lavaplatos

0% Niveles de piso

0% Revisión de luminaria existente

0% Nivelación de pisos

0% Trazado de tabiques

0% Desarme de cielo americano METÁLICO

0% Instalación de equipos de equipo 24/7 en servidor (Unidad Exterior)

0% Instalación de red de agua para equipos 24/7

0% Aislación de cañerias

0% Instalacion de despiches para equipos Fan coil

0% Canalización eléctrica en cielo para alumbrado

0% Cableado en cielo para alumbrado

0% Estructuración de tabiques.

0% Canalización para interruptores,termostatos,enchufes,voz y dato en tabiques.

0% Instalación de ducto de agua potable y alcantarillado

0% Emplacado de primera cara de tabiques

0% Instalación de refuerzos en tabiques

0% Emplacado de segunda cara en tabiques

0% Estructuración de Viga

0% Emplacado de Viga

0% Cableado de electricidad y corrientes débiles en tabiques

0% Cableado de termostatos

0% Instalación de Canaleta perimetral

0% Cableado de canaleta para enchufes

0% Huinchas,empastado y aparejo tabiques nuevos

0% Reparación de muros y tabiques existentes

0% Instalación de perfilería de aluminio 

0% Instalación de marcos de puerta de madera

0% Instalación de módulos de enchufes e  interruptores

0% Primera mano de pintura en tabiques, muros existentes y viga perimetral.

0% Segunda mano de pintura en tabiques, muros existentes y viga perimetral.

0% Instalación de Grilla

0% Instalación de palmetas

0% Instalación Luminaria nueva y existente

0% Instalación de difusores de aire y rejillas de retorno

0% Instalación de piso fotolaminado

0% Instalación de porcelanato en servidor y coffe break

0% Instalación de guardapolvo madera color similar a piso fotolaminado

0% Instalación de cristales.

0% Instalación de Puertas de Cristal

0% Instalación de Rack de telecomunicaciones

0% Readecuación de tableros existentes.

0% Trabajos en Rack.

0% Certificación y rotulación.

0% Instalación equipo 24/7 unidad interior

0% Puesta en marcha

0% Instalación de mobiliario de línea

0% Cableado por mobiliario y Modulos

0% Instalación de mobiliario especial

0% Canalización y cableado para habilitar mesón de atención

0% Instalación de lavaplato en coffe break

0% Desmanches y retoques

0% Instalación de film en cristales.

0% Instalación de puertas de Madera

0% Limpieza de Obra final.
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