
Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 NEXTEL COMMUNICATIONS ARG. SRL 49,13
días?

vie 11/11/11

2 NEXTEL LOMAS 49,13
días?

vie 11/11/11

3 DEMOLICIONES 13,13
días

vie 11/11/11

4 Demolición fachada 5 días dom 13/11/11

5 Demolición PA 8 días vie 11/11/11

6 Demolición PB 2 días vie 11/11/11

7 Descolocación de marquesina 1 día dom 20/11/11

8 picado nivelación de carpeta 2 días dom 13/11/11

9 Picado para canalizaciones electricas 2 días mar 15/11/11

10 Picado para cañeria seca instalación contra incendio 1 día jue 17/11/11

11 Picado para rampa de acceso 2 días vie 18/11/11

12 Descolocación revestimiento en fachada 3 días lun 21/11/11

13 ALBAÑILERIA 38,13
días

vie 11/11/11

14 Reparacion de carpeta 11 días dom 20/11/11

15 Dintel y mamposteria Fachada 4 días jue 24/11/11

16 Colocación de porcellanato para pisos 8 días mié 07/12/11

17 Colocación de porcellanato para pisos en baños 2 días jue 15/12/11

18 Colocación de revestimiento cerámico en baños 2 días sáb 17/12/11

19 Reparación de revoques en fachada 4 días lun 28/11/11

20 Revestimiento Iggam 5 días vie 02/12/11

21 Tapado de pleno/continuación losa de Hormigón 2 días vie 11/11/11

22 INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 24 días mié 16/11/11

23 Colocación de conductos 7 días mié 16/11/11

24 Reacondicionamiento de esquipos existentes 5 días mié 23/11/11

25 Colocación de tapas de aires 2 días jue 08/12/11

26 INSTALACION ELECTRICA 35,13
días

vie 11/11/11

27 Iluminación provisoria de Obra, incluye tablero provisorio de obra
con protecciones

1 día vie 11/11/11

28 Colocacion de bandejas 4 días sáb 12/11/11

29 Canalizacion para circuitos iluminación 10 días mié 16/11/11

30 Cableado circuitos iluminación 10 días sáb 26/11/11

31 Canalizaciones ( cañerías vacias ) para inst. debiles. 3 días jue 17/11/11

32 Colocacion de canalizaciones 5 días dom 20/11/11

33 Cableado de tensión común y estabilizada para puestos trabajo 10 días vie 25/11/11

34 Instalación de periscopios. 2 días lun 05/12/11

35 Alimentación eléctrica a pie de equipos inst. aire acondicionado. 2 días mié 07/12/11

36 Alimentación eléctrica a Racks. 3 días vie 09/12/11

37 Adaptación de Tableros Seccionales existentes 4 días lun 12/12/11

38 INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO 24 días vie 25/11/11

39 Cableado Horizontal para voz y datos 10 días vie 25/11/11

40 Armado de Rack cerrado 6 días dom 11/12/11

41 Certificación puestos trabajo 2 días sáb 17/12/11

42 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 11 días jue 01/12/11

43 Estructura + emplacado de una cara. 3 días dom 04/12/11

13/11 17/11
Demolición fachada

11/11 18/11
Demolición PA

11/11 12/11
Demolición PB

20/11 21/11
Descolocación de marquesina

13/11 15/11
picado nivelación de carpeta

21/11 24/11
Descolocación revestimiento en fachada

24/11 28/11
Dintel y mamposteria Fachada

07/12 15/12
Colocación de porcellanato para pisos

15/12 17/12
Colocación de porcellanato para pisos en baños

17/12 19/12
Colocación de revestimiento cerámico en baños

28/11 02/12
Reparación de revoques en fachada

02/12 07/12
Revestimiento Iggam

11/11 12/11
Tapado de pleno/continuación losa de Hormigón

16/11 22/11
Colocación de conductos

23/11 27/11
Reacondicionamiento de esquipos existentes

08/12 09/12
Colocación de tapas de aires

11/11 11/11
Iluminación provisoria de Obra, incluye tablero provisorio de obra con protecciones

12/11 15/11
Colocacion de bandejas

16/11 25/11
Canalizacion para circuitos iluminación

26/11 05/12
Cableado circuitos iluminación

17/11 20/11
Canalizaciones ( cañerías vacias ) para inst. debiles.

20/11 25/11
Colocacion de canalizaciones

25/11 05/12
Cableado de tensión común y estabilizada para puestos trabajo

05/12 07/12
Instalación de periscopios.

07/12 09/12
Alimentación eléctrica a pie de equipos inst. aire acondicionado.

09/12 12/12
Alimentación eléctrica a Racks.

12/12 16/12
Adaptación de Tableros Seccionales existentes

25/11 05/12
Cableado Horizontal para voz y datos

11/12 17/12
Armado de Rack cerrado

17/12 19/12
Certificación puestos trabajo
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44 Emplacado + masilla 3 días mié 07/12/11

45 Buñas, tapacanto. 2 días sáb 10/12/11

46 Medio Forro 3 días jue 01/12/11

47 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 11 días mié 23/11/11

48 Estructura de cielorraso 5 días mié 23/11/11

49 Emplacado y masillado 6 días lun 28/11/11

50 CIELORRASO MODULAR 4 días dom 04/12/11

51 Estructura de desmontable 2 días dom 04/12/11

52 Colocacion de placas. 2 días mar 06/12/11

53 PISOS CERAMICOS / PORCELLANATO 0 días vie 11/11/11

54 Provision de porcellanato 0 días vie 11/11/11

55 Provision de revestimientos. 0 días vie 11/11/11

56 PISOS TÉCNICOS 1 día sáb 10/12/11

57 Provisión y colocación de piso técnico revestido en laminado
plástico en data center.

1 día sáb 10/12/11

58 HERRERIA 13 días? lun 28/11/11

59 Puerta contra incendio F90, hoja ciega doble chapa ignífuga,
con barra antipánico y cerradura, para tabique 0,15m, de ancho
0,80m x altura 2,00m medidas aprox., con certificación del

1 día? sáb 10/12/11

60 Refuerzo p/soporte paneles comunicación visual; caño
estructural hierro 60x60 ò 70x70 mm sobre cielorraso, empotrado
a mamposteria, con una mano de convertidor de óxido (

2 días mié 07/12/11

61 Estructura Cortina 3 días lun 28/11/11

62 CRISTALES 16,88
días

lun 28/11/11

63 Medicion 1 día lun 28/11/11

64 Provision 0 días mar 13/12/11

65 Colocacion de frente + colocacion de puertas. 2 días mar 13/12/11

66 CORTINA 3,88 días lun 28/11/11

67 Medición en obra cortina 0 días lun 28/11/11

68 Provisión y colocación de cortina 2 días mié 30/11/11

69 PINTURA 16,13
días

dom 04/12/11

70 Preparacion de paredes 5 días sáb 10/12/11

71 Preparado de cielorraso 3 días dom 04/12/11

72 Terminaciones 5 días jue 15/12/11

73 ZOCALOS Y GUARDASILLAS 4 días mar 20/12/11

74 Provision y colocacion zocalos de aluminio 4 días mar 20/12/11

75 MESADAS 1 día vie 11/11/11

76 Colocacion de mesada granito y mueble bajo mesada. 1 día vie 11/11/11

77 INSTALACION SANITARIA 3 días lun 19/12/11

78 Colocación artefactos sanitarios, griferias y accesorios 3 días lun 19/12/11

79 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 7 días mié 07/12/11

80 Artefactos de iluminación 7 días mié 07/12/11

81 MUEBLES ESPECIALES 32 días lun 28/11/11

82 Armado de muebles interior 10 días mar 20/12/11

83 Medición Mueble de fachada 0 días lun 28/11/11

84 Armado de mueble de fachada 3 días jue 15/12/11

85 LIMPIEZA DE OBRA 2 días dom 18/12/11

86 Limpieza de obra final 2 días dom 18/12/11

10/12 12/12
Buñas, tapacanto.

23/11 27/11
Estructura de cielorraso

28/11 03/12
Emplacado y masillado

04/12 05/12
Estructura de desmontable

06/12 07/12
Colocacion de placas.

11/11

11/11

11/11

10/12 11/12
Provisión y colocación de piso técnico revestido en laminado plástico en data center.

10/12 11/12
Puerta contra incendio F90, hoja ciega doble chapa ignífuga, con barra antipánico y cerradura, para tabique 0,15m, de ancho 0,80m x altura 2,00m medidas aprox., con certificación del INTI-CECON

07/12 09/12
Refuerzo p/soporte paneles comunicación visual; caño estructural hierro 60x60 ò 70x70 mm sobre cielorraso, empotrado a mamposteria, con una mano de convertidor de óxido ( provisión y colocación )

28/11 01/12
Estructura Cortina

28/11 29/11
Medicion

13/12

13/12 14/12
Colocacion de frente + colocacion de puertas. 

28/11

30/11 01/12
Provisión y colocación de cortina

04/12 06/12
Preparado de cielorraso

20/12 24/12
Provision y colocacion zocalos de aluminio 

11/11 11/11
Colocacion de mesada granito y mueble bajo mesada.

19/12 22/12
Colocación artefactos sanitarios, griferias y accesorios

07/12 13/12
Artefactos de iluminación

28/11

15/12 17/12
Armado de mueble de fachada

18/12 19/12
Limpieza de obra final
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