
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA 62 días lun 20-02-12 vie 04-05-12

2 REQUISITOS INGRESO E INICIO DE OBRA 8 días lun 20-02-12 mié 29-02-12

3 Entrega de terreno piso 13º 0 días lun 20-02-12 lun 20-02-12
4 Autorización de ingreso a obra por parte de la administración del edificio. 0 días mié 29-02-12 mié 29-02-12
5 Entrega de piso técnico por parte del edificio. 0 días mié 29-02-12 mié 29-02-12
6 Entrega de equipos de clima, cajas HR y equipos involucrados (termostatos, branches). 0 días mié 29-02-12 mié 29-02-12
7 OBRA ORIGIN PISO 13. Plazo en días hábiles. DIAS CORRIDOS SON 66 54 días mié

29-02-12
vie

04-05-12
8 INICIO DE OBRA 54 días mié 29-02-12 vie 04-05-12

9 TRABAJOS PRELIMINARES 10 días mié 29-02-12 sáb 10-03-12
10 Inst. de tablero elect. Provisorios y arranques 2 días mié 29-02-12 jue 01-03-12
11 Inst. de luminaria provisoria 1 día mié 29-02-12 mié 29-02-12
12 Inst. de faenas 2 días mié 29-02-12 jue 01-03-12
13 Trazado de piso técnico 1 día jue 01-03-12 jue 01-03-12
14 Instalación de piso técnico entregado por el edificio 7 días vie 02-03-12 vie 09-03-12
15 Trazado Cualquier demora en esta aprobación genera atraso 3 días jue 08-03-12 sáb 10-03-12
16 DEMOLICION 38 días vie 02-03-12 mar 17-04-12
17 Desinstalación de tabique en acceso costado puerta protex. 1 día mar 17-04-12 mar 17-04-12
18 Desarme y despeje de inst. eléctrica actual. 3 días vie 02-03-12 lun 05-03-12
19 TABIQUES 18 días jue 08-03-12 mié 28-03-12
20 Estruct. tabiques (SUJETO A APROB. TRAZADO). 11 días jue 08-03-12 mar 20-03-12
21 Emplacado 1ª cara y aislación 7 días mar 13-03-12 mar 20-03-12
22 Refuerzos en tabiques 2 días sáb 17-03-12 lun 19-03-12
23 Refuerzos metalicos en baños 2 días sáb 17-03-12 lun 19-03-12
24 Emplacado 2ª cara 7 días mié 21-03-12 mié 28-03-12
25 CIELO, VIGA Y CENEFAS 15 días mar 27-03-12 sáb 14-04-12
26 Cielo Duro 15 días mar 27-03-12 sáb 14-04-12
27 Estructura Cielo Duro, plafones y cenefas 11 días mar 27-03-12 mar 10-04-12
28 Emplacado Cielo duro, plafones y cenefas 7 días jue 05-04-12 sáb 14-04-12
29 Cielo americano 8 días mar 03-04-12 vie 13-04-12
30 Instalación perfilería. (estructura) 4 días mar 03-04-12 lun 09-04-12
31 Instalación de palmetas 4 días mar 10-04-12 vie 13-04-12
32 Vigas Volcometal 7 días mar 27-03-12 mar 03-04-12
33 Estructura vigas 7 días mar 27-03-12 mar 03-04-12
34 Emplacado de vigas 4 días jue 29-03-12 lun 02-04-12
35 TABIQUERIA DE CRISTAL 18 días lun 02-04-12 mié 25-04-12
36 Rectificación de medidas cristales 0 días lun 02-04-12 lun 02-04-12
37 Instalación de perfiles y cristales 6 días mar 17-04-12 lun 23-04-12
38 Film 2 días mar 24-04-12 mié 25-04-12
39 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 17 días jue 29-03-12 jue 19-04-12
40 Instalación de Alfombra 5 días lun 02-04-12 lun 09-04-12
41 Instalación de porcelanato PISO 7 días jue 29-03-12 jue 05-04-12
42 Instalación de piso fotolaminado madera 3 días mar 17-04-12 jue 19-04-12
43 Instalación de revestimiento marmol en muros 6 días jue 29-03-12 mié 04-04-12
44 Instalación de porcelanato en muro tabiques 7 días jue 29-03-12 jue 05-04-12
45 GUARDAPOLVOS 5 días mar 10-04-12 sáb 14-04-12
46 Instalación de guardapolvos 5 días mar 10-04-12 sáb 14-04-12
47 PUERTAS 15 días lun 02-04-12 sáb 21-04-12
48 P. Madera 15 días lun 02-04-12 sáb 21-04-12
49 Rectificación de medidas 0 días lun 02-04-12 lun 02-04-12
50 Instalación de Marcos 3 días mar 17-04-12 jue 19-04-12
51 Instalación de puertas 4 días mié 18-04-12 sáb 21-04-12
52 P. de cristal 2 días mar 03-04-12 mié 04-04-12
53 Reinstalación de puerta de cristal a rutilizar 2 días mar 03-04-12 mié 04-04-12
54 PINTURA 45 días vie 02-03-12 mié 25-04-12
55 Prep. y enlucido pilares y muros existentes 7 días vie 02-03-12 vie 09-03-12
56 Preparación de tabiques 10 días lun 19-03-12 jue 29-03-12
57 Pintura en muros y tabiques 1º mano 5 días mié 28-03-12 lun 02-04-12
58 Pintura en muros y tabiques 2º mano 5 días vie 30-03-12 mié 04-04-12
59 Preparación y empastado de vigas 5 días sáb 31-03-12 jue 05-04-12
60 Preparación y empastado cielo 9 días mar 10-04-12 jue 19-04-12
61 Pintura en cielos 1º mano 4 días lun 16-04-12 jue 19-04-12
62 Pintura en cielos 2º mano 4 días mié 18-04-12 sáb 21-04-12
63 Terminación puertas 5 días vie 20-04-12 mié 25-04-12
64 INSTALACION SANITARIA 27 días lun 12-03-12 vie 13-04-12
65 Tubería y ductos alcantarillado 6 días lun 12-03-12 sáb 17-03-12
66 Inst. cañerías agua potable 5 días mié 14-03-12 lun 19-03-12
67 Prueba hidraulica 2 días mar 20-03-12 mié 21-03-12
68 Inst. de artefactos 5 días lun 09-04-12 vie 13-04-12
69 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 50 días vie 02-03-12 mié 02-05-12
70 Electricidad y dato 50 días vie 02-03-12 mié 02-05-12
71 Canalizaciones por tabiquería 6 días sáb 17-03-12 vie 23-03-12
72 Canalizaciones por cielo 5 días mar 06-03-12 sáb 10-03-12
73 Cableado por tabiquería 5 días jue 22-03-12 mar 27-03-12
74 Cableado por cielo 5 días lun 12-03-12 vie 16-03-12
75 Canalizaciones bajo piso 12 días vie 02-03-12 jue 15-03-12
76 Cableado bajo piso 10 días mié 14-03-12 sáb 24-03-12
77 Canalización de mobiliario 3 días mar 17-04-12 jue 19-04-12
78 Cableado por mobiliario 4 días jue 19-04-12 lun 23-04-12
79 Instalación de luminarias 5 días mié 11-04-12 lun 16-04-12
80 Trabajos en tableros 7 días vie 20-04-12 vie 27-04-12
81 Arranques electricos para clima 7 días jue 22-03-12 jue 29-03-12
82 Instalación de interruptores 3 días mié 28-03-12 vie 30-03-12
83 Instalación de face plates 2 días jue 19-04-12 vie 20-04-12
84 Instalación bastidor 2 días mar 03-04-12 mié 04-04-12
85 Trabajos en Racks 7 días mar 24-04-12 mié 02-05-12
86 Certificación 2 días lun 30-04-12 mié 02-05-12
87 Rotulación 1 día mié 02-05-12 mié 02-05-12
88 CORRIENTES DEBILES 15 días sáb 24-03-12 jue 12-04-12
89 Control de acceso 15 días sáb 24-03-12 jue 12-04-12
90 Cableado 2 días sáb 24-03-12 lun 26-03-12
91 Instalación de dispositivo Control. 2 días jue 05-04-12 lun 09-04-12
92 Instalación de retenedor 1 día mar 10-04-12 mar 10-04-12
93 Instalación de pulsadores. 1 día mar 10-04-12 mar 10-04-12
94 Prueba y puesta en marcha 2 días mié 11-04-12 jue 12-04-12
95 CLIMA 29 días lun 12-03-12 lun 16-04-12
96 Trazado y definición de ubicación de equipos 3 días lun 12-03-12 mié 14-03-12
97 Reubicación, izado y montaje de equipos de clima. 5 días jue 15-03-12 mar 20-03-12
98 Inst. de cañones y tuberias. ( Reubicación e instalación de nuevos tramos). 10 días sáb 17-03-12 mié 28-03-12
99 Red de tubos de desagues 4 días mar 27-03-12 vie 30-03-12
100 Pruebas de vacio y llenado de refrigerante 5 días sáb 31-03-12 jue 05-04-12
101 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 10 días lun 19-03-12 jue 29-03-12
102 Conexión electrica de equipos 2 días jue 22-03-12 vie 23-03-12
103 Instalación de mangas flexibles 3 días mié 28-03-12 vie 30-03-12
104 Instalación de difusores y retornos 3 días jue 29-03-12 sáb 31-03-12
105 Instalación de termostatos 2 días jue 05-04-12 lun 09-04-12
106 Revisión y chequeo de LG para aprobación y certificación 4 días lun 09-04-12 jue 12-04-12
107 Prueba y puesta en marcha 3 días vie 13-04-12 lun 16-04-12
108 SEGURIDAD 31 días lun 12-03-12 mié 18-04-12
109 Deteccion 31 días lun 12-03-12 mié 18-04-12
110 Canalización de detección 3 días lun 12-03-12 mié 14-03-12
111 Cableado de sensores 2 días jue 15-03-12 vie 16-03-12
112 Instalación de detectores 2 días mié 11-04-12 jue 12-04-12
113 Conexión a central 2 días sáb 14-04-12 lun 16-04-12
114 Puesta en marcha 2 días mar 17-04-12 mié 18-04-12
115 Extinción 19 días mié 21-03-12 vie 13-04-12
116 Red Pipping matriz de agua 8 días mié 21-03-12 jue 29-03-12
117 Instalación y bajada de velas 4 días jue 29-03-12 lun 02-04-12
118 Prueba de presión 3 días mar 03-04-12 jue 05-04-12
119 Instalación de sprinklers 3 días lun 09-04-12 mié 11-04-12
120 Pruebas y puesta en marcha 2 días jue 12-04-12 vie 13-04-12
121 CORTINAS 5 días lun 02-04-12 mar 10-04-12
122 Rectificación de medidas 0 días lun 02-04-12 lun 02-04-12
123 Instalación de cortinas 3 días jue 05-04-12 mar 10-04-12
124 MOBILIARIO ESPECIAL 7 días mar 10-04-12 mar 17-04-12
125 Instalacion mobiliario especial 7 días mar 10-04-12 mar 17-04-12
126 INSTALACIÓN MOBILIARIO DE LINEA 10 días vie 06-04-12 jue 19-04-12
127 Llegada de mobiliario a obra 0 días vie 06-04-12 vie 06-04-12
128 Instalación y armado 9 días mar 10-04-12 jue 19-04-12
129 ASEO 3 días mié 02-05-12 vie 04-05-12
130 Aseo Final 3 días mié 02-05-12 vie 04-05-12
131 ENTREGA DE OBRA 0 días vie 04-05-12 vie 04-05-12
132 Entrega provisoria de obra 0 días vie 04-05-12 vie 04-05-12

Inst. de tablero elect. Provisorios y arranques 01-03
Inst. de luminaria provisoria 29-02

Inst. de faenas 01-03
Trazado de piso técnico 01-03

Instalación de piso técnico entregado por el edificio 09-03
Trazado Cualquier demora en esta aprobación genera atraso 10-03

Desinstalación de tabique en acceso costado puerta protex. 17-04
Desarme y despeje de inst. eléctrica actual. 05-03

Estruct. tabiques (SUJETO A APROB. TRAZADO). 20-03
Emplacado 1ª cara y aislación 20-03

Refuerzos en tabiques 19-03
Refuerzos metalicos en baños 19-03

Emplacado 2ª cara 28-03

Estructura Cielo Duro, plafones y cenefas 10-04
Emplacado Cielo duro, plafones y cenefas 14-04

Instalación perfilería. (estructura) 09-04
Instalación de palmetas 13-04

Estructura vigas 03-04
Emplacado de vigas 02-04

Instalación de perfiles y cristales 23-04
Film 25-04

Instalación de Alfombra 09-04
Instalación de porcelanato PISO 05-04

Instalación de piso fotolaminado madera 19-04
Instalación de revestimiento marmol en muros 04-04

Instalación de porcelanato en muro tabiques 05-04

Instalación de guardapolvos 14-04

Instalación de Marcos 19-04
Instalación de puertas 21-04

Reinstalación de puerta de cristal a rutilizar 04-04

Prep. y enlucido pilares y muros existentes 09-03
Preparación de tabiques 29-03

Pintura en muros y tabiques 1º mano 02-04
Pintura en muros y tabiques 2º mano 04-04

Preparación y empastado de vigas 05-04
Preparación y empastado cielo 19-04

Pintura en cielos 1º mano 19-04
Pintura en cielos 2º mano 21-04

Terminación puertas 25-04

Tubería y ductos alcantarillado 17-03
Inst. cañerías agua potable 19-03

Prueba hidraulica 21-03
Inst. de artefactos 13-04

Canalizaciones por tabiquería 23-03
Canalizaciones por cielo 10-03

Cableado por tabiquería 27-03
Cableado por cielo 16-03

Canalizaciones bajo piso 15-03
Cableado bajo piso 24-03

Canalización de mobiliario 19-04
Cableado por mobiliario 23-04

Instalación de luminarias 16-04
Trabajos en tableros 27-04

Arranques electricos para clima 29-03
Instalación de interruptores 30-03

Instalación de face plates 20-04
Instalación bastidor 04-04

Trabajos en Racks 02-05
Certificación 02-05

Rotulación 02-05

Cableado 26-03
Instalación de dispositivo Control. 09-04

Instalación de retenedor 10-04
Instalación de pulsadores. 10-04

Prueba y puesta en marcha 12-04

Trazado y definición de ubicación de equipos 14-03
Reubicación, izado y montaje de equipos de clima. 20-03

Inst. de cañones y tuberias. ( Reubicación e instalación de nuevos tramos). 28-03
Red de tubos de desagues 30-03

Pruebas de vacio y llenado de refrigerante 05-04
Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 29-03

Conexión electrica de equipos 23-03
Instalación de mangas flexibles 30-03

Instalación de difusores y retornos 31-03
Instalación de termostatos 09-04

Revisión y chequeo de LG para aprobación y certificación 12-04
Prueba y puesta en marcha 16-04

Canalización de detección 14-03
Cableado de sensores 16-03

Instalación de detectores 12-04
Conexión a central 16-04

Puesta en marcha 18-04

Red Pipping matriz de agua 29-03
Instalación y bajada de velas 02-04

Prueba de presión 05-04
Instalación de sprinklers 11-04

Pruebas y puesta en marcha 13-04

Instalación de cortinas 10-04

Instalacion mobiliario especial 17-04

Instalación y armado 19-04

Aseo Final
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