
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 INICIO OBRA MERCK 64,33 días jue 10-05-12 vie 20-07-12

2 ANTICIPO OBRA 64,33 días jue 10-05-12 vie 20-07-12

3 Inicio de Obra contra Anticipo 1 día jue 10-05-12 jue 10-05-12

4 PROYECTOS 11 días jue 10-05-12 mar 22-05-12

5 Proyecto Electrico y Cableado estructurado 10 días jue 10-05-12 dom 20-05-123CC

6 Proyecto Clima 11 días jue 10-05-12 mar 22-05-12 3CC

7 ETAPA 1 15,33 días mar 22-05-12 jue 07-06-12

8 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día vie 01-06-12 sáb 02-06-12

9 Reubicación personas en área a intervenir: MERCK 1 día vie 01-06-12 sáb 02-06-12 5,6FC+10 días

10 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 1 día mar 22-05-12 mié 23-05-12

11 Levante de alfombra y piso técnico 1 día mar 22-05-12 mié 23-05-125,6

12 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 15,33 días mar 22-05-12 jue 07-06-12

13 Revisión canalizaciones existentes 1 día mar 22-05-12 mié 23-05-1211CC

14 Canalizaciones nuevas 2 días mié 23-05-12 vie 25-05-1213

15 Cableado datos nuevo 1 día vie 25-05-12 sáb 26-05-12 14

16 Cableado electrico nuevo nuevo 1 día sáb 26-05-12 dom 27-05-1215

17 Cableado puestos de trabajo 2 días dom 03-06-12 mar 05-06-12 24

18 Trabajos en rack 1 día mar 05-06-12 mié 06-06-1217

19 Certificación y Rotulación 1 día mié 06-06-12 jue 07-06-1218

20 GUARDAPOLVOS 1 día dom 03-06-12 lun 04-06-12

21 Instalación de guardapolvo 1 día dom 03-06-12 lun 04-06-12 24

22 MOBILIARIO 2,67 días vie 01-06-12 dom 03-06-12

23 Retiro de mobiliario existente 1 día sáb 02-06-12 dom 03-06-129

24 Armado de Mobiliario Nuevo 2 días vie 01-06-12 sáb 02-06-12

25 LIMPIEZA OBRA 1 día dom 03-06-12 lun 04-06-12

26 Limpieza areas intervenidas 1 día dom 03-06-12 lun 04-06-12 24,21CC

27 ETAPA 2 24 días mar 05-06-12 mié 04-07-12

28 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día mar 05-06-12 mié 06-06-12

29 Reubicación personas en área a intervenir: MERCK 1 día mar 05-06-12 mié 06-06-1226FC+1 día

30 DEMOLICIONES 2 días jue 07-06-12 sáb 09-06-12

31 Retiro cristales existentes 1 día jue 07-06-12 vie 08-06-1229,73

32 Armado de cierre provisorio 1 día jue 07-06-12 vie 08-06-1231CC

33 Retiro de tabiques existentes en Oficina 1 y 2 1 día vie 08-06-12 sáb 09-06-12 32

34 Desarme cielo modular 1 día vie 08-06-12 sáb 09-06-12 33CC

35 Retiro de escombros 1 día vie 08-06-12 sáb 09-06-12 34CC

36 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 1 día sáb 09-06-12 dom 10-06-12

37 Levante de alfombra y piso técnico 1 día sáb 09-06-12 dom 10-06-1235

38 TABIQUES Y PINTURA 4 días sáb 16-06-12 mié 20-06-12

39 Reconstrucción cenefa perimetral en Oficina 1 1 día sáb 16-06-12 dom 17-06-1237FC+2 días

40 Reconstrucción tabiques en Of 1 1 día sáb 16-06-12 dom 17-06-1239CC

41 Preparación tabiques y cenefa, nuevos y existentes 2 días dom 17-06-12 mar 19-06-12 40

42 Pintura tabiques y cenefa, nuevos y existentes 1 día mar 19-06-12 mié 20-06-1241

43 CIELO MODULAR 7 días mié 20-06-12 mié 27-06-12

44 Instalación de grilla 1 día mié 20-06-12 jue 21-06-1242

45 Instalación de cielo 1 día mar 26-06-12 mié 27-06-1267

46 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 18 días vie 15-06-12 mié 04-07-12

47 Revisión canalizaciones existentes 1 día vie 15-06-12 sáb 16-06-12 37FC+1 día

48 Canalizaciones nuevas 2 días sáb 16-06-12 lun 18-06-12 47

49 Cableado datos nuevo 1 día lun 18-06-12 mar 19-06-12 48

50 Cableado electrico nuevo 1 día mar 19-06-12 mié 20-06-1249

51 Cableado puestos de trabajo 1 día sáb 30-06-12 lun 02-07-12 74

52 Trabajos en rack 1 día lun 02-07-12 mar 03-07-12 51

53 Certificación y Rotulación 1 día mar 03-07-12 mié 04-07-1252

54 CLIMA 5 días vie 15-06-12 mié 20-06-12

55 Instalación de ducto de inyección. 2 días vie 15-06-12 dom 17-06-1235FC+2 días

56 Instalación de mangas nuevas. 1 día dom 17-06-12 lun 18-06-12 55

57 Instalación de rejillas de retorno. 1 día lun 18-06-12 mar 19-06-12 56

58 Instalación de difusores nuevos. 1 día mar 19-06-12 mié 20-06-1257

59 DETECCION DE INCENDIO 8 días jue 21-06-12 vie 29-06-12

60 Canalizaciones nuevas. 2 días jue 21-06-12 sáb 23-06-12 44

61 Cableado detectores 2 días sáb 23-06-12 lun 25-06-12 60

62 Instalación de detectores de humo nuevos. 1 día mié 27-06-12 jue 28-06-1245

63 Programación. 1 día jue 28-06-12 vie 29-06-1262

64 EXTINCION DE INCENDIO 8 días jue 21-06-12 vie 29-06-12

65 Instalación de red nueva de extinción. 2 días jue 21-06-12 sáb 23-06-12 44

66 Instalación de ramales y rociadores nuevos. 2 días sáb 23-06-12 lun 25-06-12 65

67 Pruebas de presión. 1 día lun 25-06-12 mar 26-06-12 66

68 Instalación Sprinklers 1 día mié 27-06-12 jue 28-06-1245

69 Puesta en marcha. 1 día jue 28-06-12 vie 29-06-1268

70 GUARDAPOLVOS 2 días jue 28-06-12 sáb 30-06-12

71 Instalación de guardapolvo 2 días jue 28-06-12 sáb 30-06-12 74CC

72 MOBILIARIO 20 días mié 06-06-12 sáb 30-06-12

73 Retiro de mobiliario existente 1 día mié 06-06-12 jue 07-06-1229

74 Armado de Mobiliario Nuevo 2 días jue 28-06-12 sáb 30-06-12 50,68,58

75 LIMPIEZA OBRA 1 día mar 03-07-12 mié 04-07-12

76 Limpieza areas intervenidas 1 día mar 03-07-12 mié 04-07-1274,52

77 ETAPA 3 17 días mar 03-07-12 vie 20-07-12

78 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día mar 03-07-12 mié 04-07-12

79 Reubicación personas en área a intervenir: MERCK 1 día mar 03-07-12 mié 04-07-1276CC

80 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 1 día vie 06-07-12 sáb 07-07-12

81 Levante de alfombra y piso técnico 1 día vie 06-07-12 sáb 07-07-12 91

82 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 13 días sáb 07-07-12 vie 20-07-12

83 Revisión canalizaciones existentes 1 día sáb 07-07-12 dom 08-07-1281

84 Canalizaciones nuevas 2 días dom 08-07-12 mar 10-07-12 83

85 Cableado datos nuevo 2 días mar 10-07-12 jue 12-07-1284

86 Cableado electrico nuevo nuevo 2 días mié 11-07-12 vie 13-07-1285FC-1 día

87 Cableado puestos de trabajo 2 días lun 16-07-12 mié 18-07-1292

88 Trabajos en rack 1 día mié 18-07-12 jue 19-07-1287

89 Certificación y Rotulación 1 día jue 19-07-12 vie 20-07-1288

90 MOBILIARIO 12 días mié 04-07-12 lun 16-07-12

91 Desarme y reubicación mobiliario existente 2 días mié 04-07-12 vie 06-07-1279

92 Instalación nuevo mobiliario 3 días vie 13-07-12 lun 16-07-12 86

93 LIMPIEZA OBRA 1 día vie 13-07-12 sáb 14-07-12

94 Limpieza areas intervenidas 1 día vie 13-07-12 sáb 14-07-12 92CC
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