
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 INICIO 39 días mar 28/08/12 jue 11/10/12

2 PRELIMINARES 3 días mar 28/08/12 vie 31/08/12

3 Replanteo 1 día mar 28/08/12 mié 29/08/12

4 Andamios tubulares, Armado 2 días mié 29/08/12 vie 31/08/12 3

5 Protecciones para interiores ( nylon y cartón corrugado ) 2 días mié 29/08/12 vie 31/08/12 3

6

7 DEMOLICIONES 10 días mié 29/08/12 dom 09/09/12

8 Demolición de sanitarios 4 días mié 29/08/12 dom 02/09/12 3

9 Demolición de  solados, tab ique y varios 6 días dom 02/09/12 dom 09/09/12 8

10

11 ALBAÑILERIA 32 días mar 28/08/12 mié 03/10/12

12 Canalizaciones 4 días dom 02/09/12 vie 07/09/12 8

13 Reparaciones de contrapiso + carpeta hidrófuga + comun 14 días vie 07/09/12 dom 23/09/12 12

14 Colocación de cerámica para pisos y revestimientos 6 días dom 23/09/12 dom 30/09/12 13

15 Reparación y rectificación de revoques 4 días dom 23/09/12 jue 27/09/12 13

16 Ayuda de gremios 32 días mar 28/08/12 mié 03/10/12

17

18 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 12 días dom 09/09/12 dom 23/09/12

19 Estructura + Emplacado 1er placa 6 días dom 09/09/12 dom 16/09/12 9

20 Refuerzo + aislación + emplacado 2da. Cara 6 días vie 14/09/12 jue 20/09/12 19FC-2 días

21 Tapacanto de placa standard de 12,5mm 4 días lun 17/09/12 sáb 22/09/12 20FC-3 días

22 Terminaciones + Masillado 4 días mar 18/09/12 dom 23/09/12 21FC-3 días

23

24 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 21 días dom 09/09/12 mié 03/10/12

25 Estructura 6 días dom 09/09/12 dom 16/09/12 9

26 Emplacado 6 días sáb 22/09/12 vie 28/09/12 25;51

27 Terminaciones + Masillado 4 días sáb 29/09/12 mié 03/10/12 26

28

29 PISOS DE MADERA / FLOTANTES 12 días dom 23/09/12 sáb 06/10/12

30 Puesta en Obra, material 1 día dom 23/09/12 lun 24/09/12 13

31 Colocación 3 días mié 03/10/12 sáb 06/10/12 30FC+8 días

32

33 REVESTIMIENTOS 1 día dom 07/10/12 lun 08/10/12

34 Base para fotografias 1 día dom 07/10/12 lun 08/10/12 22;43

35

36 ZOCALOS Y GUARDASILLAS 13 días dom 23/09/12 lun 08/10/12

37 Zócalo de madera para pintar 4 días dom 23/09/12 jue 27/09/12 22

38 Zócalo melaminico para piso flotante 1 día dom 07/10/12 lun 08/10/12 31;22

39

40 PINTURA 20 días lun 17/09/12 mié 10/10/12

41 Preparación de cielorrasos, muros y tabiques 9 días lun 17/09/12 jue 27/09/12 20FC-3 días

42 Pintado de cielorrasos 6 días mar 25/09/12 mar 02/10/12 41FC-2 días

43 Pintado de tabiquería 6 días dom 30/09/12 sáb 06/10/12 42FC-2 días;37

44 Pintado de mampostería exterior 1 día dom 07/10/12 lun 08/10/12 43

45 Pintado Cortina exterior ambos lados 2 días lun 08/10/12 mié 10/10/12 44

46

47 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES 4 días dom 23/09/12 jue 27/09/12

48 Montaje de bajo mesada y alacena 4 días dom 23/09/12 jue 27/09/12 22;61;62

49

50 HERRERIA 5 días dom 16/09/12 sáb 22/09/12

51 Refuerzos para cielorrasos 5 días dom 16/09/12 sáb 22/09/12 9;25;19

52 Rutina carpinterias existente 5 días dom 16/09/12 sáb 22/09/12 9;19;25

53 Fijación para Iluminación 5 días dom 16/09/12 sáb 22/09/12 9;19;25

54

55 CRISTALES 15 días dom 23/09/12 mié 10/10/12

56 Medicion en obra 1 día dom 23/09/12 lun 24/09/12 22

57 Frente de cristal float 2 días lun 08/10/12 mié 10/10/12 56FC+12 días;15

58 Espejos 1 día jue 27/09/12 vie 28/09/12 56;15

59

60 INSTALACION SANITARIA 14 días mié 05/09/12 jue 20/09/12

61 Desagües cloacales primarios y secundarios 8 días vie 07/09/12 dom 16/09/12 12

62 Distribución agua fria y caliente 10 días mié 05/09/12 dom 16/09/12 12FC-2 días

63 Cañería de condensado 4 días vie 07/09/12 mar 11/09/12 12

64 Colocación artefactos sanitarios, griferias y accesorios 4 días dom 16/09/12 jue 20/09/12 62

65

66 INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO 2 días mar 02/10/12 jue 04/10/12

67 Puesta en Obra 1 día mar 02/10/12 mié 03/10/12 3FC+30 días

68 Colocación Matafuegos 1 día mié 03/10/12 jue 04/10/12 67

69

70 INSTALACION ELECTRICA 35 días mié 29/08/12 lun 08/10/12

71 Iluminación y electricidad provisoria de Obra 35 días mié 29/08/12 lun 08/10/12 3

72 Canalizaciones 6 días dom 09/09/12 dom 16/09/12 8;9

73 Cableado de tensión Común + Estabilizada + Servicios 6 días dom 16/09/12 dom 23/09/12 72

74 Cableado circuitos iluminación 6 días dom 23/09/12 dom 30/09/12 73

75 Alimentación eléctrica Aº Aº 4 días dom 16/09/12 jue 20/09/12 8;9;72

76 Tablero de electricidad 10 días dom 16/09/12 jue 27/09/12 9;8;72

77 Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación de alarmas 4 días dom 16/09/12 jue 20/09/12 8;9;72

78

79 INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO 11 días dom 16/09/12 vie 28/09/12

80 Cableado Cat. 5E para voz + datos 6 días dom 16/09/12 dom 23/09/12 72

81 Certificación puestos trabajo 2 días dom 23/09/12 mar 25/09/12 80

82 Instalación para WI-FI 4 días vie 21/09/12 mar 25/09/12 72FC+4 días

83 Rack cerrado equipado ( mural ) 3 días sáb 22/09/12 mar 25/09/12 72FC+5 días

84 Canalizaciones ( cañerías vacias ) para servicios externos 4 días lun 24/09/12 vie 28/09/12 72FC+7 días

85

86 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 10 días dom 30/09/12 jue 11/10/12

87 Puesta en Obra 1 día dom 30/09/12 lun 01/10/12 74

88 Instalación artefactos iluminación comunes 3 días lun 08/10/12 jue 11/10/12 87;26;53;71

89

90 INSTALACION DETECCION DE INCENDIO 13 días dom 16/09/12 lun 01/10/12

91 Canalizaciones vacias 4 días dom 16/09/12 jue 20/09/12 72

92 Montaje detección 2 días sáb 29/09/12 lun 01/10/12 91;26

93

94 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 8 días dom 23/09/12 mar 02/10/12

95 Puesta en Obra 1 día dom 23/09/12 lun 24/09/12 73

96 Montaje sistema 6 días lun 24/09/12 lun 01/10/12 95

97 Puesta en marcha y regulación 1 día lun 01/10/12 mar 02/10/12 96

98

99 GRAFICA Y SEÑALIZACION 1 día mié 10/10/12 jue 11/10/12

100 Vinilos 1 día mié 10/10/12 jue 11/10/12 57;42;43

101

102 LIMPIEZA DE OBRA 35 días sáb 01/09/12 jue 11/10/12

103 Limpieza de obra diaria 31 días sáb 01/09/12 sáb 06/10/12 3FC+3 días

104 Limpieza de obra final 4 días dom 07/10/12 jue 11/10/12 103

105 Limpieza exterior 2 días dom 07/10/12 mar 09/10/12 103

106 Limpieza cortinas Metálica 2 días dom 07/10/12 mar 09/10/12 103;52
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