
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA CENTRO TECNOLÓGICO (ZÓCALO) 72 días lun 23-07-12 vie 19-10-12

2 REQUISITOS INGRESO A OBRA E INICIO 1 día lun 23-07-12 lun 23-07-12

3 Entrega FORMAL de terreno A CONTRACT 1 día lun 23-07-12 lun 23-07-12

4 INICIO DE OBRA 70 días mié 25-07-12 vie 19-10-12

5 TRABAJOS PRELIMINARES 8 días mié 25-07-12 jue 02-08-12

6 Inst. de tablero elect. Provisorios y arranques 1 día mié 25-07-12 mié 25-07-12

7 Inst. de luminaria provisoria 1 día mié 25-07-12 mié 25-07-12

8 Inst. de faenas 1 día jue 26-07-12 jue 26-07-12

9 Levantamiento de losa (niveles) 1 día jue 26-07-12 jue 26-07-12

10 Nivelación de losa 5 días vie 27-07-12 mié 01-08-12

11 Trazado (sujeto a aprobación de cliente) 2 días mié 01-08-12 jue 02-08-12

12 DEMOLICION 4 días jue 26-07-12 lun 30-07-12

13 Demolición de cielos 1 día vie 27-07-12 vie 27-07-12

14 Desinstalación de artefactos sanitarios 1 día jue 26-07-12 jue 26-07-12

15 Desarme de inst. eléctrica actual areas a demoler 1 día sáb 28-07-12 sáb 28-07-12

16 Desarme de inst. de seguridad actual baños 1 día vie 27-07-12 vie 27-07-12

17 Desarme de inst. de clima actual en baños 1 día vie 27-07-12 vie 27-07-12

18 Demolición de tabiques 2 días sáb 28-07-12 lun 30-07-12

19 Levante de mezcla y pavimentos existentes. 2 días sáb 28-07-12 lun 30-07-12

20 TABIQUES 15 días jue 02-08-12 lun 20-08-12

21 Estruct. tabiques (SUJETO A APROB. TRAZADO). 4 días jue 02-08-12 lun 06-08-12

22 Emplacado 1ª cara y aislación 3 días lun 06-08-12 mié 08-08-12

23 Refuerzos en tabiques 2 días jue 09-08-12 vie 10-08-12

24 Refuerzos metalicos en baños 2 días jue 09-08-12 vie 10-08-12

25 Emplacado 2ª cara 3 días vie 17-08-12 lun 20-08-12

26 CIELO, VIGA Y CENEFAS 23 días mar 07-08-12 lun 03-09-12

27 Cielo Duro 23 días mar 07-08-12 lun 03-09-12

28 Estructura Cielo Duro, plafones y cenefas 5 días mar 07-08-12 sáb 11-08-12

29 Emplacado Cielo duro, plafones y cenefas 4 días jue 30-08-12 lun 03-09-12

30 Cielo americano 3 días jue 30-08-12 sáb 01-09-12

31 Instalación perfilería. (estructura) 1 día jue 30-08-12 jue 30-08-12

32 Instalación de palmetas 2 días vie 31-08-12 sáb 01-09-12

33 Vigas Volcometal 12 días mar 07-08-12 mar 21-08-12

34 Estructura vigas 7 días mar 07-08-12 mar 14-08-12

35 Emplacado de vigas 5 días jue 16-08-12 mar 21-08-12

36 TABIQUERIA DE CRISTAL 24 días mar 21-08-12 vie 21-09-12

37 Rectificación de medidas cristales 0 días mar 21-08-12 mar 21-08-12

38 Instalación de perfiles y cristales 9 días sáb 08-09-12 vie 21-09-12

39 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 5 días sáb 15-09-12 lun 24-09-12

40 Instalación de Alfombra 4 días sáb 15-09-12 sáb 22-09-12

41 Instalación de porcelanato PISO 5 días sáb 15-09-12 lun 24-09-12

42 Instalación de porcelanato MUROS 5 días sáb 15-09-12 lun 24-09-12

43 GUARDAPOLVOS 7 días mar 25-09-12 mar 02-10-12

44 Instalación de guardapolvos 7 días mar 25-09-12 mar 02-10-12

45 PUERTAS 31 días lun 03-09-12 sáb 13-10-12

46 P. Madera 31 días lun 03-09-12 sáb 13-10-12

47 Rectificación de medidas 0 días lun 03-09-12 lun 03-09-12

48 Instalación de Marcos 9 días vie 28-09-12 mar 09-10-12
49 Instalación de puertas 7 días vie 05-10-12 sáb 13-10-12

50 P. de cristal 15 días lun 24-09-12 vie 12-10-12

51 Rectificación de medidas 0 días lun 24-09-12 lun 24-09-12

52 Instalación de puertas de cristal 3 días mar 09-10-12 vie 12-10-12

53 PINTURA 59 días jue 02-08-12 lun 15-10-12

54 Prep. y enlucido pilares y muros existentes 10 días jue 09-08-12 mar 21-08-12

55 Preparación de tabiques 6 días mar 21-08-12 lun 27-08-12

56 Pintura en muros y tabiques 1º mano 7 días mar 21-08-12 mar 28-08-12

57 Pintura en muros y tabiques 2º mano 5 días mar 09-10-12 lun 15-10-12

58 Preparación y empastado de vigas 6 días mar 28-08-12 lun 03-09-12

59 Preparación y empastado de cielo y areas de losa 10 días jue 02-08-12 lun 13-08-12

60 Pintura en cielos 1º mano 6 días mar 04-09-12 lun 10-09-12

61 Pintura en cielos 2º mano 5 días lun 10-09-12 vie 14-09-12

62 Pintura puertas retoques marcos 2 días vie 12-10-12 lun 15-10-12

63 INSTALACION SANITARIA 43 días mar 07-08-12 sáb 29-09-12

64 Tubería y ductos alcantarillado 6 días mar 07-08-12 lun 13-08-12

65 Inst. cañerías agua potable 5 días jue 09-08-12 mar 14-08-12
66 Prueba hidraulica 1 día jue 16-08-12 jue 16-08-12

67 Inst. de artefactos 5 días mar 25-09-12 sáb 29-09-12

68 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 57 días jue 09-08-12 vie 19-10-12

69 Electricidad y dato 57 días jue 09-08-12 vie 19-10-12

70 Canalizaciones por tabiquería 4 días jue 09-08-12 lun 13-08-12

71 Canalizaciones por cielo 10 días jue 09-08-12 mar 21-08-12

72 Cableado por tabiquería 5 días mar 21-08-12 sáb 25-08-12

73 Cableado por cielo 7 días mié 22-08-12 mié 29-08-12

74 Canalizaciones por piso 2 días mar 14-08-12 jue 16-08-12

75 Cableado por piso 4 días vie 17-08-12 mar 21-08-12

76 Canalización perimetro 1 día mar 14-08-12 mar 14-08-12

77 Cableado perimetro 2 días jue 16-08-12 vie 17-08-12

78 Canalización de mobiliario 3 días mar 09-10-12 vie 12-10-12

79 Cableado por mobiliario 5 días mié 10-10-12 mar 16-10-12

80 Instalación de luminarias 8 días jue 30-08-12 vie 07-09-12

81 Trabajos en tableros 5 días sáb 13-10-12 vie 19-10-12

82 Arranques electricos para clima 3 días mié 22-08-12 vie 24-08-12

83 Instalación de interruptores 2 días lun 15-10-12 mié 17-10-12

84 Instalación de face plates 1 día mié 17-10-12 jue 18-10-12

85 Instalación bastidores comunicaciones 2 días mar 09-10-12 jue 11-10-12

86 Instalación y armado de Racks y bastidor provisto por cliente 2 días mié 10-10-12 vie 12-10-12

87 Trabajos en Racks (coordinación trabajos con piso zócalo) 3 días vie 12-10-12 mar 16-10-12

88 Traslado e instalación de equipos activos por parte de cliente 2 días sáb 13-10-12 mar 16-10-12

89 Certificación 2 días mar 16-10-12 jue 18-10-12

90 Rotulación 2 días mié 17-10-12 vie 19-10-12

91 CORRIENTES DEBILES 47 días mar 21-08-12 jue 18-10-12

92 Control de acceso 35 días lun 03-09-12 mié 17-10-12

93 Cableado 2 días lun 03-09-12 mar 04-09-12

94 Instalación de dispositivo Control. 2 días sáb 15-09-12 jue 20-09-12

95 Instalación de retenedores 2 días sáb 13-10-12 mar 16-10-12

96 Instalación de pulsadores. 1 día sáb 13-10-12 lun 15-10-12

97 Prueba y puesta en marcha 2 días lun 15-10-12 mié 17-10-12

98 Cctv 47 días mar 21-08-12 jue 18-10-12

99 Canalización para cámaras 2 días mar 21-08-12 mié 22-08-12

100 Cableado para cámaras 2 días jue 23-08-12 vie 24-08-12
101 Instalación de cámaras 2 días sáb 15-09-12 jue 20-09-12

102 Conexión del sistema 2 días mar 16-10-12 jue 18-10-12

103 CLIMA 60 días vie 03-08-12 mié 17-10-12

104 Trazado y definición de ubicación de equipos 2 días vie 03-08-12 sáb 04-08-12

105 Reubicación, izado y montaje de equipos de clima. 4 días lun 06-08-12 jue 09-08-12

106 Inst. de cañones y tuberias. ( Reubicación e instalación de nuevos tramos).15 días vie 10-08-12 mar 28-08-12

107 Red de tubos de desagues 5 días sáb 25-08-12 jue 30-08-12

108 Prueba de refrigerante 2 días sáb 13-10-12 mar 16-10-12

109 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 20 días vie 10-08-12 lun 03-09-12
110 Conexión electrica de equipos 3 días sáb 13-10-12 mié 17-10-12

111 Instalación de mangas 10 días sáb 15-09-12 sáb 29-09-12

112 Instalación de difusores y retornos 10 días jue 27-09-12 mar 09-10-12

113 Instalación de termostatos 2 días sáb 15-09-12 jue 20-09-12

114 Prueba y puesta en marcha 2 días vie 21-09-12 sáb 22-09-12

115 SEGURIDAD 10 días vie 31-08-12 mar 11-09-12

116 Deteccion 10 días vie 31-08-12 mar 11-09-12

117 Canalización de detección 4 días vie 31-08-12 mar 04-09-12

118 Cableado de sensores 2 días mié 05-09-12 jue 06-09-12

119 Instalación de detectores 2 días vie 07-09-12 sáb 08-09-12

120 Conexión a central 1 día lun 10-09-12 lun 10-09-12

121 Puesta en marcha 1 día mar 11-09-12 mar 11-09-12

122 CORTINAS 28 días mar 21-08-12 mié 26-09-12

123 Rectificación de medidas 0 días mar 21-08-12 mar 21-08-12

124 Instalación de cortinas 3 días lun 24-09-12 mié 26-09-12

125 MOBILIARIO ESPECIAL 32 días mar 28-08-12 lun 08-10-12

126 Rectificación de medidas 2 días mar 28-08-12 mié 29-08-12

127 Instalacion mobiliario especial 5 días mar 02-10-12 lun 08-10-12
128 INSTALACIÓN MOBILIARIO DE LINEA 49 días mié 08-08-12 mar 09-10-12

129 Compra mobiliario 1 día mié 08-08-12 mié 08-08-12

130 Llegada de mobiliario a obra 1 día vie 05-10-12 vie 05-10-12

131 Instalación y armado 3 días vie 05-10-12 mar 09-10-12

132 ASEO 4 días lun 15-10-12 vie 19-10-12

133 Aseo Final 4 días lun 15-10-12 vie 19-10-12

134 ENTREGA DE OBRA 0 días vie 19-10-12 vie 19-10-12

135 Entrega provisoria de obra 0 días vie 19-10-12 vie 19-10-12
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