
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Marsh Headquarters MVDO 111 días lun 30/07/12 lun 14/01/13

2 Program - Start - Approval 9 días lun 30/07/12 jue 09/08/12

3 Requirements 5 días lun 30/07/12 vie 03/08/12

4 Approval 4 días lun 06/08/12 jue 09/08/12

5 Test Fit 29 días vie 10/08/12 jue 20/09/12

6  TF Drawings 6 días vie 10/08/12 vie 17/08/12

7 TF Presentation (Call) 1 día jue 23/08/12 jue 23/08/12

8 TF Correction 3 días vie 24/08/12 mar 28/08/12

9 TF Approval (by mail) 0 días jue 20/09/12 jue 20/09/12

10 Architectural Services Awarding 17 días mar 28/08/12 jue 20/09/12

11 Presentation (Mail) 1 día mar 28/08/12 mar 28/08/12

12 Approval (by mail) 0 días jue 20/09/12 jue 20/09/12

13 Layout 12 días jue 20/09/12 vie 05/10/12

14 LO Drawings 5 días jue 20/09/12 mié 26/09/12

15 LO Presentation 1 día jue 27/09/12 jue 27/09/12

16 LO Final Requirements Check List 3 días vie 28/09/12 mar 02/10/12

17 LO Correction 4 días vie 28/09/12 mié 03/10/12

18 LO Approval 2 días jue 04/10/12 vie 05/10/12

19 Design - Construction Documents - 13 días lun 01/10/12 mié 17/10/12

20 D Drawings 10 días lun 01/10/12 vie 12/10/12

21 D Presentation 1 día vie 05/10/12 vie 05/10/12

22 D Correction 6 días lun 08/10/12 lun 15/10/12

23 D Approval 2 días mar 16/10/12 mié 17/10/12

24 Quote 18 días lun 24/09/12 mié 17/10/12

25 Q Quote making 9 días lun 24/09/12 jue 04/10/12

26 Q presentation 1 día vie 05/10/12 vie 05/10/12

27 Q Correction 4 días mié 10/10/12 lun 15/10/12

28 Q Approval 2 días mar 16/10/12 mié 17/10/12

29 Works 43 días mié 17/10/12 lun 17/12/12

30 Kick Off 0 días mié 17/10/12 mié 17/10/12

31 Complete Telephone / Data Room 23 días jue 18/10/12 lun 19/11/12

32 Furniture, PO, Manufactured & Delivery 33 días lun 22/10/12 mié 05/12/12

33 Carpet installation 3 días lun 03/12/12 mié 05/12/12

34 Furniture installation 3 días jue 06/12/12 lun 10/12/12

35 IT Completion / Tests 4 días mar 11/12/12 vie 14/12/12

36 Works 43 días jue 18/10/12 lun 17/12/12

37 Delivery of Space (Go Live) 0 días lun 17/12/12 lun 17/12/12

38 Project Completion 10 días mar 18/12/12 lun 14/01/13

39 Close Out Activity 10 días mar 18/12/12 lun 14/01/13

40 Pendings (Construction leave) 10 días mar 18/12/12 lun 14/01/13

41 Final Reception (Check List) 0 días lun 14/01/13 lun 14/01/13
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