
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA MARSH 46 días mar 27/11/12 jue 14/02/13

2 Preliminares 7 días mar 27/11/12 mié 05/12/12

3 Protecciones 1 día mar 27/11/12 mar 27/11/12

4 Demoliciones 7 días mar 27/11/12 mié 05/12/12

5 Picados en baños 2 días mar 27/11/12 mié 28/11/12

7 Desmontaje en gral 5 días mar 27/11/12 lun 03/12/12

6 Picados en piso (nivelación) 2 días jue 29/11/12 vie 30/11/12

8 Retiro de escombros 2 días mar 04/12/12 mié 05/12/12

29 Tabiques 13 días mar 04/12/12 jue 20/12/12

30 Replanteo de estructura 1 día mar 04/12/12 mar 04/12/12

31 Estructura y una Cara 5 días mié 05/12/12 mar 11/12/12

34 Tabique Lan Room 3 días mié 05/12/12 vie 07/12/12

32 Refuerzos 1 día mar 11/12/12 mar 11/12/12

33 Segunda cara 3 días mar 18/12/12 jue 20/12/12

63 Inst. Sanitaria 37 días mar 04/12/12 sáb 09/02/13

64 Retiro de instalación existente 3 días mar 04/12/12 jue 06/12/12

65 Inst de desagues y abastecimento. 4 días vie 07/12/12 mié 12/12/12

66 Pruebas hidráulicas 1 día jue 13/12/12 jue 13/12/12

67 Inst de artefactos y grifería. 4 días mié 06/02/13 sáb 09/02/13

68 Aire Acondicionado 36 días mar 04/12/12 vie 08/02/13

69 Rev de equipos existentes 3 días mar 04/12/12 jue 06/12/12

70 Inst de equipos en Lan Room 3 días lun 10/12/12 mié 12/12/12

71 Inst de equipos en azotea 4 días jue 13/12/12 mar 18/12/12

72 Piping y condensado 4 días mar 18/12/12 vie 21/12/12

73 Ductería 4 días jue 20/12/12 lun 14/01/13

74 Rev instalación existente 4 días mar 15/01/13 vie 18/01/13

75 Inst de difusores y rejas. 2 días mié 06/02/13 jue 07/02/13

76 Puesta en marcha 1 día vie 08/02/13 vie 08/02/13

12 Eléctrica 36 días jue 06/12/12 lun 11/02/13

13 Canalizaciones sobre cielorraso 4 días jue 06/12/12 mar 11/12/12

14 Canalizaciones bajo piso 1 día jue 06/12/12 jue 06/12/12

15 Canalizaciones en tabiques 4 días mié 12/12/12 lun 17/12/12

17 Cableados 4 días mié 12/12/12 lun 17/12/12

19 Trabajos en tableros 4 días jue 20/12/12 lun 14/01/13

20 Inst. de luminarias 7 días mié 30/01/13 mié 06/02/13

22 En cielorraso de yeso 2 días mié 30/01/13 jue 31/01/13

21 En cielorraso modular 1 día mié 06/02/13 mié 06/02/13

18 Inst de plaquetas 2 días lun 04/02/13 mar 05/02/13

16 Cableados por puesto de trabajo 3 días vie 08/02/13 lun 11/02/13

92 Cielorrasos 31 días jue 06/12/12 mar 05/02/13

93 Cielorraso Modular 31 días jue 06/12/12 mar 05/02/13

94 Replanteo 1 día jue 06/12/12 jue 06/12/12

95 Estructura 3 días mar 15/01/13 jue 17/01/13

96 Placa Modular 2 días lun 04/02/13 mar 05/02/13

97 Cielorraso de yeso 10 días mié 12/12/12 lun 14/01/13

98 Estructura 3 días mié 12/12/12 vie 14/12/12

99 Gargantas y bandas de ajuste. 4 días lun 17/12/12 jue 20/12/12

100 Placa 3 días vie 21/12/12 lun 14/01/13

87 Inst. Contra Incendios 37 días vie 07/12/12 mié 13/02/13

88 Cañería sobre cielo. y rociadores 5 días vie 07/12/12 jue 13/12/12

89 Pruebas 2 días vie 14/12/12 lun 17/12/12

90 Inst de embellecedores 1 día mié 06/02/13 mié 06/02/13

91 Inst de extintores 1 día mié 13/02/13 mié 13/02/13

23 Cableado Estructurado 33 días mié 12/12/12 mar 12/02/13

24 Cableado 4 días mié 12/12/12 lun 17/12/12

26 Trabajos en el rack 4 días jue 07/02/13 lun 11/02/13

25 Cableado por puesto de trabajo. 3 días vie 08/02/13 lun 11/02/13

27 Amurado del puesto/terminaciones. 2 días sáb 09/02/13 lun 11/02/13

28 Terminaciones, certificaciones y rotulado 2 días lun 11/02/13 mar 12/02/13

35 Pisos y revestimientos 27 días jue 13/12/12 mié 06/02/13

38 Inst de porcelanato en piso 14 días jue 13/12/12 lun 21/01/13

39 En LAN Room 1 día jue 13/12/12 jue 13/12/12

40 En Baños 4 días vie 21/12/12 mar 15/01/13

41 En acceso 2 días mié 16/01/13 jue 17/01/13

42 En Lunch Room 2 días vie 18/01/13 lun 21/01/13

36 Inst. de alfombra 2 días sáb 02/02/13 lun 04/02/13

37 Inst de zócalos 2 días mar 05/02/13 mié 06/02/13

9 Albañilería 4 días lun 17/12/12 jue 20/12/12

10 Arreglos en muros 2 días lun 17/12/12 mar 18/12/12

11 Arreglos en contrapisos 2 días mié 19/12/12 jue 20/12/12

54 Carpintería 5 días mié 19/12/12 lun 14/01/13

55 Inst. de puertas en baños 3 días mié 19/12/12 vie 21/12/12

56 Inst de puerta en storage room 1 día vie 11/01/13 vie 11/01/13

57 Inst de puerta en LAN Room 1 día lun 14/01/13 lun 14/01/13

47 Cristales 24 días vie 21/12/12 sáb 09/02/13

48 Replanteo de cristales 1 día vie 21/12/12 vie 21/12/12

49 Inst. de mamparas y puertas 5 días jue 24/01/13 mié 30/01/13

50 Inst de revestimientos de vidrio 3 días jue 31/01/13 sáb 02/02/13

52 Inst de mampara en acceso 2 días lun 04/02/13 mar 05/02/13

53 Inst de espejos 1 día lun 04/02/13 lun 04/02/13

51 Inst revestimiento vidrio en lunch room 1 día sáb 09/02/13 sáb 09/02/13

58 Pintura 18 días vie 21/12/12 sáb 02/02/13

59 Preparación de superficies 5 días vie 21/12/12 mié 16/01/13

60 En tabiques 5 días jue 17/01/13 mié 23/01/13

61 En Cielorraso 5 días mié 23/01/13 mar 29/01/13

62 Ultima mano 4 días mié 30/01/13 sáb 02/02/13

77 Sensores 22 días vie 21/12/12 jue 07/02/13

78 Cableado 1 día vie 21/12/12 vie 21/12/12

79 Inst s/ cielo 1 día vie 18/01/13 vie 18/01/13

80 Inst ambiente 1 día mié 06/02/13 mié 06/02/13

81 Programación y puesta en marcha 1 día jue 07/02/13 jue 07/02/13

82 Seguridad 17 días vie 21/12/12 vie 01/02/13

83 Cableados 1 día vie 21/12/12 vie 21/12/12

84 Inst de control de accesos 1 día mié 30/01/13 mié 30/01/13

85 Alarma 2 días jue 31/01/13 vie 01/02/13

86 Puesta en marcha 1 día jue 31/01/13 jue 31/01/13

43 Mesadas 14 días jue 24/01/13 sáb 09/02/13

44 Inst de estructura 1 día jue 24/01/13 jue 24/01/13

45 Inst de mesadas en baños 2 días vie 25/01/13 lun 28/01/13

46 Inst de mesada en lunch room 1 día sáb 09/02/13 sáb 09/02/13

101 Muebles especiales 7 días lun 04/02/13 lun 11/02/13

102 Mueble frente a núcleo sanitario, incl puertas3 días lun 04/02/13 mié 06/02/13

103 Instalación mueble recepción. 1 día jue 07/02/13 jue 07/02/13

104 Mueble lunch room 1 día vie 08/02/13 vie 08/02/13

105 Mueble de guardado en recepción 2 días sáb 09/02/13 lun 11/02/13

106 Muebles de línea 4 días mar 05/02/13 vie 08/02/13

107 Inst mobiliario de línea 3 días mar 05/02/13 jue 07/02/13

108 Entrega de sillas 1 día vie 08/02/13 vie 08/02/13

109 Retapizado de sillas 1 día vie 08/02/13 vie 08/02/13

110 Vinilos y cartel corpóreo 2 días sáb 09/02/13 lun 11/02/13

111 Instalación de vinilos en cristales 2 días sáb 09/02/13 lun 11/02/13

112 Inst de cartel corporeo 1 día lun 11/02/13 lun 11/02/13

113 Multimedia 1 día sáb 09/02/13 sáb 09/02/13

114 Inst. de LCD 1 día sáb 09/02/13 sáb 09/02/13

115 Cortinas 1 día mar 12/02/13 mar 12/02/13

116 Inst de Cortina 1 día mar 12/02/13 mar 12/02/13

117 Limpieza final 3 días mar 12/02/13 jue 14/02/13

118 Entrega del espacio 0 días jue 14/02/13 jue 14/02/13
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