
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 NUEVAS OFICINAS 60 días mié 02/01/13 dom 03/03/13

2 DEMOLICIONES 5 días mié 02/01/13 lun 07/01/13

3 Apertura de vano para ampliación de coffee y desmonte de cielorraso en coffee5 días mié 02/01/13 lun 07/01/13

4 TABIQUES DURLOCK 20 días mié 02/01/13 mar 22/01/13

5 Estructura de tabiques 6 días mié 02/01/13 mar 08/01/13

6 Emplacado 1ra cara 4 días mar 08/01/13 sáb 12/01/13

7 Aislaciones y emplacado 2da cara 4 días sáb 12/01/13 mié 16/01/13

8 Colocación de perfilería de terminación y masillado 6 días mié 16/01/13 mar 22/01/13

9 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 10 días vie 01/02/13 lun 11/02/13

10 Estructura cielorraso 5 días vie 01/02/13 mié 06/02/13

11 Emplacado 3 días mié 06/02/13 sáb 09/02/13

12 Masillado y terminaciones 4 días jue 07/02/13 lun 11/02/13

13 CIELORRASO MODULAR 9 días sáb 09/02/13 lun 18/02/13

14 Estructura 7 días sáb 09/02/13 sáb 16/02/13

15 Emplacado 1 día sáb 16/02/13 dom 17/02/13

16 Perforaciones artefactos iluminacion y aa 1 día dom 17/02/13 lun 18/02/13

17 INSTALACION ELECTRICA 29 días mié 02/01/13 jue 31/01/13

18 Iluminación provisoria de obra 2 días mié 02/01/13 vie 04/01/13

19 Canalizaciones bandejas 6 días vie 04/01/13 jue 10/01/13

20 Generador Instalacion 5 días jue 10/01/13 mar 15/01/13

21 Tableros 12 días mié 16/01/13 lun 28/01/13

22 Tendido de boca de iluminación 14 días vie 04/01/13 vie 18/01/13

23 Instalación artefactos iluminación 6 días vie 18/01/13 jue 24/01/13

24 Alimentación eléctrica monofasica a pie de equipos aire acondicionado ( unidades exteriores )2 días mar 08/01/13 jue 10/01/13

25 Alimentación eléctrica monofasica a pie de equipos aire acondicionado ( unidades interiores )2 días jue 24/01/13 sáb 26/01/13

26 Canalizaciones ( cañerías vacias ) 6 días jue 10/01/13 mié 16/01/13

27 Cableado bajo piso 6 días jue 10/01/13 mié 16/01/13

28 Cableado por muebles 4 días dom 27/01/13 jue 31/01/13

29 Instalacion UPS 1 día jue 17/01/13 vie 18/01/13

30 INSTALACION DETECCION DE INCENDIO 35 días mié 16/01/13 mié 20/02/13

31 Cableado 4 días mié 16/01/13 dom 20/01/13

32 Conexión detectores y panel 2 días lun 18/02/13 mié 20/02/13

33 CIRCUITO CERRADO DE T.V. 28 días mié 16/01/13 mié 13/02/13

34 Cableado 4 días mié 16/01/13 dom 20/01/13

35 Conexión e instalacion de camaras 2 días lun 11/02/13 mié 13/02/13

36 INSTALACION CONTROL DE ACCESO 4 días mar 26/02/13 sáb 02/03/13

37 Cableado y conexiones 4 días mar 26/02/13 sáb 02/03/13

38 INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO 26 días dom 13/01/13 vie 08/02/13

39 Cableado de utp 10 días vie 18/01/13 lun 28/01/13

40 Armado sala de racks 4 días dom 13/01/13 jue 17/01/13

41 Cableado por muebles 10 días dom 27/01/13 mié 06/02/13

42 Certificacion de puestos 2 días mié 06/02/13 vie 08/02/13

43 MOBILIARIO INTERIEUR FORMA 8 días sáb 19/01/13 dom 27/01/13

44 Armado de muebles 8 días sáb 19/01/13 dom 27/01/13

45 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION31 días jue 17/01/13 dom 17/02/13

46 Instalacion de equipos y cañerias 12 días vie 18/01/13 mié 30/01/13

47 Montaje de conductos 12 días mié 30/01/13 lun 11/02/13

48 Colocación de mangas 3 días lun 11/02/13 jue 14/02/13

49 Instalación de difusores y termostato 3 días jue 14/02/13 dom 17/02/13

50 Instalación equipo server 2 días lun 28/01/13 mié 30/01/13

51 Puesta apunto de los sistemas 1 día jue 17/01/13 vie 18/01/13

52 INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO 4 días sáb 12/01/13 mié 16/01/13

53 Corrimiento de hidrantes existentes, incluye parada sistema bombeo, vaciado sistema, desarme, reparación ( reposición vidrio, pintura, limpieza, etc. ), prueba, llenado sistema, y purga aire en cañerías4 días sáb 12/01/13 mié 16/01/13

54 CORTINAS Y PERSIANAS 2 días mar 26/02/13 jue 28/02/13

55 Colocacion de cortinas 2 días mar 26/02/13 jue 28/02/13

56 HERRERIA 31 días mar 08/01/13 vie 08/02/13

57 Colocacion de refuerzos 2 días mié 06/02/13 vie 08/02/13

58 Colocacion de puerta F60 1 día mar 08/01/13 mié 09/01/13

59 CRISTALES 9 días mar 22/01/13 jue 31/01/13

60 Colocacion de perfileria 3 días mar 22/01/13 vie 25/01/13

61 Colocacion de cristales 4 días vie 25/01/13 mar 29/01/13

62 Colocacion de puertas 2 días mar 29/01/13 jue 31/01/13

63 CARPINTERIAS DE MADERA 21 días vie 18/01/13 vie 08/02/13

64 Refuerzos para durlock 2 días mié 06/02/13 vie 08/02/13

65 Provision y colocacion de puertas 3 días vie 25/01/13 lun 28/01/13

66 Armado de muebles especiales 7 días vie 18/01/13 vie 25/01/13

67 ZOCALOS Y GUARDASILLAS 3 días mié 16/01/13 sáb 19/01/13

68 Provision y colocacion de zocalos 3 días mié 16/01/13 sáb 19/01/13

69 PISOS ALFOMBRADOS/ PISOS VINILICOS 3 días mié 16/01/13 sáb 19/01/13

70 Colocacion de alfombra 2 días mié 16/01/13 vie 18/01/13

71 Cortes y calados 1 día vie 18/01/13 sáb 19/01/13

72 PISOS TECNICOS 6 días jue 10/01/13 mié 16/01/13

73 Cortes, calados y perforaciones 3 días jue 10/01/13 dom 13/01/13

74 Nivelación piso técnico existente 3 días jue 10/01/13 dom 13/01/13

75 Pisos técnicos existentes; incluyen descolocación y posterior recolocación6 días jue 10/01/13 mié 16/01/13

76 PINTURA 38 días sáb 19/01/13 mar 26/02/13

77 Preparación y pintado de cielorraso con látex común12 días lun 11/02/13 sáb 23/02/13

78 Preparación y pintado de muros y tabiques con látex satinado10 días mar 22/01/13 vie 01/02/13

79 Pintado de zócalos de madera/MDF 3 días sáb 19/01/13 mar 22/01/13

80 Segunda mano de pintura 3 días sáb 23/02/13 mar 26/02/13

81 Detalles de terminacion 2 días dom 17/02/13 mar 19/02/13

82 LIMPIEZA 55 días lun 07/01/13 dom 03/03/13

83 Limpieza diaria de obra 50 días lun 07/01/13 mar 26/02/13

84 Limpieza final de obra 5 días mar 26/02/13 dom 03/03/13
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