
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Aprobación Propuesta 10 días lun 17/09/12 vie 28/09/12

4 Investigación 87 días lun 01/10/12 mar 30/10/12

11 Proyecto 70 días mar 30/10/12 lun 07/01/13

12 Anteproyecto 45 días mar 30/10/12 jue 13/12/12 10

13 Documentación Proyecto/Pliegos 20 días jue 29/11/12 mar 18/12/12 12CC+30 días

14 Pliegos 10 días mié 19/12/12 vie 28/12/12 13CC+20 días

15 Costo ajustado 10 días sáb 29/12/12 lun 07/01/13 14

16 LICITACIONES 75 días mié 19/12/12 dom 03/03/13

17 Licitaciones A 20 días mié 19/12/12 lun 07/01/13 13

18 Licirtaciones B 20 días sáb 29/12/12 jue 17/01/13 14

19 Contrataciones A 20 días mar 08/01/13 dom 27/01/13 17

20 Contrataciones B 45 días vie 18/01/13 dom 03/03/13 18

21 ENTREGA EDIFICIO QBE 0 días lun 21/01/13 lun 21/01/13

22 OBRA 155 días lun 28/01/13 lun 01/07/13 19CC+20 días

23 PRELIMINARES 10 días lun 28/01/13 mié 06/02/13 19

24 DEMOLICIONES 10 días jue 07/02/13 sáb 16/02/13 23

25 ALBAÑILERIA 30 días jue 07/02/13 vie 08/03/13 23

26 TABIQUES EN PLACAS 45 días jue 07/02/13 sáb 23/03/13 23

27 INSTALACION SANITARIA 45 días sáb 09/03/13 lun 22/04/13 25

28 INSTALACION ELECTRICA 60 días sáb 09/03/13 mar 07/05/13 25

29 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 90 días sáb 09/03/13 jue 06/06/13 25

30 INSTALACIONES CABLEADAS 30 días mié 08/05/13 jue 06/06/13 28

31 CIELORRASOS 30 días sáb 09/03/13 dom 07/04/13 25

32 PISOS Y SOLADOS 30 días sáb 09/03/13 dom 07/04/13 25

33 REVESTIMIENTOS CERAMICOS 30 días lun 08/04/13 mar 07/05/13 32

34 COLOCACION DE ALFOMBRA 10 días mié 08/05/13 vie 17/05/13 33;52

35 ZOCALOS Y GUARDASILLAS 20 días sáb 18/05/13 jue 06/06/13 52;34

36 PINTURA 60 días lun 08/04/13 jue 06/06/13 32

37 CARPINTERIAS 30 días dom 24/03/13 lun 22/04/13 26

38 CRISTALES 20 días mar 23/04/13 dom 12/05/13 37;31

39 DIVISORIOS MOVILES 15 días dom 24/03/13 dom 07/04/13 26

40 ARCHIVOS MOVILES 10 días mar 23/04/13 jue 02/05/13 37

41 MESADAS 15 días mar 23/04/13 mar 07/05/13 27

42 MUEBLES ESPECIALES 30 días mar 23/04/13 mié 22/05/13 37

43 MARQUESINAS y FACHADAS 45 días lun 04/03/13 mié 17/04/13 20

44 LIMPIEZA DE OBRA 10 días vie 07/06/13 dom 16/06/13 29;30;36;38;35;52

45 SISTEMAS MULTIMEDIA, ACCESOOS, TELEFONIA25 días jue 23/05/13 dom 16/06/13 19;42

46 CORTINAS Y PERSIANAS 15 días lun 17/06/13 lun 01/07/13 44

47 ASIENTOS 7 días lun 17/06/13 dom 23/06/13 44

48 MOBILIARIO 15 días lun 17/06/13 lun 01/07/13 44;42;39;40

49 GRAFICA Y SEÑALIZACION 10 días lun 17/06/13 mié 26/06/13 44

50 Items Largo Plazo 120 días lun 28/01/13 lun 27/05/13

51 MOBILIARIO IMPORTADO 85 días lun 04/03/13 lun 27/05/13 20

52  ALFOMBRADOS 90 días lun 28/01/13 sáb 27/04/13

53 EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO 90 días lun 28/01/13 sáb 27/04/13

54 Pruebas funcionales 15 días lun 17/06/13 lun 01/07/13 53;44;43;41;45

55 Logistica de Mudanza 45 días jue 16/05/13 sáb 29/06/13 57FF-15 días

56 Mudanza 10 días mar 02/07/13 vie 12/07/13 55CC+10 días;54;46;48;47;49;51

57 FDOB 0 días lun 15/07/13 lun 15/07/13

58 Facility Management 120 días lun 04/03/13 lun 01/07/13 20

59 Post Ocupación 60 días vie 12/07/13 mar 10/09/13 56
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