
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA AGUAS NUEVAS ETAPA 2 40 días mar 05-03-13 sáb 13-04-13

2 OBRA: Habilitacion oficinas AGUAS NUEVAS 40 días mar 05-03-13 sáb 13-04-13

3 INICIO DE OBRA 3 días mar 05-03-13 jue 07-03-13

4 Demoliciones 2 días mar 05-03-13 mié 06-03-13

5 Instalación de faena 1 día mar 05-03-13 mar 05-03-13

6 Trazado 1 día jue 07-03-13 jue 07-03-13

7 TABIQUES , VIGAS Y CIELO 23 días vie 08-03-13 sáb 30-03-13

8 Tabiques 7 días vie 08-03-13 jue 14-03-13

9 Estructura Tabiques 2 días vie 08-03-13 sáb 09-03-13

10 Emplacado 1ª cara 2 días sáb 09-03-13 dom 10-03-13

11 Aislación en tabiques 1 día mié 13-03-13 mié 13-03-13

12 Emplacado 2ª cara 2 días mié 13-03-13 jue 14-03-13

13 Dinteles Volcometal 6 días lun 11-03-13 sáb 16-03-13

14 Estructura dinteles 2 días lun 11-03-13 mar 12-03-13

15 Emplacado de dinteles 2 días vie 15-03-13 sáb 16-03-13

16 Cielo 16 días vie 15-03-13 sáb 30-03-13

17 Cielo duro 4 días vie 15-03-13 lun 18-03-13

18 Estructura Cielo Duro 2 días vie 15-03-13 sáb 16-03-13

19 Emplacado Cielo duro 1 día lun 18-03-13 lun 18-03-13

20 Cielo americano 7 días dom 24-03-13 sáb 30-03-13

21 Instalación perfilería. (estructura) 3 días dom 24-03-13 mar 26-03-13

22 Instalación de palmetas 3 días jue 28-03-13 sáb 30-03-13

23 PAVIMENTOS 2 días lun 01-04-13 mar 02-04-13

24 Instalación de Alfombra 2 días lun 01-04-13 mar 02-04-13

25 Instalación de porcelanato PISO 2 días lun 01-04-13 mar 02-04-13

26 GUARDAPOLVOS 3 días mar 02-04-13 jue 04-04-13

27 Instalación de guardapolvo 3 días mar 02-04-13 jue 04-04-13

28 PINTURA Y REVESTIMIENTOS 24 días vie 15-03-13 dom 07-04-13

29 Prep. y enlucido pilares existentes 3 días vie 15-03-13 dom 17-03-13

30 Preparación de tabiques y muros 3 días vie 15-03-13 dom 17-03-13

31 Pintura en muros y tabiques 1º mano 2 días vie 22-03-13 sáb 23-03-13

32 Pintura en muros y tabiques 2º mano 2 días mié 03-04-13 jue 04-04-13

33 Repintado de muros luego de instalación de muebles 1 día dom 07-04-13 dom 07-04-13

34 Preparación y empaste cielo,vigas 2 días lun 18-03-13 mar 19-03-13

35 Pintura en cielos y vigas 1º mano 1 día mar 19-03-13 mar 19-03-13

36 Pintura en cielos y vigas 2º mano 1 día lun 01-04-13 lun 01-04-13

37 CRISTALES 12 días mié 20-03-13 dom 31-03-13

38 TABIQUE VIDRIADO 12 días mié 20-03-13 dom 31-03-13

39 Rectificación de medidas cristales 1 día mié 20-03-13 mié 20-03-13

40 Instalación de perfiles y cristales 2 días sáb 30-03-13 dom 31-03-13

41 CORTINAS 11 días mar 02-04-13 vie 12-04-13

42 Rectificación de medidas 1 día mar 02-04-13 mar 02-04-13

43 Instalación de cortinas 1 día vie 12-04-13 vie 12-04-13

44 CARPINTERÍA 12 días dom 17-03-13 jue 28-03-13

45 Puertas de Madera 12 días dom 17-03-13 jue 28-03-13

46 Rectificación de medidas 1 día dom 17-03-13 dom 17-03-13

47 Instalación de Marcos 1 día mié 27-03-13 mié 27-03-13

48 Instalación de puertas 1 día jue 28-03-13 jue 28-03-13

49 MUEBLES  DE LINEA 2 días sáb 06-04-13 dom 07-04-13

50 Instalación y armado muebles de línea 2 días sáb 06-04-13 dom 07-04-13

51 MUEBLES ESPECIALES 2 días jue 11-04-13 vie 12-04-13

52 Instalación mobiliario especial 2 días jue 11-04-13 vie 12-04-13

53 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 35 días dom 10-03-13 sáb 13-04-13

54 Electricidad 35 días dom 10-03-13 sáb 13-04-13

55 Canalizaciones por tabiquería 3 días lun 11-03-13 mié 13-03-13

56 Canalizaciones por cielo 8 días dom 10-03-13 dom 17-03-13

57 Cableado por tabiquería 4 días dom 24-03-13 mié 27-03-13

58 Cableado por cielo 8 días lun 18-03-13 lun 25-03-13

59 Canalización perimetro 5 días jue 28-03-13 lun 01-04-13

60 Cableado perimetro 4 días mar 02-04-13 vie 05-04-13

61 Canalización de mobiliario 2 días lun 08-04-13 mar 09-04-13

62 Cableado por mobiliario 2 días mar 09-04-13 mié 10-04-13

63 Instalación de luminarias 4 días dom 31-03-13 mié 03-04-13

64 Trabajos en tablero 4 días mié 10-04-13 sáb 13-04-13

65 Arranques eléctricos para clima 3 días lun 18-03-13 mié 20-03-13

66 Canalización de termostatos 2 días lun 18-03-13 mar 19-03-13

67 Instalación de interruptores 2 días mié 03-04-13 jue 04-04-13

68 Instalación de face plates 1 día vie 05-04-13 vie 05-04-13

69 Cableado estructural 9 días vie 05-04-13 sáb 13-04-13

70 Instalación Rack 2 días vie 05-04-13 sáb 06-04-13

71 Trabajos en Rack 3 días dom 07-04-13 mar 09-04-13

72 Certificación 2 días mié 10-04-13 jue 11-04-13

73 Rotulación 2 días vie 12-04-13 sáb 13-04-13

74 AIRE ACONDICIONADO 27 días dom 10-03-13 vie 05-04-13

75 Reubicación equipos 1 día dom 10-03-13 dom 10-03-13

76 Inst. de cañones y tuberias. 4 días lun 11-03-13 jue 14-03-13

77 Red de tubos de desagues 4 días jue 14-03-13 dom 17-03-13

78 Prueba hidráulica 1 día lun 18-03-13 lun 18-03-13

79 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 3 días mar 12-03-13 jue 14-03-13

80 Conexión eléctrica de equipos 3 días jue 21-03-13 sáb 23-03-13

81 Instalación de mangas flexibles 2 días mié 27-03-13 jue 28-03-13

82 Instalación de difusores y retornos 3 días dom 31-03-13 mar 02-04-13

83 Instalación de termostatos 2 días mié 03-04-13 jue 04-04-13

84 Prueba y puesta en marcha 1 día vie 05-04-13 vie 05-04-13

85 SEGURIDAD 8 días mié 27-03-13 mié 03-04-13

86 Detección y audio evacuación 8 días mié 27-03-13 mié 03-04-13

87 Canalización 2 días mié 27-03-13 jue 28-03-13

88 Cableado 2 días jue 28-03-13 vie 29-03-13

89 Instalación de detectores 2 días dom 31-03-13 lun 01-04-13

90 Conexión a central 1 día mar 02-04-13 mar 02-04-13

91 Puesta en marcha 1 día mié 03-04-13 mié 03-04-13

92 Control de acceso 5 días mié 27-03-13 dom 31-03-13

93 Canalización y cableado 2 días mié 27-03-13 jue 28-03-13

94 Instalación de dispositivo Control. 1 día vie 29-03-13 vie 29-03-13

95 Instalación de retenedores 1 día sáb 30-03-13 sáb 30-03-13

96 Prueba y puesta en marcha 1 día dom 31-03-13 dom 31-03-13

97 LIMPIEZA DE OBRA 4 días mié 10-04-13 sáb 13-04-13

98 Limpieza de Obra 4 días mié 10-04-13 sáb 13-04-13
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