
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA NATION TRAFFIC 44 días vie 10/05/13 mar 09/07/13

2 Comienzo de obra 0 días vie 10/05/13 vie 10/05/13

3 Preliminares 2 días vie 10/05/13 lun 13/05/13

4 Protecciones 2 días vie 10/05/13 lun 13/05/13

5 Eléctrica 37 días mar 14/05/13 mar 02/07/13

6 Canalizaciones sobre cielorraso 4 días mar 21/05/13 vie 24/05/13

7 Canalizaciones bajo piso técnico 5 días mar 14/05/13 lun 20/05/13

8 Canalizaciones en tabiques 4 días jue 30/05/13 mar 04/06/13

9 Cableados 4 días mié 05/06/13 lun 10/06/13

10 Cableado por puestos de trabajo 3 días vie 28/06/13 mar 02/07/13

11 Inst de plaquetas 2 días mar 11/06/13 mié 12/06/13

12 Trabajos en tableros 3 días mar 11/06/13 jue 13/06/13

13 Inst. de luminarias en cielorraso y losa 4 días vie 14/06/13 mié 19/06/13

14 Cableado Estructurado 21 días mar 11/06/13 lun 08/07/13

15 Cableado 5 días mar 11/06/13 lun 17/06/13

16 Cableado por puestos de trabajo 3 días vie 28/06/13 mar 02/07/13

17 Trabajos en mueble switch 5 días mar 18/06/13 sáb 22/06/13

18 Armado del puesto / terminaciones 4 días lun 01/07/13 jue 04/07/13

19 Certificación y rotulación 2 días vie 05/07/13 lun 08/07/13

20 Piso Técnico (compra directa NATION TRAFFIC) 9 días vie 10/05/13 mié 22/05/13

21 Replanteo 1 día vie 10/05/13 vie 10/05/13

22 Instalación P.T 3 días lun 20/05/13 mié 22/05/13

23 Tabiques 17 días jue 23/05/13 vie 14/06/13

24 Replanteo de estructura 2 días jue 23/05/13 vie 24/05/13

25 Una Estructura + 1  Cara 3 días lun 27/05/13 mié 29/05/13

26 Refuerzos 2 días mar 28/05/13 mié 29/05/13

27 Aislación - Lana 2 días jue 30/05/13 vie 31/05/13

28 Segunda cara 3 días jue 06/06/13 lun 10/06/13

29 Encintado y Masillado 4 días mar 11/06/13 vie 14/06/13

30 Trabajos en conexión oficinas 6 días jue 06/06/13 jue 13/06/13

31 Desmantelamiento Coffe existente 1 día jue 06/06/13 jue 06/06/13

32 Apertura de vano conexión 1 día jue 06/06/13 jue 06/06/13

33 Reparacion de tabiques y tabiques nuevos 3 días vie 07/06/13 mar 11/06/13

34 Pintura conexión 2 días mié 12/06/13 jue 13/06/13

35 Carpintería 4 días mié 12/06/13 lun 17/06/13

36 Inst. de puertas 2 días mié 12/06/13 jue 13/06/13

37 Inst. de contramarcos 1 día lun 17/06/13 lun 17/06/13

38 Pisos y Revestimientos 30 días mar 21/05/13 vie 28/06/13

39 Impermeabilización bajo baños 3 días mar 21/05/13 jue 23/05/13

40 Contrapisos en baños 3 días lun 27/05/13 mié 29/05/13

41 Alfombra (compra directa NATION TRAFFIC) 2 días lun 24/06/13 mar 25/06/13

42 Inst. de alfombra 2 días lun 24/06/13 mar 25/06/13

43 Inst de zócalos 3 días mié 26/06/13 vie 28/06/13

44 Preparación paredes baños y muestras de color 5 días mar 11/06/13 lun 17/06/13

45 Inst de porcelanato en pisos 4 días vie 14/06/13 mié 19/06/13

46 Inst. Piso vinílico (compra directa NATION 
TRAFFIC)

1 día lun 24/06/13 lun 24/06/13

47 Mesadas 28 días mar 28/05/13 mié 03/07/13

48 Inst de refuerzos 2 días mar 28/05/13 mié 29/05/13

49 Inst de mesadas en baños 3 días mar 18/06/13 jue 20/06/13

50 Inst de mesada en coffee 1 día mié 03/07/13 mié 03/07/13

51 Cristales 13 días vie 21/06/13 lun 08/07/13

52 Inst. de mamparas y puertas 7 días vie 21/06/13 vie 28/06/13

53 Inst de vinilos 3 días jue 04/07/13 lun 08/07/13

54 Pintura 24 días jue 06/06/13 lun 08/07/13

55 Preparación de superficies 6 días jue 06/06/13 jue 13/06/13

56 En tabiques 6 días mié 12/06/13 mié 19/06/13

57 En cielorrasos 2 días mar 18/06/13 mié 19/06/13

58 Segunda mano 3 días jue 20/06/13 sáb 22/06/13

59 Pintura especial 8 días vie 14/06/13 lun 24/06/13

60 Detalles pintura antes entrega provisoria 2 días vie 05/07/13 lun 08/07/13

61 Inst Sanitaria 23 días jue 23/05/13 sáb 22/06/13

62 Replanteo 2 días jue 23/05/13 vie 24/05/13

63 Inst de desagües 3 días lun 27/05/13 mié 29/05/13

64 Inst de abastecimiento de agua 3 días lun 03/06/13 mié 05/06/13

65 Pruebas hidraulicas 4 días vie 07/06/13 mié 12/06/13

66 Inst. de artefactos y griferías 3 días jue 20/06/13 sáb 22/06/13

67 Aire Acondicionado 27 días lun 20/05/13 lun 24/06/13

68 Inst de equipos 3 días vie 24/05/13 mar 28/05/13

69 Piping y condensado 4 días lun 20/05/13 jue 23/05/13

70 Ductería 3 días vie 24/05/13 mar 28/05/13

71 Inst de difusores y rejas. 1 día jue 20/06/13 jue 20/06/13

72 Puesta en marcha 2 días sáb 22/06/13 lun 24/06/13

73 Sensores 19 días jue 30/05/13 lun 24/06/13

74 Cableado 4 días mié 05/06/13 lun 10/06/13

75 Inst. bajo piso 4 días mar 11/06/13 vie 14/06/13

76 Inst s/ cielo 2 días jue 30/05/13 vie 31/05/13

77 Inst ambiente 2 días jue 20/06/13 vie 21/06/13

78 Programación y puesta en marcha 2 días sáb 22/06/13 lun 24/06/13

79 Inst. Contra Incendios 32 días mié 15/05/13 mié 26/06/13

80 Cañería sobre cielo. 4 días mié 15/05/13 lun 20/05/13

81 Inst de rociadores 3 días mar 21/05/13 jue 23/05/13

82 Pruebas 3 días vie 24/05/13 mar 28/05/13

83 Inst de embellecedores 1 día lun 24/06/13 lun 24/06/13

84 Inst. de extintores 1 día mié 26/06/13 mié 26/06/13

85 Derrames de agua 8 días mié 05/06/13 vie 14/06/13

86 Cableado e instalación 4 días mié 05/06/13 lun 10/06/13

87 Puesta en marcha 3 días mié 12/06/13 vie 14/06/13

88 Cielorrasos 18 días jue 23/05/13 lun 17/06/13

89 Cielorraso de yeso 18 días jue 23/05/13 lun 17/06/13

90 Replanteo 1 día jue 23/05/13 jue 23/05/13

91 Estructura 4 días lun 03/06/13 jue 06/06/13

92 Gragantas 5 días vie 07/06/13 jue 13/06/13

93 Placa 4 días vie 07/06/13 mié 12/06/13

94 Encintado y Masillado 3 días jue 13/06/13 lun 17/06/13

95 Muebles especiales 6 días mié 26/06/13 mié 03/07/13

96 Instalación de mobiliario 6 días mié 26/06/13 mié 03/07/13

97 Muebles de línea (compra directa NATION TRAFFIC) 3 días mié 26/06/13 vie 28/06/13

98 Inst de mobiliario de línea 3 días mié 26/06/13 vie 28/06/13

99 Cortinas y otros 2 días lun 24/06/13 mar 25/06/13

100 Inst de Cortina 2 días lun 24/06/13 mar 25/06/13

101 Limpieza final 4 días jue 04/07/13 mar 09/07/13

102 Entrega Provisoria 0 días mar 09/07/13 mar 09/07/13
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