Id Nombre de tarea 08 jun '08 15 jun '08 22 jun '08 29 jun '08 06 jul '08 13 jul '08 20 jul '08 27 jul '08
o D L | M \ M | J \ D | L \ M | M \ J | v \ S | D \ L | M \ M | J \ v | S \ D | L \ M | M | J \ v | S \ D | L \ M | M \ J | v \ S | D \ L | M \ M | J \ v | S \ D | L \ M | M \ J | v \ S | D

1 PISO 10° FRENTE, SANITARIOS Y HALL ASCENSORES PISO 10° FRENTE, SANITARIOS Y HALL ASCENSORIES . ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________] 13/06

2 DEMOLICIONES DEMOLICIONES L ________________________________________________________________________________________| 13/06

3 . Demoliciones varias.Incluye desmonte puertas en acceso sanitaric | oliciones varias.Incluye desmonte puertas en acceso sanitarios y office. . —17/06

4 . Desmonte cielorraso armado y cajones de yeso existente Desmonte cielorraso armado y cajones de yeso existenté}l . 20/06

5 Descolocacion de revestimientos en sanitarios y hall Descolocacion de revestimjentos en sanitarios y halL}l -22/06

6 Demolicion de mamposteria en sector sanitarios y hall Dempolicién de mamposteria en sector sanitarios y hall Iv 2406

7 ALBANILERIA ALBANILERIA 1 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| . 23/06

8 Reparacion revoques flojos en muros Reparacion revoques flojos en muroL} -26/06

9 Mamposteria nueva en sector sanitarios Mamposteriajnueva en sector sanitarioé) —27/06

10 Revoques bajo revestimiento en sanitarios Revoques bajo revestimiento en sanitariog}l -29/06

11 Picado de canaletas para pisoductos. Plcado de canaletas para pisoductoé* TI02/07

12 Tapado de canaletas para pisoductos. Tapado de canaletas para pisoductosT}I 0707 —

13 Picado de canaletas para canalizaciones eléctricas p/piso. Picado de canaletas para canalizaciones eléctricas p/pisg-)| T03/07

14 Tapado de canaletas para canalizaciones eléctricas p/piso. Tapado de canaletps para canalizaciones eléctricas p/piso»\ ;07/07

15 Reparacion carpeta en sectores varios Repar@acion carpeta en sectores varios \ J 10/07

16 Canalizaciones y tapado para instalaciones sanitarias Canalizaciones y tapado para instalaciones sanitaria —-04/07

17 Carpeta nueva en sanitarios Carpeta nuevga en sanitarioé}l 05/07

18 Carpeta para recibir porcellanatto Carpeta para recibir pprcellanatt 24 06/07

19 Colocacién de revestimientos piso y pared en sanitarios y coffee Colocacion de revestimientos piso y pared e¢n sanitarigs y coffee . 13/07

20 Colocacién de porcellanatto en hall ascensores Colocacion de porcellanatto en hall ascensores I' 17/07

21 Recolocacion de puertas en sanitarios y office Recolocacién de puertas en sanitarios y offic 3‘.' 03/07

22 INSTALACION SANITARIA INSTALACION SANITARIA 25/06

23 Tendido de nuevas instalaciones Tendido de nuevas instalacionesir 03/07

24 Colocacién de artefactos sanitarios Colocacion de artefactos sanitarios . 17/07

25 TABIQUES DURLOCK TABIQUES DURLOCK - 05/07

26 Estructura y emplacado 1 cara Estructuray emplacado 1 car a) 06/07

27 Emplacado 2 cara y masillado Emplacado 2 caray masillado . -07/07

28 Tabigue medio forro en muros medianeros Tabique/medio forrjo en muros medianeroé}l 108/07

29 CIELORRASO DESMONTABLE CIELORRASO DESMONTABLE I 08/07

30 Armado de perfileria Armado de perfileria‘lr 11/07

31 Emplacado y huecos para iluminacion y A°A° Emplacado y huecos para iluminacién y A°A°—}I 23/07

32 CIELORRASO DURLOCK CIELORRASO DURLOCK — . 2606

33 Armado de estructura y emplacado en hall ascensores Armado de estructuray emplagado en hall ascensores -09/07

34 Cajones en cielorraso durlock Cajones en cielorraso durlock -30/06

35 Garganta en hall de ascensores Garganta en hall de ascensoreL}l 11/07

36 HERRERIA HERRERIA 28/06

37 Refuerzo para puertas blindex Refuerzo|para puertas blindex). 30/06

38 Zocalo aluminio anodizado, provision y colocacion Z6calo aluminio anodizado, provision y colocacion 20/07 .

39 Solias acero inoxidable terminacién pulido mate Solias acero inoxidable terminacién pulido matavl 22/07

40 Ménsulas para mesadas en sanirtarios y office Ménsulas para mesadas en sanirtarios y officev -19/07

41 MESADAS ME$SADAS . 19/07

42 Colocacion de mesadas en sanitarios y coffee Colocacion de mesadas|en sanitarios |y coffee . 2407 ——

43 CRISTALES CRISTALES | * . 1807

44 Colocacién de frentes vidriados y puertas blindex Colocacion de frentes vidriados y pugrtas blindex 120/07

45 Espejos en sanitarios Espejos en sanitarios v 23/07

46 PISO ALFOMBRA PISO ALFOMBRA I 18/07

a7 Masa niveladora para colocacion de Alfombra Masa|niveladora para colocacion|de Alfombra \ :_21/07

48 Colocacién de alfombra Colocagjon de alfombra \ J 23/07

49 PISO VINILICO PISO VINILICO 20/07

50 Masa niveladora para colocacion de piso vinilico Masa niveladora para colocacion de piso vinilic 21/07

51 Colocacion de piso vinilico Colocacién de piso vinilicop 23/07

52 CARPINTERIA DE MADERA CARPINTERIA DE MADERA . 11/07

53 Provision y colocacion puertas Provision y colocacion puertas)p 13107 —

54 Provision y colocacién de muebles en sanitarios y office Provision y colocacion de muebles en sanitarios y officevl 16/07

55 ZOCALOS ZOCALOS 08/07

56 Colocacién de zécalos Colocacion de zécalos . g 09/07

57 PINTURA PINTURA 04/07

58 Latex comdn en cielorrasos Latex comun en|cielorraso ;‘r -13/07

59 Latex satinado para interior en muros Latex satinado para interior en muro§}| 16/07

60 Esmalte sintetico en zocalos Esmalte sintetico en zocaloé) 17/07

61 Esmalte sintetico en carpinterias existentes Esmalte sintetico en carpinterias existentes . -22/07

62 Esmalte para puertas madera en Sanitarios, Office y salas equipo Esmalte para puertas madera en Sanitarios, Office y salas equipo A°A 17/07

63 Detalles varios Detalles variosy 23/07

64 INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO 18/06

65 . Desarme Instalacion Existente Desarme Instalacign Existente‘r . 20/06

66 Tablero tension comin Tablero tension comunp 1707

67 TableroTension dedicada TableroTension dedicadavl 21/07

68 Bocas de lluminacion Bocas de lluminacion h 26/06

69 Instalacion nuevos Artefactos de lluminacion Instalacion nuevos Artefactos de lluminacion . 18/07

70 lluminaciéon emergencia sin provision artefactos lluminacion emergencia sin provision artefactos‘r -30/06

71 Cafierias vacias p/deteccion incendio y control accesos Cafierias vacias p/deteccion incendio y control accesoé}l 0107 —

72 Pisoducto, provisién y colocacion Pisoducto, provision y colocaci6 4 05/07

73 Carierias para canalizaciones grales. de piso, complemento de caf Caferias para canalizaciones grales. de piso, complemento de cafierias existentes \ Hos/o7

74 Alimentacion Equipos Aire Acondicionado Central existentes ( cant Alimentacion Equipos |Aire Acondicionado Central existentes ( cant. 2u ) —-08/07

75 Alimentacion Equipos Aire Acondicionado separados de 5TR c/u ( Alimentacion Equipos Aire Acagndicionado separados de 5TR cfu ( cant. 2u ) Iv 10/07

76 Tomas de Servicio Tomas de Servicio‘r 29/06

7 Cableado 220 v comun Cablgado 220 v comun -09/07

78 Cableado 220 v dedicada Cableado 220 v dedicada Iv 107

79 Cableado Datos Categoria 6E Cableado Datos Categoria 6ET -14/07

80 Cableado Voz Categoria 6E Cableado Voz Categoria 6E . —-{16/07

81 Periscopios Periscopios T' f25/07

82 Cafieria vacia p/ CCTV Cafieria vacia p/ CCTV ‘IV 04/07

83 Rack + Patch Panels Rack + Patch Panels . -18/07

84 Mirror PBX-24 pares-Repartidor Telefonico Mirror PBX-24 pares-Repartidor Telefonico Iv 20/07

85 Puesta a Tierra Puesta a Tierra 21/07

86 ARTEFACTOS ILUMINACION ARTEFACTOS ILUMINACION . 05/07

87 Instalacion artefactos iluminacién Instalacion artefactos iluminacién‘r 07/07

88 EQUIPAMIENTO HALL ASCENSORES EQUIPAMIENTO HALL ASCENSORES < 20/07

89 Mueble recepcioén Mueble recepcion . 21/07

90 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 23/06

91 Provision e instalacion de conductos de aire acondicionado, aislaci Provision e instalacion de conductos de aire acondicionado, aislaciones y flexibles. . -02/07

92 Provision e instalacion de equipos tipo Split Provisién e instalacion de equipos tipo Spliltupl 0407 —

93 EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO . 17/06

94 Fabricacion Fabricacion 22/07

95 Armado de muebles I Armado de muebles lv 127/()7

96 GRAFICA Y SENALIZACION GRAFICA Y SENALIZACION 20/07

97 Provisién e instalacién film esmerilado en vidrios y cartelera acrilict EE— 21/07

98 LIMPIEZA DE OBRA LIMPIEZA DE OBRA . . 25/07

99 Limpieza de Obra final Limpieza de Obra finaLh J 27107
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