Id | Nombre de tarea Duracion [marzo 2013 [abril 2013
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1 |NORCENTER Buenos Aires Premium Office 58 dias NORCENTER Buenos Aires Premium Office
5 micio oe osra O [ R B g el s s
3 TAREAS PREELIMINARES 6 dias
. Tramitacion Aviso y Programa Al L L
amitacion Aviso y Programa
5 Vallado interno provisorio de obra 2 dias
S vallado intemo provisorio de obra
6 Protecciones para interiores ( nylon y carton corrugado ) 1dia
Protecgones para interiores ( nylony carton corru  gado )
I S e | N —  W——  W——
8 Estructura de Tabiques 3dias | T
7 Estructura de Tabiques
Emplaque de una cara del tabique 3 dias '
Emplaque de una cara del tabique
10 Masillado de una cara 3dias [T e
Fo s Mesilato deunacara
11 Armado de dintel que da a la triple altura 7 3 5 N HR
Armado de dintel que da a la triple altura
= Refuerzos en abiques S [T e s el sl
Refuerzos en tabiques
13 Lana de Vidrio 2dias [T e
Lana de Vidrio
o Emplaque segunda cara e e R e e
15 Masillado de segunda cara 732 =3 I I R
Masillado.d d
= ESTONTES i D e B e T e
= o G T R EELe e e e e SRR
G Desmonte de cielorras
18 Desmonte de tabiques y medioforros 1dia R
de tabiques y medioforros
& picado para canalizaciones eécticas po piso T R e Ee s e e e
20 Cargaa Volquetes 1dia
Mo INsTALACION ELECTICA B B e B e B e e A R EGT  eeepeees
22 lluminacién provisoria de obra 1dia|
isoria de obra
[ 23 | Electricidad provisoria de obra Ldia| T e e
prgvisoria de obrg
| esmonte atefactos de uminacién (A cargo del shopping) e e S e e e eI
factos de iluminacion (A cargo del sho  pping)
25 Canalizacion en tabiques 9 dias
c tabig
| Canalizacion por piso B et e e e e £ B
27 canalizaciones para LED en 10 oficinas 2 dias
canalizaciones para LED en 10 oficinas
28 canalizaciones para control de accesos 1dia i
“ para control ds
| | cafria complementaria de fuminacion e I e e | e e £ e B
4
30 cafierias de acometida eléctrica a puerta de energia 3dias
cafierias de acometida eléctrica a puerta de energia
31 Cableado tensién comun y estabilizada 3 dias
Cableado tensi6n comun y estabilizada
32 Alimentador secundario aunidades exteriores de aire acondicionado 2 dias
Alimentador secundario aunidades exferiores de aire  acondicionafio
| e Ty S [T s i s s
I nuevos de aire acondicionadd
o e i e = T s [ s e ‘
 nuevo de tension e ilyminacion
35 Periscopios 1dia i
| Sandejas portacables S [T s i s
37 Instalacion de artefactos de iluminacion 4 dias
| decauipo de = B e e e e £ Bt |
| s Tomasy efectos S [T s s s s
Tomas y efectos
40 Control de acceso 4 puertas (canalizacion y cableado) 2 dias
atrql de acceso 4 puertas (canalizacion y cablead o)
- CCTV de’ cémaras (canalizaciony cableadd) B T I R e £ B
22 Sistema de audio 2 dias
25— INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADG L7 [ s s
a4 Cableado UTP para datos categoria 5 extendida Systimax 4 dias
tondida Systi
5 Cableado UTP para voz categoria 5 extendida Systimax 4 dias
Cableado UTP par: tegoria 5 ektendida Systima  x
. patcheras categoria § & e 24 bocas B et e e e B
a7 racks cerrado de 41 unidades 3dias
e T i T T T e
49 Tapado de canalizaciones 1dia
222 Tapado de canalizaciones
50 INSTALACION SANITARIA 44 dias INSTALACION SANITARIA
o desague dl coffee S [T s s s s
52 Desague para equipos de AA 3dias
53 Instalacion de agua fria y caliente para el coffee 3 dias
54 Colocacion de griferia 1dia
55 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO (Proveedor Externo) 38 dias
| o nstelacion de Equipos e L e e B
57 Montaje de conductos 10 dias
o e T et e e e B
de dif
59 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 19 dias CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE| YESO
- v
o Continuo placa std 12.5mm g [T i i
llcontinue placa std 12,51
|
o Sanda de juste de 0.60m hasta 1.00m g 7 i
Banda de ajuste de 0.60m hasta 1,00
62 Cajén cortinero 4 dias
Cajon cortinero
o ClELORRASO MODULAR e e e S et | IR
64 Cielorraso modular 610 x 610 mm, 5 dias
o RTEFACTOS O UNMINAGIEN s [ 77l el T oS e UM
66 Colocacion de artefactos de iluminacion 5 dias
T colocacion de artefactos de ilumi
67 CRISTALES (Proveedor externo) 25 dias CRISTALES (Proveedor externo)
| o e i G O [l e o
69 Colocacion de frentes vidriados 7 dias
ados
F=5—  20cALOS Y GUARDASILLAS s [T Ll B SRR
71 Z6calo MDF para pintar 2 dias
Z6calo MDF para pintar
o prora g [Tl
| preparacitn y pintado de celoraso L [Tl
Preparacion y pintado de cielorraso
74 Preparacion y pintado de muros 20 dias
pintado de mur
75 Pintado de zécalos de madera/MDF 2 dias
os DF
76 Detalles de pintura finales 4 dias
I - Detalle
51 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAIES s [ 77 L Ll e T Tt I e et |
| Puera cspecial, simpl hoja, laminada.,  medida e e e e LS| DR
Puerta especial, simple hoja , laminada , a medida
79 PISOS ALFOMBRADOS 4dias RISOS ALFOMBRADOS
- Y e e e o
81 Instalacion de alfombra en rollo 4 dias
55— Pisos DE MADERA/ FLOTANTES s [ 77Tl s s PSS TS ERA TS
83 Colocaci6n piso flotante laminado 2 dias
(Colocagion piso flotante laminado
84 MUEBLES ESPECIALES 1dia MUEBLEY ESPEGIALES
s e e e g e T R e e e e Aeetd IR
[ Mueble bajo mesada - Incluye mesada
86 GRAFICA Y SERALIZACION 9 dias GRAFICA Y SENALIZAQ
| e o TSGR T e
88 Logos corpéreos 1dia
89 Pizarrén de vidrio pintado. 2 dias
s cormivas v PERSIANAS T T SR e e
of Cortinas para ventanas exteriores. 3 dias
|0 | Cortinas para ventanas exerores on saas. S [T s s
93 Motorizaci6n roller para BLACK OUT 2 dias
94 FINAL DE OBRA 0 dias v
FINAL DE OBRA
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