
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA PAREXEL-DEPÓSITO MEDICAMENTOS 27 días lun 15/04/13 sáb 11/05/13

2 INICIO DE OBRA 0 días lun 15/04/13 lun 15/04/13

3 PRELIMINARES 1 día lun 15/04/13 lun 15/04/13

4 DEMOLICIONES 2 días mar 16/04/13 mié 17/04/13

5 Picado de carpeta y revoque para canalizaciones 2 días mar 16/04/13 mié 17/04/13

6 Cierre de vano existente 1 día mar 16/04/13 mar 16/04/13

7 INSTALACIÓN SANITARIA 3 días jue 18/04/13 sáb 20/04/13

8 Instalación de cañería de agua fría 1 día jue 18/04/13 jue 18/04/13

9 Instalación de cañería de desagüe 2 días jue 18/04/13 vie 19/04/13

10 Colocación de termotanque 1 día sáb 20/04/13 sáb 20/04/13

11 REVOQUES Y CARPETAS 4 días vie 19/04/13 lun 22/04/13

12 Reparación de carpetas 2 días dom 21/04/13 lun 22/04/13

13 Reparación de revoques 1 día vie 19/04/13 vie 19/04/13

14 TABIQUES DE DURLOCK 7 días lun 15/04/13 dom 21/04/13

15 Emplacado de 1ra cara 2 días lun 15/04/13 mar 16/04/13

16 Emplacado de 2da cara 2 días vie 19/04/13 sáb 20/04/13

17 Masillado de juntas 1 día dom 21/04/13 dom 21/04/13

18 CARPINTERÍAS DE MADERA 0 días mié 17/04/13 mié 17/04/13

19 Colocación de bajomesada 0 días mié 17/04/13 mié 17/04/13

20 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 7 días mar 16/04/13 lun 22/04/13

21 Tendido de instalaciones por cielorraso 7 días mar 16/04/13 lun 22/04/13

22 Tendido de instalaciones por tabiques 2 días mié 17/04/13 jue 18/04/13

23 CABLEADO ESTRUCTURADO 5 días mar 16/04/13 sáb 20/04/13

24 Tendido de instalaciones por cielorraso 2 días mar 16/04/13 mié 17/04/13

25 Tendido de instalaciones por tabiques 2 días vie 19/04/13 sáb 20/04/13

26 INSTALACIÓN AA Y CALEFACCIÓN 7 días jue 18/04/13 mié 24/04/13

27 Tendido de circuitos y colocación de equipos 7 días jue 18/04/13 mié 24/04/13

28 CIELORRASOS 3 días jue 25/04/13 sáb 27/04/13

29 Armado de cielorraso de Durlock 2 días jue 25/04/13 vie 26/04/13

30 Armado de cielorraso modular de Durlock 1 día sáb 27/04/13 sáb 27/04/13

31 Armado de cielorraso modular de Acero 1 día sáb 27/04/13 sáb 27/04/13

32 PINTURA 8 días lun 22/04/13 lun 29/04/13

33 Pintado de tabiques y muros 5 días lun 22/04/13 vie 26/04/13

34 Pintado de cielorrasos 3 días sáb 27/04/13 lun 29/04/13

35 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 2 días mar 30/04/13 mié 01/05/13

36 Colocación de artefactos de iluminación 2 días mar 30/04/13 mié 01/05/13

37 MESADAS 0 días mié 17/04/13 mié 17/04/13

38 Colocación de mesadas de granito 0 días mié 17/04/13 mié 17/04/13

39 PISOS VINÍLICOS 12 días sáb 27/04/13 mié 08/05/13

40 Colocación de piso vinílico (modelo a definir) 12 días sáb 27/04/13 mié 08/05/13

41 ZÓCALOS 1 día jue 09/05/13 jue 09/05/13

42 Colocación de zócalo sanitario 1 día jue 09/05/13 jue 09/05/13

43 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS 1 día jue 18/04/13 jue 18/04/13

44 Colocación de grifería 1 día jue 18/04/13 jue 18/04/13

45 LIMPIEZA DE OBRA 22 días sáb 20/04/13 sáb 11/05/13

46 Limpieza diaria de obra 20 días sáb 20/04/13 vie 10/05/13

47 Limpieza final de obra 2 días vie 10/05/13 sáb 11/05/13

48 FINAL DE OBRA 0 días sáb 11/05/13 sáb 11/05/13
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