
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA DUKE 46 días mié 24-07-13 mar 01-10-13

2 REQUISITOS INGRESO A OBRA 0 días mié 24-07-13 mié 24-07-13
3 PAGO ANTICIPO 0 días mié 24-07-13 mié 24-07-13

4 Entrega de Piso por parte del Cliente 0 días mié 24-07-13 mié 24-07-13

5 Autorización de Ingreso a Obra por parte de la Administración del 
Edificio.

0 días mié 24-07-13 mié 24-07-13

6 INICIO DE OBRA 46 días mié 24-07-13 mar 01-10-13

7 PROYECTOS 10 días mié 24-07-13 mar 06-08-13
8 Encargo de Proyectos de Especialidades (Clima- Electrico - 

Detección, Extinción y Sanitario)
0 días mié 24-07-13 mié 24-07-13

9 Entrega de Proyectos de Seguridad y Sanitario 0 días mar 06-08-13 mar 06-08-13

10 Entrega de Proyectos Electricos, Cableado Estructurado y Clima 0 días mar 06-08-13 mar 06-08-13

11 DEMOLICIONES 5 días mié 24-07-13 mar 30-07-13
12 Desinstalación y Retiro de Alfombra Existente 1 día mié 24-07-13 mié 24-07-13

13 Desinstalación y Retiro de Cortinas Existentes 1 día mié 24-07-13 mié 24-07-13

14 Desinstalación y Retiro de  Puertas de Cristal a Reutilizar 1 día mié 24-07-13 mié 24-07-13

15 Demolición Tabiques Volcometal, Cielos Duros, Plafones. 4 días jue 25-07-13 mar 30-07-13

16 Demolición de Pavimento y Muro en Kitchenette 2 días jue 25-07-13 vie 26-07-13

17 Demolición Tabiques de Cristal 2 días jue 25-07-13 vie 26-07-13

18 Desinstalación de Especialidades considera, Clima, Electricidad,  
Detección y Extinción y Sanitario 

3 días jue 25-07-13 lun 29-07-13

19 TRABAJOS PREELIMINARES 10 días mié 24-07-13 mar 06-08-13
20 Instalación de Tablero Elect. Provisorios y Arranques 1 día mié 24-07-13 mié 24-07-13

21 Instalación de Luminaria Provisoria 1 día mié 24-07-13 mié 24-07-13

22 Instalación de Faena, Incluye Protección en Hall de Acceso y 
Ascensores   

2 días mié 24-07-13 jue 25-07-13

23 Nivelación de Losa. Considera solo en sectores donde exista 
Pavimento duro y Tabiques Volcanita y Cristales existentes

3 días mié 31-07-13 vie 02-08-13

24 Perforaciones en Losa para Electrificación de Mobiliario. 2 días lun 05-08-13 mar 06-08-13

25 Aprobación de Trazado (Sujeto a aprobación del Cliente, 
cualquier demora en esta aprobación genera atraso en el 
desarrollo de la Obra)

0 días vie 02-08-13 vie 02-08-13

26 TABIQUES , VIGAS Y CIELO 28 días lun 05-08-13 jue 12-09-13
27 Tabiques 10 días lun 05-08-13 lun 19-08-13
28 Estructura Tabiques 3 días lun 05-08-13 mié 07-08-13

29 Emplacado 1ª cara 3 días mar 06-08-13 jue 08-08-13

30 Aislación en Tabiques 2 días vie 09-08-13 lun 12-08-13

31 Emplacado 2ª cara 3 días mié 14-08-13 lun 19-08-13

32 Refuerzos en Tabiques 1 día vie 09-08-13 vie 09-08-13

33 Vigas Volcometal 6 días vie 09-08-13 lun 19-08-13
34 Estructura Vigas 3 días vie 09-08-13 mar 13-08-13

35 Emplacado de Vigas 3 días mié 14-08-13 lun 19-08-13

36 Cielo 13 días mar 27-08-13 jue 12-09-13
37 Cielo duro 8 días mar 03-09-13 jue 12-09-13
38 Estructura Cielo Duro 4 días mar 03-09-13 vie 06-09-13

39 Emplacado Cielo duro 4 días lun 09-09-13 jue 12-09-13

40 Cielo Modular 4 días mar 27-08-13 vie 30-08-13
41 Instalación Perfilería. (estructura) 2 días mar 27-08-13 mié 28-08-13

42 Instalación de Palmetas 2 días jue 29-08-13 vie 30-08-13

43 PAVIMENTOS 7 días lun 19-08-13 mar 27-08-13
44 Reinstalación de Alfombra Existente 1 día mié 21-08-13 mié 21-08-13

45 Instalación de Porcelanato PISO 3 días lun 19-08-13 mié 21-08-13

46 Instalación de Alfombra en Palmeta Cubic 1 día mar 27-08-13 mar 27-08-13

47 Provisión e Instalación de Piso Técnico en Servidor 3 días jue 22-08-13 lun 26-08-13

48 GUARDAPOLVOS 3 días jue 22-08-13 lun 26-08-13
49 Instalación de Guardapolvo 3 días jue 22-08-13 lun 26-08-13

50 PINTURA Y REVESTIMIENTOS 34 días lun 05-08-13 mié 25-09-13
51 Preparación y Enlucido Pilares Existentes 3 días lun 05-08-13 mié 07-08-13

52 Preparación de Tabiques y Muros 5 días vie 09-08-13 vie 16-08-13

53 Pintura en Muros y Tabiques 1º mano 3 días lun 19-08-13 mié 21-08-13

54 Pintura en muros y tabiques 2º mano 3 días jue 22-08-13 lun 26-08-13

55 Repintado de Muros luego de Instalación de muebles 1 día mié 25-09-13 mié 25-09-13

56 Preparación y empaste Cielo,Vigas 4 días vie 16-08-13 mié 21-08-13

57 Pintura en cielos y vigas 1º mano 3 días jue 22-08-13 lun 26-08-13

58 Pintura en cielos y vigas 2º mano 3 días mar 27-08-13 jue 29-08-13

59 CRISTALES 9 días mié 21-08-13 mar 03-09-13
60 TABIQUE VIDRIADO 9 días mié 21-08-13 mar 03-09-13
61 Rectificación de Medidas Cristales en Obra 0 días mié 21-08-13 mié 21-08-13

62 Instalación de Perfiles y Cristales 2 días vie 30-08-13 lun 02-09-13

63 Colocación de Sellos en Tabiques de Cristales 1 día mar 03-09-13 mar 03-09-13

64 PUERTAS DE CRISTAL 9 días mié 21-08-13 mar 03-09-13
65 Rectificación de Medidas Puertas de Cristal Templado 0 días mié 21-08-13 mié 21-08-13

66 Instalación y Reinstalación Puertas de Cristal Templado 3 días vie 30-08-13 mar 03-09-13

67 CORTINAS 11 días vie 16-08-13 lun 02-09-13
68 Rectificación de Medidas 0 días vie 16-08-13 vie 16-08-13

69 Instalación de Cortinas Nuevas y Existentes 2 días vie 30-08-13 lun 02-09-13

70 CARPINTERÍA 13 días mié 21-08-13 lun 09-09-13
71 Puertas de Madera 13 días mié 21-08-13 lun 09-09-13
72 Rectificación de Medidas en Obra 0 días mié 21-08-13 mié 21-08-13

73 Instalación de Marcos 2 días jue 05-09-13 vie 06-09-13

74 Instalación de Puertas 1 día lun 09-09-13 lun 09-09-13

75 MUEBLES  DE LINEA 2 días mié 21-08-13 vie 23-08-13
76 Llegada de Mobiliario a Obra 0 días mié 21-08-13 mié 21-08-13

77 Instalación y Armado 2 días jue 22-08-13 vie 23-08-13

78 MUEBLES ESPECIALES 23 días lun 19-08-13 mar 24-09-13
79 Rectificación de Medidas en Obra 0 días lun 19-08-13 lun 19-08-13

80 Instalación de Mobiliario Especial 3 días mar 17-09-13 mar 24-09-13

81 SILLAS 1 día lun 26-08-13 lun 26-08-13
82 Llegada de las sillas a obra 1 día lun 26-08-13 lun 26-08-13

83 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 23 días lun 05-08-13 jue 05-09-13
84 Electricidad 22 días lun 05-08-13 mié 04-09-13
85 Canalizaciones por Tabiquería 3 días vie 09-08-13 mar 13-08-13

86 Canalizaciones por Cielo 4 días lun 05-08-13 jue 08-08-13

87 Cableado por Tabiquería 3 días mié 14-08-13 lun 19-08-13

88 Cableado por Cielo 3 días vie 09-08-13 mar 13-08-13

89 Canalización Perimetro 2 días vie 09-08-13 lun 12-08-13

90 Cableado Perimetro 3 días mar 13-08-13 vie 16-08-13

91 Canalización de Mobiliario 2 días lun 26-08-13 mar 27-08-13

92 Cableado de Mobiliario 3 días mié 28-08-13 vie 30-08-13

93 Instalación de Luminarias 3 días lun 02-09-13 mié 04-09-13

94 Trabajos en Tablero 3 días lun 02-09-13 mié 04-09-13

95 Arranques Eléctricos para clima 2 días jue 08-08-13 vie 09-08-13

96 Canalización de Termostatos 2 días vie 09-08-13 lun 12-08-13

97 Instalación de Interruptores 2 días jue 22-08-13 vie 23-08-13

98 Instalación de Face Plates 2 días lun 26-08-13 mar 27-08-13

99 Cableado Estructural 8 días mar 27-08-13 jue 05-09-13
100 Instalación Rack 2 días mar 27-08-13 mié 28-08-13

101 Trabajos en Rack 3 días jue 29-08-13 lun 02-09-13

102 Certificación 2 días mar 03-09-13 mié 04-09-13

103 Rotulación 1 día jue 05-09-13 jue 05-09-13

104 AIRE ACONDICIONADO 26 días lun 05-08-13 mar 10-09-13
105 Izado y Reubicación Equipos de Clima. 3 días lun 05-08-13 mié 07-08-13

106 Instalación de Cañones y Tuberias. 4 días jue 08-08-13 mar 13-08-13

107 Red de Tubos de Desagues 3 días mié 14-08-13 lun 19-08-13

108 Prueba Hidráulica 2 días mar 20-08-13 mié 21-08-13

109 Instalación de Plenos y Ductos en Hojalatería. 4 días mié 21-08-13 lun 26-08-13

110 Conexión Eléctrica de Equipos 3 días mar 13-08-13 vie 16-08-13

111 Instalación de Mangas Flexibles 2 días lun 09-09-13 mar 10-09-13

112 Instalación de Difusores y Retornos 2 días jue 29-08-13 vie 30-08-13

113 Instalación de Termostatos 1 día jue 22-08-13 jue 22-08-13

114 Prueba y Puesta en Marcha 2 días lun 02-09-13 mar 03-09-13

115 SEGURIDAD 23 días lun 05-08-13 jue 05-09-13
116 Extinción de Incendios 23 días lun 05-08-13 jue 05-09-13
117 Red Pipping Matriz de Agua 2 días lun 05-08-13 mar 06-08-13

118 Instalación y Bajada de Velas 3 días jue 29-08-13 lun 02-09-13

119 Prueba de Presión 1 día mar 03-09-13 mar 03-09-13

120 Instalación de Sprinklers 2 días mar 03-09-13 mié 04-09-13

121 Pruebas y Puesta en Marcha 2 días mié 04-09-13 jue 05-09-13

122 Detección y Audio Evacuación 23 días lun 05-08-13 jue 05-09-13
123 Canalización Conduit EMT 3 días lun 05-08-13 mié 07-08-13

124 Cableado 2 días jue 08-08-13 vie 09-08-13

125 Instalación de Detectores 2 días lun 02-09-13 mar 03-09-13

126 Conexión a Central 1 día mié 04-09-13 mié 04-09-13

127 Puesta en Marcha 1 día jue 05-09-13 jue 05-09-13

128 Control de Acceso 23 días vie 09-08-13 mié 11-09-13
129 Canalización y Cableado 2 días vie 09-08-13 lun 12-08-13

130 Instalación de Dispositivo Control. 2 días jue 22-08-13 vie 23-08-13

131 Instalación de Retenedores 1 día mar 10-09-13 mar 10-09-13

132 Instalación de Pulsadores 1 día jue 22-08-13 jue 22-08-13

133 Prueba y Puesta en Marcha 1 día mié 11-09-13 mié 11-09-13

134 ARTEFACTOS SANITARIOS 30 días vie 09-08-13 mié 25-09-13
135 Tubería y Ductos Alcantarillado para Kitchenette 2 días vie 09-08-13 lun 12-08-13

136 Inst. Cañerías Agua Potable para Kitchenette 2 días vie 09-08-13 lun 12-08-13

137 Prueba Hidráulica 1 día mar 13-08-13 mar 13-08-13

138 Inst. de Artefacto 1 día mié 25-09-13 mié 25-09-13

139 LIMPIEZA DE OBRA 3 días jue 26-09-13 lun 30-09-13
140 Limpieza de Obra 3 días jue 26-09-13 lun 30-09-13

141 Otros 1 día jue 26-09-13 jue 26-09-13
142 Logo Corporeo en MDF Lacado 1 día jue 26-09-13 jue 26-09-13

143 ENTREGA DE OBRA 1 día mar 01-10-13 mar 01-10-13
144 Entrega Provisoria de Obra de Habilitación 1 día mar 01-10-13 mar 01-10-13
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