Id Nombre de tarea Duracion Comienzo 28 sep '08 05 oct '08 12 oct '08 19 oct '08 26 oct '08 02 nov '08 09 nov '08
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1 PISO 3° CONTRAFRENTE, SANITARIOS 36 dias vie 26/09/08 . 0%
2 DEMOLICIONES 9 dias vie 26/09/08 0% 7
3 Demoliciones varias.Incluye desmonte puertas en acceso sanite 3 dias vie 26/09/08 [ 0% T
4 Desmonte cielorraso armado y cajones de yeso existente 3 dias lun 29/09/08 [ 0%
5 Descolocacion de revestimientos en sanitarios 2 dias vie 03/10/08 '-N—l 0]
6 Demolicion de mamposteria en sector sanitarios 1 dia mar 07/10/08 WE 0%
7 ALBARNILERIA 17 dias mar 07/10/08 0%
8 Reparacion revogues flojos en muros 2 dias mar 07/10/08 0% 7
9 Mamposteria nueva en sector sanitarios 2 dias mié 08/10/08 H—i 0%
10 Revoques bajo revestimiento en sanitarios 3 dias jue 09/10/08 - 70%
11 Picado de canaletas para pisoductos. 2 dias sab 11/10/08 O ]0%
12 Tapado de canaletas para pisoductos. 2 dias jue 16/10/08 M To%
13 Picado de canaletas para canalizaciones eléctricas p/piso. 2 dias lun 13/10/08 a g 0%
14 Tapado de canaletas para canalizaciones eléctricas p/piso. 2 dias jue 16/10/08 ! 0%
15 Reparacion carpeta en sectores varios 2 dias lun 20/10/08 - 0%
16 Canalizaciones y tapado para instalaciones sanitarias 2 dias mié 15/10/08 R, ]O%
17 Carpeta nueva en sanitarios 2 dias jue 16/10/08 = 0%
18 Carpeta para recibir porcellanatto 2 dias vie 17/10/08 H 0%
19 Colocacioén de revestimientos piso y pared en sanitarios y coffee 7 dias lun 20/10/08 07
20 Colocacion de porcellanatto en hall ascensores 0 dias mar 28/10/08 "_28/10
21 Recolocacion de puertas en sanitarios y office 2 dias mié 15/10/08 0% I
22 INSTALACION SANITARIA 19 dias jue 09/10/08 A
23 Tendido de nuevas instalaciones 6 dias jue 09/10/08 J0% T
24 Colocacion de artefactos sanitarios 3 dias mié 29/10/08 0%
25 TABIQUES DURLOCK 3 dias jue 16/10/08 —— 09
26 Estructura y emplacado 1 cara 1 dia jue 16/10/08 - 10% i
27 Emplacado 2 cara y masillado 1 dia vie 17/10/08 E— ]O%
28 Tabique medio forro en muros medianeros 2 dias vie 17/10/08 = Q]
29 CIELORRASO DESMONTABLE 13 dias mar 21/10/08 I 0%
30 Armado de perfileria 3 dias mar 21/10/08 0% 7
31 Emplacado y huecos para iluminacion y A°A° 2 dias mar 04/11/08 p—— 0%
32 CIELORRASO DURLOCK 9 dias lun 13/10/08 — 0%
33 Armado de estructura y emplacado en hall ascensores 3 dias vie 17/10/08 [ 70% 7
34 Cajones en cielorraso durlock 4 dias lun 13/10/08 0%
35 Garganta en hall de ascensores 3 dias mar 21/10/08 0%
36 HERRERIA 20 dias mié 15/10/08 0%
37 Refuerzo para puertas blindex 2 dias mié 15/10/08 0%
38 Zébcalo aluminio anodizado, provisién y colocacién 3 dias mar 04/11/08 _
39 Solias acero inoxidable terminacion pulido mate 1 dia sab 08/11/08 [ 0%
40 Ménsulas para mesadas en sanirtarios y office 2 dias lun 03/11/08
41 MESADAS 2 dias mié 05/11/08
42 Colocacion de mesadas en sanitarios y coffee 2 dias mié 05/11/08
43 CRISTALES 9 dias mié 29/10/08 0%
44 Colocacion de frentes vidriados y puertas blindex 2 dias mié 29/10/08 0% v
45 Espejos en sanitarios 1 dia sab 08/11/08 0%
46 PISO ALFOMBRA 4 dias vie 31/10/08 0%
47 Masa niveladora para colocacion de Alfombra 2 dias vie 31/10/08 % i
48 Colocacion de alfombra 2 dias mar 04/11/08 )
49 PISO VINILICO 3 dias lun 03/11/08 0%
50 Masa niveladora para colocacion de piso vinilico 1 dia lun 03/11/08 0% i
51 Colocacién de piso vinilico 1 dia mié 05/11/08 0%
52 CARPINTERIA DE MADERA 5 dias sab 25/10/08 ——_ 0%
53 Provision y colocacion puertas 2 dias sab 25/10/08 P 5 i
54 Provision y colocacion de muebles en sanitarios y office 2 dias mié 29/10/08 0%
55 ZOCALOS 1dia mar 21/10/08 0%
56 Colocacién de zécalos 1 dia mar 21/10/08 go%
57 PINTURA 15 dias jue 23/10/08 — 0%
58 Latex comun en cielorrasos 8 dias jue 23/10/08 [ 70% T
59 Latex satinado para interior en muros 5 dias lun 27/10/08 O 0%
60 Esmalte sintetico en zocalos 2 dias vie 31/10/08 & 0%
61 Esmalte sintetico en carpinterias existentes 4 dias mié 05/11/08 70%
62 Esmalte para puertas madera en Sanitarios, Office y salas equif 3 dias jue 30/10/08 0%
63 Detalles varios 2 dias sab 08/11/08 LN 0%
64 INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO 30 dias mié 01/10/08 —— 0%
65 Desarme Instalacion Existente 1dia mié 01/10/08 0% v
66 Tablero tensién comun 3 dias mié 29/10/08 M 0% ¢
67 TableroTension dedicada 3 dias mar 04/11/08 [ 0%
68 Bocas de lluminacion 6 dias lun 06/10/08 0%
69 Instalacion nuevos Artefactos de lluminacion 3 dias mié 29/10/08 0%
70 lluminacién emergencia sin provision artefactos 2 dias mié 15/10/08 i ]o%
71 Cafierias vacias p/deteccion incendio y control accesos 2 dias jue 16/10/08 i 0%
72 Pisoducto, provision y colocacion 4 dias lun 13/10/08 M —— “Jom
73 Cafierfas para canalizaciones grales. de piso, complemento de « 2 dias mié 15/10/08 ——  Jow
74 Alimentacion Equipos Aire Acondicionado Central existentes ( ci 2 dias sab 25/10/08 lo%
75 Alimentacion Equipos Aire Acondicionado separados de 5TR c/t 2 dias mar 28/10/08 [ 0%
76 Tomas de Servicio 2 dias mar 14/10/08 0%
77 Cableado 220 v comun 2 dias mar 21/10/08 r wol
78 Cableado 220 v dedicada 2 dias jue 23/10/08 N — 0% ¢
79 Cableado Datos Categoria 6E 2 dias lun 27/10/08 [ 19%
80 Cableado Voz Categoria 6E 2 dias mié 29/10/08 [ 0%
81 Periscopios 2 dias jue 06/11/08 -10%
82 Cafieria vacia p/ CCTV 2 dias mar 21/10/08 0%
83 Rack + Patch Panels 2 dias vie 31/10/08 r oo,
84 Mirror PBX-24 pares-Repartidor Telefonico 2 dias mar 04/11/08 . 5
85 Puesta a Tierra 1 dia jue 06/11/08 Wg 0%
86 ARTEFACTOS ILUMINACION 2 dias vie 24/10/08 — 0%
87 Instalacion artefactos iluminacién 2 dias vie 24/10/08 [ - 0%
88 EQUIPAMIENTO HALL ASCENSORES 1dia vie 31/10/08 0%
89 Mueble recepcion 1 dia vie 31/10/08 I - 0%
90 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 11 dias jue 09/10/08 — 0%
91 Provision e instalacion de conductos de aire acondicionado, aisl 9 dias jue 09/10/08 [ 0% T
92 Provision e instalacion de equipos tipo Split 3 dias lun 20/10/08 H 0%
93 EQUIPAMIENTO 33 dias mar 30/09/08 —# 0%
94 Fabricacion 30 dias mar 30/09/08 L 0% T
95 Armado de muebles 2 dias sab 08/11/08 [ 70%
96 GRAFICA Y SENALIZACION 1dia vie 31/10/08 0%
97 Provision e instalacion film esmerilado en vidrios y cartelera acri 1 dia vie 31/10/08 go%
98 LIMPIEZA DE OBRA 1dia séab 08/11/08 —— 0%
99 Limpieza de Obra final 1 dia sab 08/11/08 i 0%
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