
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Inicio 7 días lun 12/08/13 lun 19/08/13

2 Aprobación del presupuesto 2 días lun 12/08/13 mié 14/08/13

3 Coordinación de inicio de obra 5 días mié 14/08/13 lun 19/08/13

4 ART / SeH 5 días mié 14/08/13 lun 19/08/13

5

6 Compras / Contrataciones por Rheem 1 día mié 14/08/13 jue 15/08/13

7 Compra Equipamiento de Línea 1 día mié 14/08/13 jue 15/08/13

8

9 Inicio de Obra 53 días mié 14/08/13 dom 13/10/13

10

11 Demolición 10 días mar 20/08/13 sáb 31/08/13

12 Tabiquería 6 días mar 20/08/13 lun 26/08/13

13 Cielorraso Parcial 4 días mar 20/08/13 sáb 24/08/13

14 Revestimientos de piso 2 días mar 20/08/13 jue 22/08/13

15 varios 6 días sáb 24/08/13 sáb 31/08/13

16

17 Tabiquería 12 días sáb 31/08/13 sáb 14/09/13

18 Estructura + 1 cara 3 días sáb 31/08/13 mar 03/09/13

19 Aislación + Cierre 3 días dom 08/09/13 mié 11/09/13

20 Terminaciones 2 días mié 11/09/13 sáb 14/09/13

21

22 Zócalos 4 días sáb 14/09/13 mié 18/09/13

23 Colocación 4 días sáb 14/09/13 mié 18/09/13

24

25 Cielorraso 18 días mar 03/09/13 mar 24/09/13

26 Aperturas para instalaciones 2 días mar 03/09/13 vie 06/09/13

27 Ampliación de continuo 6 días vie 06/09/13 jue 12/09/13

28 Cierre 2 días dom 22/09/13 mar 24/09/13

29

30 Contrataciones por RHEEm - Piso Técnico 11 días sáb 31/08/13 jue 12/09/13

31 Apertura para instalaciones 8 días sáb 31/08/13 lun 09/09/13

32 Cierre del piso técnico 3 días lun 09/09/13 jue 12/09/13

33

34 Solados 40 días mié 14/08/13 sáb 28/09/13

35 Nivelación piso técnico para solado 4 días vie 13/09/13 mar 17/09/13

36 Alfombra/ Vinilo 1 día mié 14/08/13 jue 15/08/13

37 Colocación Alfombra 4 días mar 24/09/13 sáb 28/09/13

38 Colocación fenólico para nivelación vinilo 2 días mar 17/09/13 jue 19/09/13

39 Colocación Vinilo 2 días jue 19/09/13 dom 22/09/13

40

41 Pintura 13 días sáb 14/09/13 sáb 28/09/13

42 Preparación de la superficie 7 días sáb 14/09/13 dom 22/09/13

43 Pintura base 4 días dom 22/09/13 jue 26/09/13

44 Pintura Terminación 2 días jue 26/09/13 sáb 28/09/13

45

46 Cristales 26 días mié 11/09/13 vie 11/10/13

47 Medición en obra 1 día mié 11/09/13 jue 12/09/13

48 Montaje 4 días lun 07/10/13 vie 11/10/13

49

50 Contrataciones por RHEEM - Instalación Electrica

+ Cableado estructurado

38 días sáb 31/08/13 dom 13/10/13

51 Canalizaciones + cañerías por piso 8 días sáb 31/08/13 lun 09/09/13

52 Canalizaciones + cañerías por pared 4 días mar 03/09/13 dom 08/09/13

53 Canalizaciones + cañerías por cielorraso 8 días vie 13/09/13 dom 22/09/13

54 Cableado eléctrico 12 días dom 22/09/13 sáb 05/10/13

55 Cableado UTP 8 días dom 22/09/13 mar 01/10/13

56 Efectos iluminación 2 días dom 08/09/13 mar 10/09/13

57 Modificación Tableros 10 días dom 22/09/13 jue 03/10/13

58 Adecuación e inst. artefactos iluminación 7 días sáb 05/10/13 dom 13/10/13

59 Montaje de Face Plate/ cajas 4 días mar 08/10/13 sáb 12/10/13

60 Adecuación de racks 3 días sáb 05/10/13 mié 09/10/13

61

62 Aire Acondicionado 17 días sáb 31/08/13 jue 19/09/13

63 Modificación de Fancoil 6 días sáb 31/08/13 sáb 07/09/13

64 Modificación de ductos, Flexibles + difusores 6 días vie 13/09/13 jue 19/09/13

65

66 Mobiliario 48 días mié 14/08/13 mar 08/10/13

67 Muebles especiales, contratación 1 día mié 14/08/13 jue 15/08/13

68 Montajes muebles especiales 5 días mar 24/09/13 lun 30/09/13

69 Montaje equipamiento de línea 2 días sáb 05/10/13 mar 08/10/13

70

71 Limpieza de Obra 42 días lun 26/08/13 dom 13/10/13

72 Diaria 38 días lun 26/08/13 mié 09/10/13

73 Final 4 días mié 09/10/13 dom 13/10/13
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