
Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 OBRA BICE VIDA 60 días lun 12/08/13
2 REQUISITOS DE INGRESO 0 días lun 12/08/13
3 Entrega de piso 0 días lun 12/08/13
4 Autorización de ingreso 0 días lun 12/08/13
5 TRABAJOS PRELIMINARES 5 días lun 12/08/13
6 Cubrir espacios de trabajos 1 día lun 12/08/13
7 Inst. tablero provisorio 1 día mar 13/08/13
8 Inst. iluminacion provisoria 2 días mar 13/08/13
9 Inst. de faena 2 días vie 16/08/13

10 Levantamiento topografico 2 días lun 12/08/13
11 Trazado 2 días vie 16/08/13
12 TABIQUERIA DE VOLCOMETAL 12 días vie 16/08/13
13 Estructura de tabiques 5 días vie 16/08/13
14 Emplacado  de primera cara tabiques 2 días jue 22/08/13
15 Emplacado de segunda cara tabiques 2 días mié 28/08/13
16 CIELOS, VIGAS Y CENEFAS 31 días vie 23/08/13
17 Vigas de volcometal 19 días vie 23/08/13
18 Estructura de vigas 5 días vie 23/08/13
19 Emplacado de vigas 4 días jue 29/08/13
20 Estructura de cenefas 10 días vie 30/08/13
21 Emplacado de cenefa 3 días mié 11/09/13
22 Cielo Americano 30 días sáb 24/08/13
23 Instalacion de perfileria 4 días lun 09/09/13
24 Instalación  de cielo 3 días sáb 28/09/13
25 Cielo Duro 7 días sáb 24/08/13
26 Estructura de cielo 4 días sáb 24/08/13
27 Cielo volcanita 3 días jue 29/08/13
28 PINTURA 32 días lun 12/08/13
29 Preparación de tabiques y muros 5 días jue 29/08/13
30 Pintura en muros y tabiques 1ª mano 4 días mar 03/09/13
31 Pintura en muros y tabiques 2ª mano 4 días sáb 14/09/13
32 Preparacion y empastado de vigas y cielo 5 días mar 03/09/13
33 Pintura de vigas y cielo 5 días lun 09/09/13
34 Yeso en muros y pilares de hormigon 9 días lun 12/08/13
35 Preparacion de muros y pilares hormigon 3 días vie 23/08/13
36 Pintura de muros y pilares de hormigon 3 días sáb 07/09/13
37 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 47 días lun 12/08/13
38 Canalizaciones por tabiqueria 3 días sáb 24/08/13
39 Canalizaciones por cielo 6 días lun 12/08/13
40 Cableado por tabiquerias 6 días mié 28/08/13
41 Cableado por cielo 6 días sáb 17/08/13
42 Canalizaciones bajo piso 12 días jue 29/08/13
43 Cableado bajo piso 12 días jue 12/09/13
44 Canalizacion por perimetro 4 días mié 04/09/13
45 Cableado por perimetro 2 días lun 09/09/13
46 Canalizacion de mobiliario 2 días jue 03/10/13
47 Cableado mobiliario 2 días sáb 05/10/13
48 Instalación de luminarias 4 días vie 13/09/13
49 Trabajos en el tablero 3 días mié 04/09/13
50 Arranque electrico para equipos de clima 4 días mié 21/08/13
51 Canalizacion termostatos 3 días sáb 24/08/13
52 Instalación interruptores 3 días sáb 07/09/13
53 Certificacion 1 día mar 08/10/13
54 Rotulacion 1 día mié 09/10/13
55 CLIMA 37 días lun 19/08/13
56 Ductos de aire, injección 30% 8 días lun 19/08/13
57 Despiches (solo revision) 1 día lun 19/08/13
58 Instalación de ductos y mangas 8 días vie 13/09/13
59 Instalación de termostatos 3 días sáb 07/09/13
60 Instalación de difusores 5 días jue 26/09/13
61 Programación de equipos y puesta en marcha 2 días mié 02/10/13
62 SEGURIDAD 36 días sáb 24/08/13
63 Detección 36 días sáb 24/08/13
64 Canalización 3 días sáb 24/08/13
65 Cableado 1 día mié 28/08/13
66 Instalación de detectores 1 día mié 02/10/13
67 Conexión a central 1 día lun 07/10/13
68 Puesta en marcha 1 día mar 08/10/13
69 Extinción 24 días sáb 24/08/13
70 Red Pipping matriz de agua 7 días sáb 24/08/13
71 Instalación de bajadas y velas 3 días vie 13/09/13
72 Prueba de presión 1 día mar 24/09/13
73 Instalación de Sprinklers 3 días mar 17/09/13
74 Prueba y puesta en marcha 1 día mar 24/09/13
75 PAVIMENTOS 12 días jue 12/09/13
76 Llegada alfombra a obra 0 días jue 12/09/13
77 Instalación de alfombra 2 días sáb 28/09/13
78 Modificacion de piso tecnico 2 días vie 13/09/13
79 Instalación de piso Vinilico 4 días lun 16/09/13
80 GUARDAPOLVO 3 días mar 01/10/13
81 Instalación de guardapolvo 3 días mar 01/10/13
82 TABIQUERIAS DE CRISTAL 18 días jue 12/09/13
83 Rectificación de medidas en Tab. Cristal 0 días jue 12/09/13
84 Instalación de perfiles y cristales 5 días sáb 28/09/13
85 Sellos de cristales 3 días vie 04/10/13
86 PUERTAS 9 días lun 09/09/13
87 Instalación de marcos 4 días lun 09/09/13
88 Instalación de puertas 5 días vie 13/09/13
89 MOBILIARIO ESPECIAL 4 días lun 23/09/13
90 Instalación de mobiliario especial 4 días lun 23/09/13
91 MOBILIARIO DE LINEA 2 días lun 30/09/13
92 Llegada de mobiliario a obra 0 días lun 30/09/13
93 Instalación y armado de mobiliario 2 días mar 01/10/13
94 ASEO DE OBRA 3 días vie 11/10/13
95 Aseo final 3 días vie 11/10/13
96 ENTREGA DE OBRA 1 día mar 15/10/13
97 Entrega provisoria 1 día mar 15/10/13
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