
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA WESTMOR 47 días vie 29/11/13 lun 24/02/14

2 Preliminares 1 día vie 29/11/13 vie 29/11/13

3 Protecciones 1 día vie 29/11/13 vie 29/11/13

4 Baño provisorio 1 día vie 29/11/13 vie 29/11/13

22 Piso Técnico 38 días vie 29/11/13 mar 11/02/14

23 Replanteo PT 1 día vie 29/11/13 vie 29/11/13

24 Instalación PT 5 días mar 03/12/13 lun 09/12/13

25 Instalación HPL Data Center 1 día mar 11/02/14 mar 11/02/14

8 Eléctrica 45 días lun 02/12/13 vie 21/02/14

10 Canalizaciones bajo piso técnico 3 días lun 02/12/13 mié 04/12/13

9 Canalizaciones sobre cielorraso 3 días mar 03/12/13 jue 05/12/13

11 Canalizaciones en tabiques (incluye Control A. y CCTV) 5 días jue 12/12/13 mié 18/12/13

12 Cableados eléctrica 4 días jue 19/12/13 mar 14/01/14

15 Trabajos en tableros 2 días mié 15/01/14 jue 16/01/14

13 Inst de plaquetas 2 días mar 11/02/14 mié 12/02/14

17 Inst. de luminarias y portero eléctrico 4 días mar 11/02/14 vie 14/02/14

14 Inst. de puntos de WiFi 1 día jue 13/02/14 jue 13/02/14

16 Cableados de muebles de línea 3 días mié 19/02/14 vie 21/02/14

26 Tabiques 18 días lun 02/12/13 mié 15/01/14

27 Estructura tabiques delimitando contrapiso 1 día lun 02/12/13 lun 02/12/13

28 Estructura tabiques sobre PT 4 días vie 06/12/13 mié 11/12/13

29 Primera cara 3 días jue 12/12/13 lun 16/12/13

30 Refuerzos en tabiques 1 día mar 17/12/13 mar 17/12/13

31 Segunda cara 4 días vie 20/12/13 mié 15/01/14

77 Muebles especiales y puertas madera 40 días mar 03/12/13 lun 17/02/14

83 Reubicación de puerta existente 1 día mar 03/12/13 mar 03/12/13

78 Amure puertas baños y coffee (4) 2 días jue 16/01/14 vie 17/01/14

80 Armado cielorraso en recepción 2 días mar 11/02/14 mié 12/02/14

81 Revestimiento muros de yeso en enchapado madera 3 días mié 12/02/14 vie 14/02/14

79 Amure puerta batiente doble hoja en Directorio (2) 1 día vie 14/02/14 vie 14/02/14

82 Armado mueble Copy Area y Recepción 2 días vie 14/02/14 lun 17/02/14

85 Instalación bajo/sobre mesada coffee y barras cocina 2 días vie 14/02/14 lun 17/02/14

84 Armado muebles terraza exterior 1 día lun 17/02/14 lun 17/02/14

32 Pisos 41 días mar 03/12/13 mar 18/02/14

33 Contrapisos en baños 1 día mar 03/12/13 mar 03/12/13

34 Contrapisos en cocina 1 día mar 03/12/13 mar 03/12/13

35 Inst. de alfombra 3 días mar 11/02/14 jue 13/02/14

37 Inst de zócalos 3 días vie 14/02/14 mar 18/02/14

36 Inst. de piso vinílico en cocina 1 día mar 18/02/14 mar 18/02/14

59 Sensores detección humo 37 días mar 03/12/13 mié 12/02/14

60 Cañería vacía bajo PT y sobre cielorraso 4 días mar 03/12/13 vie 06/12/13

61 Cableado sensores 2 días lun 09/12/13 mar 10/12/13

62 Inst. bajo piso sensores 1 día mié 11/12/13 mié 11/12/13

63 Inst s/ cielo sensores 1 día mié 11/12/13 mié 11/12/13

64 Inst ambiente 1 día mar 11/02/14 mar 11/02/14

65 Programación y puesta en marcha 1 día mié 12/02/14 mié 12/02/14

48 Aire Acondicionado 32 días jue 12/12/13 vie 14/02/14

49 Inst de equipos 2 días jue 12/12/13 vie 13/12/13

50 Piping y condensado 4 días lun 16/12/13 jue 19/12/13

51 Ductería sobre cielo continuo 4 días vie 20/12/13 mié 15/01/14

52 Inst de difusores y rejas. 1 día vie 14/02/14 vie 14/02/14

53 Puesta en marcha 1 día vie 14/02/14 vie 14/02/14

54 Inst. Sanitaria Baños y Cocina 35 días jue 12/12/13 mié 19/02/14

55 Abastecimiento 2 días jue 12/12/13 vie 13/12/13

56 Desague 2 días lun 16/12/13 mar 17/12/13

57 Desague de equipos AA 2 días mar 17/12/13 mié 18/12/13

58 Colocación artefactos y griferías 1 día mié 19/02/14 mié 19/02/14

66 Inst. Contra Incendios 32 días jue 12/12/13 vie 14/02/14

67 Cañería sobre cielo y rociadores 5 días jue 12/12/13 mié 18/12/13

68 Inst de embellecedores 1 día vie 14/02/14 vie 14/02/14

96 Herrería 29 días jue 12/12/13 mar 11/02/14

97 Inst. ménsulas para mesadas baños 1 día jue 12/12/13 jue 12/12/13

98 Inst. puerta cortafuego en Data Center 1 día mar 11/02/14 mar 11/02/14

18 Cableado Estructurado 32 días jue 19/12/13 vie 21/02/14

19 Cableado estructurado 3 días jue 19/12/13 lun 13/01/14

20 Trabajos en el rack 2 días vie 14/02/14 lun 17/02/14

21 Terminaciones, certificaciones y rotulado 3 días mié 19/02/14 vie 21/02/14

69 Cielorraso Durlock 7 días jue 16/01/14 vie 24/01/14

70 Replanteo CR durlock 1 día jue 16/01/14 jue 16/01/14

71 Estructura CR durlock 4 días vie 17/01/14 mié 22/01/14

73 Placa CR durlock 4 días mar 21/01/14 vie 24/01/14

72 Refuerzos en cielorrasos 1 día jue 23/01/14 jue 23/01/14

43 Pintura 21 días jue 16/01/14 jue 13/02/14

44 Preparación de superficies (enduído) tabiques 4 días jue 16/01/14 mar 21/01/14

45 Preparación de superficies (enduído) cielorrasos 4 días lun 27/01/14 jue 30/01/14

46 En tabiques y cielorrasos 7 días vie 31/01/14 lun 10/02/14

47 Ultima mano y retoques 3 días mar 11/02/14 jue 13/02/14

91 Revestimientos 7 días jue 16/01/14 vie 24/01/14

92 Revestimientos piso baños comunes 1 día jue 16/01/14 jue 16/01/14

93 Revestimientos piso baño Director 2 días vie 17/01/14 lun 20/01/14

94 Revestimientos paredes baños comunes 2 días lun 20/01/14 mar 21/01/14

95 Revestimientos paredes baño Director 3 días mié 22/01/14 vie 24/01/14

5 Control de Acceso 17 días jue 23/01/14 vie 14/02/14

6 Cableado CA 2 días jue 23/01/14 vie 24/01/14

7 Instalación lectoras: 1 en acceso principal y otra en Data Center 1 día vie 14/02/14 vie 14/02/14

38 Cristales y espejos 12 días vie 31/01/14 lun 17/02/14

39 Inst. de mamparas y puertas 5 días vie 31/01/14 jue 06/02/14

40 Inst de vinilos y logo corpóreo 2 días vie 14/02/14 lun 17/02/14

41 Inst. de espejos en los 3 baños 1 día lun 17/02/14 lun 17/02/14

42 Inst. mampara baño Director 1 día lun 17/02/14 lun 17/02/14

74 Cielorraso Barrisol 5 días vie 14/02/14 jue 20/02/14

75 Armado estructura cielorraso Barrisol 2 días vie 14/02/14 lun 17/02/14

76 Colocación cielorraso Barrisol 3 días mar 18/02/14 jue 20/02/14

86 Cortinas 2 días vie 14/02/14 lun 17/02/14

87 Mesadas 3 días vie 14/02/14 mar 18/02/14

88 Instalación mesadas baños 1 día vie 14/02/14 vie 14/02/14

89 Instalación mesada cocina (sobre mueble) 1 día mar 18/02/14 mar 18/02/14

99 Muebles de línea (armado) 3 días vie 14/02/14 mar 18/02/14

90 Limpieza final de obra 2 días vie 21/02/14 lun 24/02/14
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