
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA UBP P.24 48 días lun 13/01/14 mié 19/03/14

2 Preliminares 2 días mar 14/01/14 mié 15/01/14

3 Protecciones 2 días mar 14/01/14 mié 15/01/14

4 Eléctrica 40 días jue 16/01/14 mié 12/03/14

5 Canalizaciones sobre cielorraso 4 días vie 24/01/14 mié 29/01/14

6 Canalizaciones bajo piso técnico 3 días jue 16/01/14 lun 20/01/14

7 Canalizaciones en tabiques 4 días mié 05/02/14 lun 10/02/14

8 Cableados bajo piso técnico 4 días mar 21/01/14 vie 24/01/14

9 Cableados 5 días jue 30/01/14 mié 05/02/14

10 Cableado por puestos de trabajo 3 días lun 10/03/14 mié 12/03/14

11 Inst de plaquetas 2 días jue 20/02/14 vie 21/02/14

12 Trabajos en tableros 3 días jue 06/02/14 lun 10/02/14

13 Inst. de luminarias en cielorraso 3 días vie 28/02/14 mar 04/03/14

14 Cableado Estructurado 26 días jue 06/02/14 jue 13/03/14

15 Cableado 4 días jue 06/02/14 mar 11/02/14

16 Cableado por puestos de trabajo 2 días lun 10/03/14 mar 11/03/14

17 Trabajos en el rack 3 días lun 10/03/14 mié 12/03/14

18 Armado del puesto / terminaciones 3 días mar 11/03/14 jue 13/03/14

19 Certificación y rotulación 1 día jue 13/03/14 jue 13/03/14

20 Piso Técnico 18 días lun 13/01/14 mié 05/02/14

21 Replanteo 2 días lun 13/01/14 mar 14/01/14

22 Suministro de P.T (Compra Directa UBP) 1 día mar 21/01/14 mar 21/01/14

23 instalación de PT 4 días mié 22/01/14 lun 27/01/14

24 Inst Piso HPL en sala servidores 3 días lun 03/02/14 mié 05/02/14

25 Tabiques 24 días mié 15/01/14 lun 17/02/14

26 Replanteo de estructura 4 días mié 15/01/14 lun 20/01/14

27 Una Estructura + 1  Cara 6 días mar 28/01/14 mar 04/02/14

28 Refuerzos 4 días jue 30/01/14 mar 04/02/14

29 Aislación - Lana 3 días mié 05/02/14 vie 07/02/14

30 Segunda cara 3 días mar 11/02/14 jue 13/02/14

31 Encintado y Masillado 2 días vie 14/02/14 lun 17/02/14

32 Sala de Servidores 6 días vie 24/01/14 vie 31/01/14

33 Tabiques sala de servidores / masillado 2 días vie 24/01/14 lun 27/01/14

34 Encintado y Masillado 2 días mar 28/01/14 mié 29/01/14

35 lijado y pintura una mano 2 días jue 30/01/14 vie 31/01/14

36 Carpintería 5 días jue 06/03/14 mié 12/03/14

37 Inst. de puertas 4 días jue 06/03/14 mar 11/03/14

38 Inst. de contramarcos 1 día mié 12/03/14 mié 12/03/14

39 Pisos y Revestimientos 27 días mié 29/01/14 jue 06/03/14

40 Impermeabilización bajo baños 3 días mié 29/01/14 vie 31/01/14

41 Contrapisos en baños 3 días lun 03/02/14 mié 05/02/14

42 Inst de zócalos en moquette 4 días lun 03/03/14 jue 06/03/14

43 Preparación paredes baños 3 días mar 11/02/14 jue 13/02/14

44 Revestimiento de paredes en baños 7 días mar 18/02/14 mié 26/02/14

45 Inst de porcelanato en pisos 3 días vie 14/02/14 mar 18/02/14

46 Mármol en piso 4 días mié 26/02/14 lun 03/03/14

47 Instalación de mármol en acceso 4 días mié 26/02/14 lun 03/03/14

48 Alfombra 4 días vie 07/03/14 mié 12/03/14

49 limpieza previa a colocación de moquette 1 día vie 07/03/14 vie 07/03/14

50 colocación de moquette 3 días lun 10/03/14 mié 12/03/14

51 Mesadas 29 días jue 30/01/14 mar 11/03/14

52 Inst de ménsulas y refuerzos 4 días jue 30/01/14 mar 04/02/14

53 Inst de mesadas en baños 2 días vie 07/03/14 lun 10/03/14

54 Inst de mesada en coffee 1 día mar 11/03/14 mar 11/03/14

55 Cristales 11 días jue 20/02/14 jue 06/03/14

56 Inst. de mamparas y puertas 6 días jue 20/02/14 jue 27/02/14

57 espejos, ajustes 3 días mar 04/03/14 jue 06/03/14

58 Pintura 23 días mar 11/02/14 jue 13/03/14

59 Preparación de superficies (enduido y 
lijado)

5 días mar 11/02/14 lun 17/02/14

60 En tabiques 8 días vie 14/02/14 mar 25/02/14

61 En cielorrasos 4 días vie 14/02/14 mié 19/02/14

62 segunda mano 6 días jue 20/02/14 jue 27/02/14

63 pintura especial 5 días vie 28/02/14 jue 06/03/14

64 detalles pintura antes entrega provisoria 2 días mié 12/03/14 jue 13/03/14

65 Inst Sanitaria 28 días vie 31/01/14 mar 11/03/14

66 Replanteo 2 días vie 31/01/14 lun 03/02/14

67 Inst de desagües 3 días mar 04/02/14 jue 06/02/14

68 Inst de abastecimiento de agua 3 días mié 05/02/14 vie 07/02/14

69 Pruebas hidraulicas 3 días mar 11/02/14 jue 13/02/14

70 Inst. de artefactos y griferías 2 días lun 10/03/14 mar 11/03/14

71 Aire Acondicionado 32 días jue 23/01/14 vie 07/03/14

72 Inst de equipos 5 días mié 29/01/14 mar 04/02/14

73 Piping y condensado 4 días jue 23/01/14 mar 28/01/14

74 conecciones 5 días mié 05/02/14 mar 11/02/14

75 pruebas hidráulicas 3 días mié 12/02/14 vie 14/02/14
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76 Ductería renovación y extracción 7 días mar 28/01/14 mié 05/02/14

77 Inst de difusores y rejas. 1 día vie 28/02/14 vie 28/02/14

78 Puesta en marcha 1 día vie 07/03/14 vie 07/03/14

79 Sensores 33 días mié 29/01/14 vie 14/03/14

80 Cableado 4 días mar 11/02/14 vie 14/02/14

81 Inst. bajo piso 4 días lun 17/02/14 jue 20/02/14

82 Inst s/ cielo 4 días mié 29/01/14 lun 03/02/14

83 Inst ambiente 2 días vie 07/03/14 lun 10/03/14

84 Programación y puesta en marcha 1 día vie 14/03/14 vie 14/03/14

85 Inst. Contra Incendios 22 días mar 11/02/14 mié 12/03/14

86 Cañería sobre cielo. 7 días mar 11/02/14 mié 19/02/14

87 Inst de rociadores 4 días jue 20/02/14 mar 25/02/14

88 Pruebas 3 días mar 18/02/14 jue 20/02/14

89 Inst de embellecedores 1 día vie 07/03/14 vie 07/03/14

90 Inst. de extintores 1 día mié 12/03/14 mié 12/03/14

91 Derrames de agua 6 días mar 11/02/14 mar 18/02/14

92 Cableado e instalación 5 días mar 11/02/14 lun 17/02/14

93 Puesta en marcha 1 día mar 18/02/14 mar 18/02/14

94 Cielorrasos 38 días jue 16/01/14 lun 10/03/14

95 Cielorraso Modular 35 días mar 21/01/14 lun 10/03/14

96 Replanteo 3 días mar 21/01/14 jue 23/01/14

97 Estructura 2 días mié 26/02/14 jue 27/02/14

98 Placa modular 2 días vie 07/03/14 lun 10/03/14

99 Cielorraso de yeso 20 días jue 16/01/14 mié 12/02/14

100 Replanteo 3 días jue 16/01/14 lun 20/01/14

101 Estructura 6 días mié 05/02/14 mié 12/02/14

102 Refuerzos 2 días mar 21/01/14 mié 22/01/14

103 Placa 10 días jue 23/01/14 mié 05/02/14

104 Encintado y Masillado 9 días mié 29/01/14 lun 10/02/14

105 Cajón Cortinero 9 días mar 21/01/14 vie 31/01/14

106 estructura y refuerzos 3 días mar 21/01/14 jue 23/01/14

107 Aplacado y buñas 3 días vie 24/01/14 mar 28/01/14

108 Cinta, masillado 3 días mié 29/01/14 vie 31/01/14

109 Cielorraso de yeso en baños 8 días jue 27/02/14 lun 10/03/14

110 estructura en baños 2 días jue 27/02/14 vie 28/02/14

111 aplacado, encintado y masillado 2 días lun 03/03/14 mar 04/03/14

112 enduido y lijado 2 días mié 05/03/14 jue 06/03/14

113 pintura 1 mano 2 días vie 07/03/14 lun 10/03/14

114 Revestimiento de madera en tabiques 4 días jue 20/02/14 mar 25/02/14

115 revestimiento 4 días jue 20/02/14 mar 25/02/14

116 Muebles especiales 15 días jue 20/02/14 mié 12/03/14

117 Instalación de mobiliario en coffee's 4 días jue 20/02/14 mar 25/02/14

118 Instalación de copóreo acceso 2 días mar 11/03/14 mié 12/03/14

119 Muebles de línea (compra directa UBP) 7 días lun 03/03/14 mar 11/03/14

120 llegada de mobiliario a WTC FZ 0 días lun 03/03/14 lun 03/03/14

121 subida de mobiliario a piso 1 día lun 03/03/14 lun 03/03/14

122 Inst de mobiliario de línea 2 días lun 10/03/14 mar 11/03/14

123 Cortinas y otros 9 días vie 28/02/14 mié 12/03/14

124 Instalación de soportes de cortinas roller 2 días vie 28/02/14 lun 03/03/14

125 Inst de Cortina 2 días mar 11/03/14 mié 12/03/14

126 Gráfica 2 días lun 10/03/14 mar 11/03/14

127 Inst de vinilos y logo 2 días lun 10/03/14 mar 11/03/14

128 Limpieza final 3 días vie 14/03/14 mar 18/03/14

129 Limpieza final 3 días vie 14/03/14 mar 18/03/14

130 Entrega Provisoria 1 día mié 19/03/14 mié 19/03/14
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