
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin % trabajo
completado

%
completado

1 Obra: MITSUBISHI 62 días lun 16/12/13 mié 05/03/14 0% 39%

2 ADMINISTRATIVAS 6 días lun 16/12/13 sáb 21/12/13 100% 100%

3 Pago de Acopio 0 días lun 16/12/13 lun 16/12/13 100% 100%

4 Avisos y Programas de Seg e Hig 6 días lun 16/12/13 sáb 21/12/13 100% 100%

5 Inicio de Obra 0 días sáb 21/12/13 sáb 21/12/13 0% 0%

34 ALFOMBRA 49 días sáb 21/12/13 sáb 22/02/14 0% 0%

35 Definición/Compra de alfombra 0 días sáb 21/12/13 sáb 21/12/13 100% 100%

36 Instalación de alfombra modular 3 días jue 20/02/14 sáb 22/02/14 0% 0%

83 EQUIPAMIENTO CAPORASSO Y MOBILIARIO ESPECIAL 55 días sáb 21/12/13 sáb 01/03/14 0% 0%

84 Compra de equipamiento 0 días sáb 21/12/13 sáb 21/12/13 100% 100%

85 Armado de puestos de trabajo y oficinas privadas 6 días lun 24/02/14 sáb 01/03/14 0% 0%

6 DEMOLICIÓN 8 días lun 23/12/13 sáb 04/01/14 100% 100%

9 Desmonte de pisos 2 días lun 23/12/13 jue 26/12/13 100% 100%

7 Demolición de tabiques 6 días vie 27/12/13 sáb 04/01/14 100% 100%

8 Demolición de cielorrasos 2 días vie 27/12/13 sáb 28/12/13 100% 100%

10 Desmonte de muebles office e instalación sanitaria 2 días vie 27/12/13 sáb 28/12/13 100% 100%

28 HERRERIA 39 días lun 23/12/13 mar 11/02/14 0% 75%

29 Calculo de estructura 7 días lun 23/12/13 vie 03/01/14 100% 100%

30 Refuerzos para LCD, Puertas de Cristal y CA 3 días vie 24/01/14 lun 27/01/14 100% 100%

31 Refuerzo para puerta F60 1 día mar 28/01/14 mar 28/01/14 0% 50%

32 Colocación F60 1 día sáb 01/02/14 sáb 01/02/14 0% 0%

33 Estructura metálica 2 días lun 10/02/14 mar 11/02/14 0% 0%

39 PISOS 51 días lun 23/12/13 mar 25/02/14 0% 77%

40 Compra de Piso Porcellanato 10 días lun 23/12/13 mié 08/01/14 100% 100%

42 Compra de Piso vinílico 10 días lun 23/12/13 mié 08/01/14 100% 100%

41 Colocación piso Porcellanato para recepción 4 días sáb 15/02/14 jue 20/02/14 0% 0%

43 Colocación piso vinílico para office 2 días lun 24/02/14 mar 25/02/14 0% 0%

51 INSTALACION ELECTRICA 55 días lun 23/12/13 sáb 01/03/14 0% 29%

52 Desmonte de instalación existente y electricidad de obra 5 días lun 23/12/13 lun 30/12/13 100% 100%

54 Colocación de bandejas dentro de cielorraso 6 días jue 02/01/14 jue 09/01/14 0% 90%

53 Colocación de cañeriás para piso y en tabiques 9 días mié 15/01/14 vie 24/01/14 0% 85%

55 Cañerias vacías dentro de cielorraso para iluminación,
CA, CCTV y Alarma

6 días lun 20/01/14 sáb 25/01/14 0% 20%

56 Cableado tensión común y dedicada 8 días sáb 25/01/14 lun 03/02/14 0% 0%

57 Cableado iluminación 5 días lun 27/01/14 vie 31/01/14 0% 0%

58 Cableado estructurado 7 días mar 04/02/14 mar 11/02/14 0% 0%

59 Adecuación de tablero seccional 5 días mar 04/02/14 sáb 08/02/14 0% 0%

60 Tablero seccional tensión dedicada en Server 5 días lun 10/02/14 vie 14/02/14 0% 0%

64 Armado de racks, patch panels, patch cords 3 días sáb 15/02/14 mar 18/02/14 0% 0%

62 Instalación Sistema multimedia 2 días mar 18/02/14 mié 19/02/14 0% 0%

61 Colocación de Face Plate en puestos de trabajo 4 días mié 26/02/14 sáb 01/03/14 0% 0%

63 Certificación y rotulado 1 día sáb 01/03/14 sáb 01/03/14 0% 0%

72 CORTINAS 55 días lun 23/12/13 sáb 01/03/14 0% 25%

73 Desmonte de cortinas existentes, limpieza. 4 días lun 23/12/13 sáb 01/03/14 0% 50%

74 Colocación de cortinas rollers existentes 4 días lun 24/02/14 jue 27/02/14 0% 0%

11 ALBAÑILERÍA 23 días vie 03/01/14 jue 30/01/14 0% 83%

12 Realización de canalizaciones complementarias a
bandeja central

19 días vie 03/01/14 sáb 25/01/14 0% 90%

13 Reparación de carpeta 4 días lun 27/01/14 jue 30/01/14 0% 50%

14 TABIQUES DURLOCK 23 días vie 03/01/14 jue 30/01/14 0% 96%

15 Ejecución de estructura 6 días vie 03/01/14 vie 10/01/14 100% 100%

16 Emplacado de 1º cara 6 días sáb 11/01/14 vie 17/01/14 100% 100%

18 Ejecución de refuerzos para cristales 3 días mié 22/01/14 vie 24/01/14 100% 100%

17 Emplacado de 2º cara 4 días lun 27/01/14 jue 30/01/14 0% 80%

75 TABIQUERIA MODULAR 46 días mié 08/01/14 sáb 01/03/14 0% 0%

76 Replanteo para fabricación tabiquería 0 días mié 08/01/14 mié 08/01/14 0% 0%

77 Montaje de tabiquería para oficinas 6 días lun 24/02/14 sáb 01/03/14 0% 0%

92 EXTINCIÓN DE INCENDIO 29 días mié 08/01/14 lun 10/02/14 0% 59%

93 Corrimiento de sprinklers 10 días mié 08/01/14 sáb 18/01/14 100% 100%

94 Instalación de FM 200/ Fire Pro en server 7 días lun 03/02/14 lun 10/02/14 0% 0%

48 INSTALACION SANITARIA 27 días jue 23/01/14 sáb 22/02/14 0% 0%

49 Instalación agua fría, caliente y desagües office 2 días jue 23/01/14 vie 24/01/14 0% 0%

50 Colocación de artefactos 2 días vie 21/02/14 sáb 22/02/14 0% 0%

44 AIRE ACONDICIONADO 21 días jue 23/01/14 lun 17/02/14 0% 0%

45 Compra de Equipos 0 días jue 23/01/14 jue 23/01/14 100% 100%

46 Modificación de rejas y difusores 10 días mié 29/01/14 sáb 08/02/14 0% 0%

47 Instalación equipos para sala server 3 días vie 14/02/14 lun 17/02/14 0% 0%

69 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 27 días lun 27/01/14 mié 26/02/14 0% 0%

70 Desmonte y limpieza de artefactos de iluminación
existentes

3 días lun 27/01/14 mié 29/01/14 0% 0%

71 Armado y colocación de nuevos artefactos de iluminación 5 días vie 21/02/14 mié 26/02/14 0% 0%

19 CIELORRASO DE DURLOCK SUSPENDIDO 15 días mié 29/01/14 vie 14/02/14 0% 12%

20 Ejecución de cielorraso junta tomada 7 días mié 29/01/14 mié 05/02/14 0% 20%

21 Renivelación de cielorraso modular existente 2 días lun 10/02/14 mar 11/02/14 0% 0%

22 Cielorraso modular en Server 3 días mié 12/02/14 vie 14/02/14 0% 0%

23 PINTURA 22 días mié 29/01/14 sáb 22/02/14 0% 0%

24 Preparación y pintura latex satinado en server y
columnas

10 días mié 29/01/14 sáb 08/02/14 0% 0%

25 Preparación y pintura cielorraso latex común 10 días mié 12/02/14 sáb 22/02/14 0% 0%

26 ZOCALOS 4 días vie 31/01/14 mar 04/02/14 0% 0%

27 Colocación de zócalos de madera 4 días vie 31/01/14 mar 04/02/14 0% 0%

37 PISO TECNICO 2 días vie 31/01/14 sáb 01/02/14 0% 0%

38 Piso ténico Server y nivelación 2 días vie 31/01/14 sáb 01/02/14 0% 0%

89 REVESTIMIENTO 22 días vie 31/01/14 mar 25/02/14 0% 0%

90 Preparación de muros a revestir en papel vinilico 10 días vie 31/01/14 mar 11/02/14 0% 0%

91 Colocación de revestimiento en papel vinilico 5 días jue 20/02/14 mar 25/02/14 0% 0%

78 MUEBLES ESPECIALES 8 días jue 20/02/14 vie 28/02/14 0% 0%

79 Colocación de mueble office con alacena 1 día jue 20/02/14 jue 20/02/14 0% 0%

81 Mueble de recepción 2 días jue 20/02/14 vie 21/02/14 0% 0%

82 Mesas especiales 1 día vie 21/02/14 vie 21/02/14 0% 0%

80 Colocación de muebles de guardado 5 días lun 24/02/14 vie 28/02/14 0% 0%

67 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 3 días lun 24/02/14 mié 26/02/14 0% 0%

68 Instalación Control de Acceso 3 días lun 24/02/14 mié 26/02/14 0% 0%

86 GRAFICA Y SEÑALIZACIÓN 6 días lun 24/02/14 sáb 01/03/14 0% 0%

87 Colocación de logo en MDF pintado 1 día lun 24/02/14 lun 24/02/14 0% 0%

88 Colocación de vinilos en frentes de oficina 2 días vie 28/02/14 sáb 01/03/14 0% 0%

95 VARIOS 5 días mié 26/02/14 mié 05/03/14 0% 0%

96 Detalles finales 5 días mié 26/02/14 mié 05/03/14 0% 0%

65 CIRCUITO CERRADO DE CCTV 3 días jue 27/02/14 sáb 01/03/14 0% 0%

66 Circuito cerrado televisión ( CCTV ); cableado,
conexionado, montaje, programación y pruebas de

3 días jue 27/02/14 sáb 01/03/14 0% 0%

97 Final de obra 0 días mié 05/03/14 mié 05/03/14 0% 0%
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