
Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 Proyectos y tramites 22 días mié 22-10-08
2 Proyecto (Electrico) 4 días lun 03-11-08

3 Revisión de instalaciones y factibilidad ( electrico) 8 días vie 07-11-08

4 Proyecto ( deteccion y extincion) 4 días mié 22-10-08

5 Revisión de instalaciones y factibilidad (deteccion y extincion) 5 días lun 27-10-08

6 Proyecto (Clima) 5 días vie 24-10-08

7 Revisión de instalaciones y factibilidad (Clima) 4 días sáb 01-11-08

8 Proyecto (Alcantarillado) 6 días mié 22-10-08

9 Revisión de instalaciones y factibilidad (Alcantarillado) 9 días vie 31-10-08

10 OBRA HUAWEI 63 días lun 27-10-08
11 INICIO DE OBRA 0 días lun 27-10-08

12 Demoliciones 7 días lun 27-10-08
13 Demolición de tabiques 4 días lun 27-10-08

14 Demolición de baños 3 días vie 31-10-08

15 Trabajos preliminares 15 días vie 31-10-08
16 Trazado 2 días vie 31-10-08

17 Cierre provisorio poniente para retiro de puertas protex 1 día lun 17-11-08

18 Nivelación de losa 5 días lun 10-11-08

19 Trabajos en volcometal 22 días lun 03-11-08
20 Estructura de tabiques 7 días lun 03-11-08

21 Estructuras de vigas y cenefa 6 días jue 06-11-08

22 Emplacadado de tabiques 5 días mar 11-11-08

23 Emplacado de vigas y cenefas 5 días jue 13-11-08

24 Segunda cara tabiques 5 días sáb 22-11-08

25 Tabique RH 3 días mar 11-11-08

26 Estructura para nichos de descargas wc 1 día vie 14-11-08

27 emplacado de nichos 1 día sáb 22-11-08

28 Instalaciónes sanitarias 30 días vie 14-11-08
29 Picado de losa para acople de descargas 1 día vie 14-11-08

30 perforación de tabiques 1 día vie 14-11-08

31 acople de descargas 3 días sáb 15-11-08

32 instalacion de tuberias y matrices de agua 3 días mié 19-11-08

33 instalacion de artefactos baños 2 días mar 16-12-08

34 instalacion de lavaplatos 2 días mié 17-12-08

35 Pinturas y enlucidos 33 días mié 19-11-08
36 Enlucido en pilares 6 días sáb 22-11-08

37 Enlucido en muros de hormigón existentes 4 días lun 24-11-08

38 Huincha y empaste de vigas 5 días mié 19-11-08

39 Huincha y empaste de tabiques 5 días vie 28-11-08

40 Lijado, aparejo de muros y tabiques 4 días mié 03-12-08

41 Primera mano 5 días lun 08-12-08

42 Segunda mano 5 días lun 22-12-08

43 Revestimientos 3 días sáb 15-11-08
44 Instalacion de ceramicas en baños y cocina 3 días sáb 15-11-08

45 Puertas 12 días lun 08-12-08
46 Instalacion de marcos de madera 4 días lun 08-12-08

47 Instalación de puertas enchapadas 3 días vie 12-12-08

48 instalacion de quincalleria 2 días mar 16-12-08

49 Barniz en puertas enchapadas 2 días jue 18-12-08

50 Instalacion marco baño 2 días lun 08-12-08

51 Instalacion de puertas de placarol 1 día mié 10-12-08

52 Pintura en puertas de placarol 1 día jue 11-12-08

53 Instalación de Topes 1 día sáb 20-12-08

54 Instalación de tabiqueria de Cristal 32 días mié 19-11-08
55 Retiro de puertas protex accesos 2 días mié 19-11-08

56 Instalacion de marco en acero inox (acceso) 2 días vie 21-11-08

57 Reinstalacion de puerta protex accesos 3 días lun 24-11-08

58 Rectificación de medidas 0 días sáb 06-12-08

59 Instalación de marcos y cristales 4 días vie 19-12-08

60 Instalación de film 2 días mié 24-12-08

61 Instalación de espejos en baños 2 días mié 19-11-08

62 Instalaciones 48 días mié 05-11-08
63 Instalación eléctrica 38 días lun 17-11-08
64 Canalización por tabiquería 5 días lun 17-11-08

65 Canalizaciones de alumbrado 5 días mar 18-11-08

66 Canalizaciones eléctricas y cableado estructurado 5 días mié 19-11-08

67 Cableado de alumbrado 4 días lun 24-11-08

68 Cableado eléctrico 4 días mié 26-11-08

69 Cableado de Voz y Datos 3 días mar 25-11-08

70 Cableado eléctrico (puestos de trabajo) 4 días sáb 13-12-08

71 Cableado de Voz y Datos (puestos de trabajo) 5 días vie 12-12-08

72 Instalación de luminaria 8 días mié 10-12-08

73 Instalación de enchufes e interruptores puntos de voz y 4 días jue 18-12-08

74 Trabajos en tablero 7 días jue 18-12-08

75 Trabajos en Rack 7 días mar 16-12-08

76 Certificación y rotulación 4 días sáb 27-12-08

77 Detección y extinción de incendios 34 días mié 05-11-08
78 Instalación de Piping para instalación de Sprinklers 5 días mié 05-11-08

79 Instalacion de valvulas 2 días mar 11-11-08

80 Instalacion de sprinklers 3 días jue 13-11-08

81 instalaciòn de embellecedores 1 día mié 10-12-08

82 Canalización para detectores 4 días mar 18-11-08

83 Cableado de detectores 2 días sáb 22-11-08

84 Instalación de detectores 2 días mié 10-12-08

85 Programación del sistema 2 días vie 12-12-08

86 Clima 43 días lun 10-11-08

03-11 Proyecto (Electrico)

NA Revisión de instalaciones y factibilidad ( electrico)

22-10 Proyecto ( deteccion y extincion)

NA Revisión de instalaciones y factibilidad (deteccion y extincion)

24-10 Proyecto (Clima)

NA Revisión de instalaciones y factibilidad (Clima)

22-10 Proyecto (Alcantarillado)

NA Revisión de instalaciones y factibilidad (Alcantarillado)

NA Demolición de tabiques

NA Demolición de baños

NA Trazado

NA Cierre provisorio poniente para retiro de puertas protex

NA Nivelación de losa

NA Estructura de tabiques

NA Estructuras de vigas y cenefa

NA Emplacadado de tabiques

NA Emplacado de vigas y cenefas

NA Segunda cara tabiques 

NA Tabique RH

NA Estructura para nichos de descargas wc

NA emplacado de nichos

NA Picado de losa para acople de descargas

NA perforación de tabiques

NA acople de descargas

NA instalacion de tuberias y matrices de agua

NA instalacion de artefactos baños

NA instalacion de lavaplatos

NA Enlucido en pilares

NA Enlucido en muros de hormigón existentes

NA Huincha y empaste de vigas

NA Huincha y empaste de tabiques

NA Lijado, aparejo de muros y tabiques

NA Primera mano

NA Segunda mano

NA Instalacion de ceramicas en baños y cocina

NA Instalacion de marcos de madera

NA Instalación de puertas enchapadas

NA instalacion de quincalleria

NA Barniz en puertas enchapadas

NA Instalacion marco baño

NA Instalacion de puertas de placarol

NA Pintura en puertas de placarol

NA Instalación de Topes

NA Retiro de puertas protex accesos

NA Instalacion de marco en acero inox (acceso)

NA Reinstalacion de puerta protex accesos

NA Instalación de marcos y cristales

NA Instalación de film

NA Instalación de espejos en baños

NA Canalización por tabiquería 

NA Canalizaciones de alumbrado

NA Canalizaciones eléctricas y cableado estructurado

NA Cableado de alumbrado

NA Cableado eléctrico

NA Cableado de Voz y Datos

NA Cableado eléctrico (puestos de trabajo)

NA Cableado de Voz y Datos (puestos de trabajo)

NA Instalación de luminaria

NA Instalación de enchufes e interruptores puntos de voz y datos

NA Trabajos en tablero

NA Trabajos en Rack

NA Certificación y rotulación

NA Instalación de Piping para instalación de Sprinklers

NA Instalacion de valvulas

NA Instalacion de sprinklers

NA instalaciòn de embellecedores

NA Canalización para detectores

NA Cableado de detectores

NA Instalación de detectores

NA Programación del sistema
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo

87 Entrega de fancoil administración 0 días lun 10-11-08

88 Instalación de Fan Coil 5 días mar 11-11-08

89 Instalacion piping clima 5 días lun 17-11-08

90 empalme con equipos 2 días sáb 22-11-08

91 Canalización para equipos 3 días lun 01-12-08

92 Canalización de termostatos 3 días mar 18-11-08

93 Distribución de tarros y mangas 4 días lun 17-11-08

94 Instalación difusores 3 días mié 10-12-08

95 Cableado de termostatos 2 días vie 21-11-08

96 Instalación de termostatos 2 días lun 29-12-08

97 Conexión eléctrica 2 días jue 04-12-08

98 Puesta en marcha 3 días sáb 27-12-08

99 Control de acceso 29 días lun 17-11-08
100 Canalizacion 2 días lun 17-11-08

101 Cableado 2 días mié 19-11-08

102 Instalacion de lectores y pusadores 3 días sáb 13-12-08

103 coneccion a rack de comunicaciones 3 días mié 17-12-08

104 Cielo americano 10 días vie 28-11-08
105 instalación de estructura y perfiles 6 días vie 28-11-08

106 instalación de palmetas 4 días vie 05-12-08

107 Pavimentos 9 días sáb 13-12-08
108 Recepcion de alfombra 0 días sáb 13-12-08

109 Instalacion de alfombra 6 días lun 15-12-08

110 Instalacion de porcelanato 7 días sáb 13-12-08

111 Instalación de ceràmicos 2 días sáb 13-12-08

112 Instalacion piedra pizarra 3 días sáb 13-12-08

113 retape en zona rack 1 día sáb 13-12-08

114 instalacion de piso vinilico 1 día lun 15-12-08

115 Instalacion de cubrejuntas de aluminio 2 días lun 22-12-08

116 Guardapolvos y junquillos 4 días lun 22-12-08
117 Instalacion de guardapolvos MDF en tabiques y pilares 4 días lun 22-12-08

118 Cortinas 3 días lun 29-12-08
119 Instalacion de cortinas roller 3 días lun 29-12-08

120 Muebles 27 días jue 13-11-08
121 Compra de mobiliario 0 días jue 13-11-08

122 Recepción de mobiliario 0 días lun 08-12-08

123 Instalación de muebles 4 días mar 09-12-08

124 Recepción de Sillas 0 días lun 08-12-08

125 Ubicación de sillas 1 día sáb 13-12-08

126 Aseo final de obra 2 días sáb 27-12-08
127 Limpieza final 2 días sáb 27-12-08

128

129 SEGUNDA ETAPA 24 días jue 11-12-08
130 Cielo americano 9 días mar 16-12-08
131 instalación de estructura y perfiles 5 días mar 16-12-08

132 instalación de palmetas 4 días lun 22-12-08

133 Pavimentos 10 días jue 18-12-08
134 Instalacion de porcelanato 5 días jue 18-12-08

135 Instalacion de alfombra 4 días mar 23-12-08

136 Instalacion de cubrejuntas de aluminio 1 día lun 29-12-08

137 Instalación de ceramicos en baños 2 días lun 29-12-08

138 Revestimientos 4 días mié 31-12-08
139 instalacion de ceramicos en baños 4 días mié 31-12-08

140 Artefactos sanitarios 2 días mar 06-01-09
141 instalacion artefactos sanitarios 2 días mar 06-01-09

142 Guardapolvos y junquillos 5 días lun 29-12-08
143 Instalacion de guardapolvos MDF en tabiques y pilares 5 días lun 29-12-08

144 Cortinas 3 días vie 02-01-09
145 Instalacion de cortinas roller 3 días vie 02-01-09

146 Puertas 11 días jue 11-12-08
147 Instalacion de marcos de madera 3 días jue 11-12-08

148 Instalación de puertas enchapadas 2 días lun 15-12-08

149 instalacion de quincalleria 2 días mié 17-12-08

150 Barniz en puertas enchapadas 2 días vie 19-12-08

151 Instalacion de puertas de placarol 2 días vie 19-12-08

152 Pintura en puertas de placarol 1 día lun 22-12-08

153 Instalación de Topes 1 día mar 23-12-08

154 Muebles 16 días sáb 13-12-08
155 Recepción de mobiliario (segunda etapa) 0 días sáb 27-12-08

156 Instalación de muebles 4 días lun 29-12-08

157 Recepción de Sillas 0 días sáb 13-12-08

158 Ubicación de sillas 1 día sáb 03-01-09

159 Cableado mobiliario 3 días mié 31-12-08
160 Cableado eléctrico 3 días mié 31-12-08

161 Cableado voz y dato 3 días mié 31-12-08

162 Aseo final de obra 2 días jue 08-01-09
163 Limpieza final final 2 días jue 08-01-09

NA Instalación de Fan Coil

NA Instalacion piping clima

NA empalme con equipos

NA Canalización para equipos

NA Canalización de termostatos

NA Distribución de tarros y mangas 

NA Instalación difusores

NA Cableado de termostatos

NA Instalación de termostatos

NA Conexión eléctrica

NA Puesta en marcha

NA Canalizacion

NA Cableado

NA Instalacion de lectores y pusadores

NA coneccion a rack de comunicaciones

NA instalación de estructura y perfiles

NA instalación de palmetas

NA Instalacion de alfombra

NA Instalacion de porcelanato

NA Instalación de ceràmicos 

NA Instalacion piedra pizarra

NA retape en zona rack

NA instalacion de piso vinilico

NA Instalacion de cubrejuntas de aluminio

NA Instalacion de guardapolvos MDF en tabiques y pilares

NA Instalacion de cortinas roller

NA Instalación de muebles

NA Ubicación de sillas

NA Limpieza final

NA instalación de estructura y perfiles

NA instalación de palmetas

NA Instalacion de porcelanato

NA Instalacion de alfombra

NA Instalacion de cubrejuntas de aluminio

NA Instalación de ceramicos en baños

NA instalacion de ceramicos en baños

NA instalacion artefactos sanitarios

NA Instalacion de guardapolvos MDF en tabiques y pi

NA Instalacion de cortinas roller

NA Instalacion de marcos de madera

NA Instalación de puertas enchapadas

NA instalacion de quincalleria

NA Barniz en puertas enchapadas

NA Instalacion de puertas de placarol

NA Pintura en puertas de placarol

NA Instalación de Topes

NA Instalación de muebles

NA Ubicación de sillas

NA Cableado eléctrico

NA Cableado voz y dato

NA Limpieza final final
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