
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 OBRA OXFORD UNIVERSITY 118 días jue 07/11/13 mar 04/03/14

2 Inicio de obra 0 días jue 07/11/13 jue 07/11/13

3

4 DEMOLICIONES 25 días jue 07/11/13 dom 01/12/13

5 Desmonte de tabique de durlock + cielorraso 15 días jue 07/11/13 jue 21/11/132

6 Descolocación de alfombra 5 días jue 07/11/13 lun 11/11/132

7 Picado de carpeta para cañerias eléctricas 15 días mar 12/11/13 mar 26/11/136

8 Retiro de carpinterias y demoliciones varias 25 días jue 07/11/13 dom 01/12/13 2

9

10 ALBAÑILERIA 30 días mar 12/11/13 mié 11/12/13

11 Llenado de pisoducto 15 días mié 27/11/13 mié 11/12/137

12 Colocación de CARPINTERIA NUEVA 20 días mar 12/11/13 dom 01/12/13 6

13

14 CIELORRASO Y TABIQUES  DURLOCK 21 días vie 22/11/13 jue 12/12/13

15 Estructura 10 días vie 22/11/13 dom 01/12/13 5

16 Emplacado 6 días lun 02/12/13 sáb 07/12/13 15

17 Cinta + Masilla 5 días dom 08/12/13 jue 12/12/13 16

18

19 INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO 40 días jue 07/11/13 lun 16/12/13

20 Tablero + iluminación de obra 1 día jue 07/11/13 jue 07/11/132

21 Canalizaciones para tensión normal, estabilizada y cableado estructurado (puestos por piso) 4 días mié 27/11/13 sáb 30/11/137

22 Canalización para  tomas de servicio 2 días vie 13/12/13 sáb 14/12/13 14

23 Canalización corrientes débiles 3 días vie 13/12/13 dom 15/12/13 14

24 Canalización para detección de incendio 2 días vie 13/12/13 sáb 14/12/13 14

25 Canalización para iluminación (por cielorraso) 3 días lun 02/12/13 mié 04/12/13 15

26 Canalización para aire acondicionado 3 días lun 02/12/13 mié 04/12/13 15

27 Cableado tensión normal y estabilizada + tomas de servicio 2 días dom 01/12/13 lun 02/12/13 21

28 Cableado corrientes débiles 1 día lun 16/12/13 lun 16/12/13 23

29 Cableado para aire acondicionado 2 días jue 05/12/13 vie 06/12/13 26

30 Instalación de artefactos de iluminación 2 días vie 13/12/13 sáb 14/12/13 17

31 Colocación de periscopios/cajas akerman 3 días jue 12/12/13 sáb 14/12/13 45

32 Adecuación tableros existentes 12 días jue 07/11/13 lun 18/11/132

33 Armado sala de server 2 días mar 19/11/13 mié 20/11/1332

34 Certificación 1 día dom 15/12/13 dom 15/12/13 31

35

36 MUEBLES ESPECIALES 25 días jue 12/12/13 dom 05/01/14

37 Provisión y colocación de mueble cofee 25 días jue 12/12/13 dom 05/01/14 45

38 Provisión y colocación mueble copy 5 días jue 12/12/13 lun 16/12/13 45

39

40 CRISTALES 7 días vie 13/12/13 jue 19/12/13

41 Reubicación frentes de cristal existentes 7 días vie 13/12/13 jue 19/12/13 17

42  Colocación de frentes de cristal + Puertas 3 días dom 15/12/13 mar 17/12/13 17FC+2 días

43

44 ALFOMBRA 12 días mar 03/12/13 sáb 14/12/13

45 Colocación de piso alfombra 9 días mar 03/12/13 mié 11/12/1327

46 Cortes + perforaciones + parches 3 días jue 12/12/13 sáb 14/12/13 45

47

48 MUEBLES TEMPO 55 días jue 12/12/13 mar 04/02/14

49 Provisión y colcoación de MUEBLES TEMPO 55 días jue 12/12/13 mar 04/02/14 45

50

51 PINTURA 14 días vie 13/12/13 jue 26/12/13

52 Preparación de la superficie 4 días vie 13/12/13 lun 16/12/13 17

53 Muros y tabiques interiores (2 manos) 9 días mar 17/12/13 mié 25/12/13 52

54 Cielorrasos (2 manos) 10 días mar 17/12/13 jue 26/12/13 52

55 Zócalos 2 días mar 17/12/13 mié 18/12/13 52

56 Puertas 2 días mar 17/12/13 mié 18/12/13 52

57

58 LIMPIEZA DE OBRA 90 días jue 07/11/13 mar 04/02/14

59 Diaria 90 días jue 07/11/13 mar 04/02/14 2

60 Final 7 días vie 29/11/13 jue 05/12/13 2FC+22 días

61

62 FINAL DE OBRA 0 días mar 04/03/14 mar 04/03/14 60

54% OBRA OXFORD UNIVERSITY

07/11

50% DEMOLICIONES

07/11 Desmonte de tabique de durlock + cielorraso

07/11 Descolocación de alfombra

12/11 Picado de carpeta para cañerias eléctricas

07/11 Retiro de carpinterias y demoliciones varias

50% ALBAÑILERIA

27/11 Llenado de pisoducto

12/11 Colocación de CARPINTERIA NUEVA

50% CIELORRASO Y TABIQUES  DURLOCK 

22/11 Estructura

02/12 Emplacado 

08/12 Cinta + Masilla

50% INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO

07/11 Tablero + iluminación de obra

27/11 Canalizaciones para tensión normal, estabilizada y cableado estructurado (puestos por piso)

13/12 Canalización para  tomas de servicio

13/12 Canalización corrientes débiles

13/12 Canalización para detección de incendio

02/12 Canalización para iluminación (por cielorraso)

02/12 Canalización para aire acondicionado

01/12 Cableado tensión normal y estabilizada + tomas de servicio

16/12 Cableado corrientes débiles

05/12 Cableado para aire acondicionado

13/12 Instalación de artefactos de iluminación

12/12 Colocación de periscopios/cajas akerman

07/11 Adecuación tableros existentes

19/11 Armado sala de server

15/12 Certificación

70% MUEBLES ESPECIALES

12/12 Provisión y colocación de mueble cofee

12/12 Provisión y colocación mueble copy

50% CRISTALES 

13/12 Reubicación frentes de cristal existentes

15/12  Colocación de frentes de cristal + Puertas

50% ALFOMBRA

03/12 Colocación de piso alfombra

12/12 Cortes + perforaciones + parches

70% MUEBLES TEMPO

12/12 Provisión y colcoación de MUEBLES TEMPO

50% PINTURA

13/12 Preparación de la superficie

17/12 Muros y tabiques interiores (2 manos)

17/12 Cielorrasos (2 manos)

17/12 Zócalos

17/12 Puertas 

50% LIMPIEZA DE OBRA

07/11 Diaria

29/11 Final

04/03

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J
04 nov '13 11 nov '13 18 nov '13 25 nov '13 02 dic '13 09 dic '13 16 dic '13 23 dic '13 30 dic '13 06 ene '14 13 ene '14 20 ene '14 27 ene '14 03 feb '14 10 feb '14 17 feb '14 24 feb '14 03 mar '14 10 mar '14 17 mar '14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Progreso

Fecha límite

Página 1

Proyecto: CRONOGRAMA CONTR
Fecha: mar 11/03/14


