
Id Nombre de tarea DuraciónPredecesoras%

completado

Comienzo Fin Predecesoras

1 OBRA ENERGY CONSULTING SERVICES 32 días 76% vie 24/01/14 lun 10/03/14

2 - 32 días 76% vie 24/01/14 lun 10/03/14

3 DEMOLICION 19 días 100% vie 24/01/14 mié 19/02/14

4 Demolición de salas, retiro de frente

vidriado, ptas. de madera y pastillas

1 día 100% vie 24/01/14 vie 24/01/14

5 Demolición de tabiques roca de yeso,

retiro de frente vidriado, retiro de pta.

de madera y limpieza (vértice de

viamonte y bouchard)

1 día 4 100% lun 27/01/14 lun 27/01/14 4

6 Demolición de salas E y D, retiro de

frente vidriado, ptas. de madera y

pastillas

1 día 5 100% lun 03/02/14 lun 03/02/14 5

7 Demolición oficinas contiguas al office,

retiro frentes vidriados 8vo. Piso

1 día 6 100% mié 05/02/14 mié 05/02/14 6

8 Demolición oficina (calle viamonte)

retiro y subir vidrios del 8vo. Demoler

sectores de sobre tabique nuevas salas

1 día 7 100% jue 06/02/14 jue 06/02/14 7

9 Retiro frente de vidrio pasillo al office 1 día 23 100% mié 19/02/14 mié 19/02/14 23

10 TABIQUES DE ROCA DE YESO 18 días 100% lun 27/01/14 mié 19/02/14

11 Cerco de obra 1 día 4 100% lun 27/01/14 lun 27/01/14 4

12 Perfilería y emplacado 1 cara 3 días 5 100% mar 28/01/14 jue 30/01/14 5

13 Emplacado final y masillado 3 días 12 100% vie 31/01/14 mar 04/02/14 12

14 perfileria y emplacado y masillado

(últimos 2 tabiques contiguos al coffe)

2 días 13 100% mié 05/02/14 lun 10/02/14 13

15 Patas y dinteles placa de roca de yeso 3 días 14 100% lun 10/02/14 mié 12/02/14 14

16 Sobre tabiques 5 días 15 100% mar 11/02/14 mié 19/02/14 15

17 CIELORRASOS DESMONTABLES 10,75 días 75% vie 21/02/14 vie 07/03/14

18 Desarme y rearmado de cielorraso

desmontable (placas en mal estado)

3 días 23 75% vie 21/02/14 vie 07/03/14 23

19 HERRERIA 10 días 100% mar 11/02/14 lun 24/02/14

20 Ejecución de refuerzos para puertas de

blindex (12 refuerzos)

2 días 13 100% mar 11/02/14 mié 12/02/14 13

21 Desarme y armado de

estructura metalica paneles de

2 días 100% vie

21/02/14

lun

24/02/14

22 VIDRIERO 7 días 0% mié 26/02/14 jue 06/03/14

23 Colocación de frentes de vidrio 7 días 25 0% mié 26/02/14 jue 06/03/14 25

24 CARPINTERIA DE MADERA 3 días 100% vie 21/02/14 mar 25/02/14

25 Colocación de ptas. De madera (6 ptas.) 3 días 13 100% vie 21/02/14 mar 25/02/14 13

26 ZOCALOS 10 días 80% lun 10/02/14 vie 21/02/14

27 Colocación de zócalos 2 días 13 80% lun 10/02/14 vie 21/02/14 13

28 PINTURA 14 días 81% mar 11/02/14 vie 28/02/14

29 Preparación de superficies 10 días 13 100% mar 11/02/14 lun 24/02/14 13

30 Pintado de tabiques 6 días 29 50% vie 21/02/14 vie 28/02/14 29

31 ALFOMBRA 8,4 días 20% mar 25/02/14 vie 07/03/14

32 Extracción de paños y

reacomodamiento de paños nuevos

3 días 30 20% mar 25/02/14 vie 07/03/14 30

33 INSTALACION ELECTRICA 19 días 83% vie 31/01/14 mié 26/02/14

34 Canalizacion y cableado de los circuitos

de iluminacion

14,5

días

12 90% vie 31/01/14 lun 24/02/14 12

35 Colocación de supercaños, cam,

proyección, tv, audio (cañería vacía)

3 días 34 100% dom 09/02/14 mié 12/02/14 34

36 Extracción de artefactos de iluminación 2 días 34 100% jue 06/02/14 mié 12/02/14 34

37 Colocación de artefactos de

iluminación

3 días 36 100% jue 13/02/14 jue 20/02/14 36

38 Adaptación en tableros 2 días 37 0% lun 24/02/14 mar 25/02/14 37

39 Alimentación de AACC en data center 1 día 38 0% mié 26/02/14 mié 26/02/14 38

40 AIRE ACONDICIONADO 5 días 50% mié 19/02/14 mar 25/02/14

41 Modificación de conductos 5 días 12 50% mié 19/02/14 mar 25/02/14 12

42 GRAFICA 2 días 0% vie 07/03/14 lun 10/03/14

43 Instalación de grafica en vidrios 2 días 23 0% vie 07/03/14 lun 10/03/14 23

44 FIN 1ra. ETAPA 0 días 43 0% lun 10/03/14 lun 10/03/14 43
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