
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin %
completado

% trabajo
completado

1 Obra: SANCOR 30 días mar 25/02/14 vie 04/04/14 77% 0%

2 Inicio de Obra 0 días mar 25/02/14 mar 25/02/14 100% 100%

3 PRELIMINARES 1 día mar 25/02/14 mar 25/02/14 100% 100%

4 Armado de cerco de obra 1 día mar 25/02/14 mar 25/02/14 100% 100%

5 DEMOLICIÓN 4 días mar 25/02/14 vie 28/02/14 100% 100%

6 Desmonte de muebles existentes para donación 1 día mar 25/02/14 mar 25/02/14 100% 100%

7 Demolición de frentes de oficina 3 días mié 26/02/14 vie 28/02/14 100% 100%

9 Desmonte de tabiques de durlock 3 días mié 26/02/14 vie 28/02/14 100% 100%

8 Desmonte de alfombra sin recupero 1 día vie 28/02/14 vie 28/02/14 100% 100%

30 INSTALACION ELECTRICA 30 días mar 25/02/14 vie 04/04/14 79% 0%

31 Desmonte de instalación existente y electricidad de obra 3 días mar 25/02/14 jue 27/02/14 100% 100%

33 Cañerias vacías dentro de cielorraso 6 días vie 28/02/14 sáb 08/03/14 100% 100%

32 Colocación de cañeriás para piso y en tabiques 4 días vie 07/03/14 mar 11/03/14 100% 100%

35 Cableado iluminación 3 días vie 07/03/14 lun 10/03/14 95% 0%

34 Cableado tensión común y dedicada 8 días mié 12/03/14 jue 20/03/14 95% 0%

36 Cableado estructurado 8 días mié 12/03/14 jue 20/03/14 95% 0%

38 Adecuación de tablero seccional tensión dedicada 5 días mié 19/03/14 mar 25/03/14 75% 0%

37 Adecuación de tablero seccional 5 días vie 21/03/14 jue 27/03/14 75% 0%

41 Armado de racks, patch panels, patch cords 3 días mar 25/03/14 jue 27/03/14 35% 0%

39 Colocación de Face Plate en puestos de trabajo 4 días sáb 29/03/14 jue 03/04/14 0% 0%

40 Certificación y rotulado 1 día vie 04/04/14 vie 04/04/14 0% 0%

10 ALBAÑILERÍA 11 días sáb 01/03/14 sáb 15/03/14 43% 0%

11 Adecuación de canalizaciones y cañería nuevabajo piso 3 días sáb 01/03/14 jue 06/03/14 100% 100%

12 Reparación de carpeta 4 días mié 12/03/14 sáb 15/03/14 0% 0%

13 TABIQUES DURLOCK 8 días sáb 01/03/14 mié 12/03/14 100% 100%

14 Ejecución de estructura 3 días sáb 01/03/14 jue 06/03/14 100% 100%

15 Emplacado de 1º cara 2 días vie 07/03/14 sáb 08/03/14 100% 100%

16 Emplacado de 2º cara 2 días mar 11/03/14 mié 12/03/14 100% 100%

46 EQUIPAMIENTO 23 días sáb 01/03/14 mar 01/04/14 0% 0%

47 Definición y compra de equipamiento 0 días sáb 01/03/14 sáb 01/03/14 100% 100%

48 Armado de puestos de trabajo y oficinas privadas 5 días jue 27/03/14 mar 01/04/14 0% 0%

20 PINTURA 12 días mar 11/03/14 mar 25/03/14 95% 0%

21 Preparación y pintura latex satinado en paredes y
columnas

12 días mar 11/03/14 mar 25/03/14 95% 0%

22 Preparación y pintura de cielorraso 4 días sáb 15/03/14 mié 19/03/14 95% 0%

17 CIELORRASO DE DURLOCK SUSPENDIDO 5 días mié 12/03/14 lun 17/03/14 94% 0%

18 Reparación de cielorraso existente y adecuación de
cielorraso desmontable

5 días mié 12/03/14 lun 17/03/14 95% 0%

19 Renivelación de cielorraso modular existente 2 días mié 12/03/14 jue 13/03/14 90% 0%

23 ZOCALOS 4 días jue 13/03/14 lun 17/03/14 0% 0%

24 Colocación de zócalos de alfombra existente 4 días jue 13/03/14 lun 17/03/14 0% 0%

28 AIRE ACONDICIONADO 2 días jue 20/03/14 vie 21/03/14 100% 100%

29  limpieza de rejas y difusores 2 días jue 20/03/14 vie 21/03/14 100% 100%

44 CARPINTERÍA 2 días vie 21/03/14 sáb 22/03/14 100% 100%

45 Colocación de puertas laqueada especiales 2 días vie 21/03/14 sáb 22/03/14 100% 100%

25 ALFOMBRA 2 días mar 25/03/14 mié 26/03/14 0% 0%

26 Traslado de alfombra existente a obra 0 días mar 25/03/14 mar 25/03/14 100% 100%

27 Instalación de alfombra en rollo existente 1 día mié 26/03/14 mié 26/03/14 0% 0%

42 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 3 días mié 26/03/14 vie 28/03/14 75% 0%

43 Desmonte y limpieza y recolocación de artefactos de
iluminación existentes

3 días mié 26/03/14 vie 28/03/14 75% 0%

49 VARIOS 3 días mar 01/04/14 vie 04/04/14 75% 0%

50 Detalles finales 3 días mar 01/04/14 vie 04/04/14 75% 0%

51 Final de obra 0 días vie 04/04/14 vie 04/04/14 75% 0%
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