
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 BTG - OBRA 46 días? mié 22/01/14 jue 20/03/14

2 Tareas Preliminares 2 días mié 22/01/14 jue 23/01/14

3 Cielorraso Junta Tomada 7 días mié 22/01/14 mié 29/01/14

4 Ejecucion de bandas de ajuste 7 días mié 22/01/14 mié 29/01/14

5 Cielorraso Desmontable 41 días mié 22/01/14 vie 14/03/14

6 Retiro de Cielorraso desmontable 2 días mié 22/01/14 jue 23/01/14

7 Nivelacion de estrucutra de cielorraso desmontable 5 días mié 22/01/14 lun 27/01/14

8 Colocacion de Placas de cielorraso desmontable 3 días mié 12/03/14 vie 14/03/14

9 Tabiqueria Especial 10 días mié 22/01/14 lun 03/02/14

10 Armado de Tabiqueria de Interiur Forma 10 días mié 22/01/14 lun 03/02/14

11 Armado Piso de Madera (DECK) 6 días mié 22/01/14 mar 28/01/14

12 Replanteo 1 día mié 22/01/14 mié 22/01/14

13 Armado de Deck 6 días mié 22/01/14 mar 28/01/14

14 Colocacion de Porcellanato 3 días mié 22/01/14 vie 24/01/14

15 Colocacion de Porcellanato 3 días mié 22/01/14 vie 24/01/14

16 Colocacion de Piso de Goma 40 días mié 22/01/14 jue 13/03/14

17 Ejecucion de masa niveladora 2 días mié 12/03/14 jue 13/03/14

18 Colocacion de solado Vinilico 2 días mié 22/01/14 jue 23/01/14

19 Alfombra 3 días jue 13/03/14 sáb 15/03/14

20 Colocacion de alfombra 3 días jue 13/03/14 sáb 15/03/14

21 Colocacion de Zocalos y Guarda sillas 2 días mié 12/02/14 jue 13/02/14

22 Provision y Colocacion de Zocalos 2 días mié 12/02/14 jue 13/02/14

23 Herreria 2 días mar 11/02/14 mié 12/02/14

24 Ejecucion de refuerzos 2 días mar 11/02/14 mié 12/02/14

25 Provision y Colocacion de Batea en Data Center 1 día mar 11/02/14 mar 11/02/14

26 Carpinterias 44 días mié 22/01/14 mar 18/03/14

27 Provision y Colocacion de Puertas 3 días mié 12/03/14 vie 14/03/14

28 provision y armado de Mueble de Office 4 días vie 14/03/14 mar 18/03/14

29 Provision y colocacion de mueble de Office 2 días mié 22/01/14 jue 23/01/14

30 Pintura 8 días jue 06/03/14 vie 14/03/14

31 Preparacion de tabiques 5 días jue 06/03/14 mar 11/03/14

32 Apliacion de pintura interior 3 días mié 12/03/14 vie 14/03/14

33 Pintura de Zocalos 2 días mié 12/03/14 jue 13/03/14

34 Instalacion de Office 9 días? sáb 08/03/14 mar 18/03/14

35 Ejecucion de Instalacion Sanitaria 5 días sáb 08/03/14 jue 13/03/14

36 Tendido y ejecucion de alimentacion de agua fria 4 días sáb 08/03/14 mié 12/03/14

37 Provision y Colcacion de Mesada 1 día? lun 17/03/14 lun 17/03/14

38 Colocacion de Griferias 2 días lun 17/03/14 mar 18/03/14

39 Instalacion Electrica 45 días mié 22/01/14 mié 19/03/14

40 Tendido de bandejas Bajo Piso Tecnico 10 días mié 22/01/14 lun 03/02/14

41 Tendido de cañerias en tabiques 3 días mié 22/01/14 vie 24/01/14

42 Tendido de cañeria vacia para instalacion complementarias4 días mié 22/01/14 sáb 25/01/14

43 Tendido de Cañero para Fibra Optica 4 días mié 22/01/14 sáb 25/01/14

44 Adecuacion de Tablero Seccionales 4 días sáb 15/03/14 mié 19/03/14

45 Cableado Estructurado 41 días mié 22/01/14 vie 14/03/14

46 Provision y ubicación de rack 3 días mié 22/01/14 vie 24/01/14

47 Cableado Estrucutrado 10 días mié 22/01/14 lun 03/02/14

48 Armado de Puestos de trabajo 10 días mar 04/03/14 vie 14/03/14

49 Provision y Colocacion de artefactos de iluminacion9 días lun 10/03/14 mié 19/03/14

50 Armado de artefactos 2 días lun 10/03/14 mar 11/03/14

51 Colocacion y conexionado 3 días lun 17/03/14 mié 19/03/14

52 Sistema de Deteccion de Incendios 7 días mar 11/03/14 mar 18/03/14

53 Cableado de Sensores 3 días mar 11/03/14 jue 13/03/14

54 Conexionado y pruebas 2 días lun 17/03/14 mar 18/03/14

55 CCTV 7 días mar 11/03/14 mar 18/03/14

56 Cableado, conexionado y Puebas 7 días mar 11/03/14 mar 18/03/14

57 Control de Acceso 7 días mar 11/03/14 mar 18/03/14

58 Cableado, conexionado y Pruebas 7 días mar 11/03/14 mar 18/03/14

59 Alarma de Intrusion 7 días jue 13/03/14 jue 20/03/14

60 Cableado, conexionado y Pruebas 7 días jue 13/03/14 jue 20/03/14

61 Aire Acondicionado 45 días mié 22/01/14 mié 19/03/14

62 Distribucion y reubicacion de equipos y difusores 8 días mié 22/01/14 jue 30/01/14

63 Instalacion y conexionado de equipos de Data Center3 días mié 22/01/14 vie 24/01/14

64 Puesta en Marcha y pruebas 2 días mar 18/03/14 mié 19/03/14

65 Cortinas y Persianas 2 días mar 18/03/14 mié 19/03/14

66 Provision y Colocacion 2 días mar 18/03/14 mié 19/03/14

67 Muebles Especiales 3 días vie 14/03/14 lun 17/03/14

68 Provision y Colocacion 3 días vie 14/03/14 lun 17/03/14

69 Limpieza Diaria 29 días mié 22/01/14 jue 27/02/14

70 Limpieza Final de Obra 4 días mié 22/01/14 sáb 25/01/14

71 Entrega y Armado de Puestos de Trabajo 1 día? sáb 15/03/14 sáb 15/03/14 15/03
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