
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA: ALIX PARTNERS 92 días jue 03/04/14 sáb 19/07/14

2 Firma de Contrato 0 días jue 03/04/14 jue 03/04/14

3 ANTICIPO %50 0 días lun 28/04/14 lun 28/04/14

4 CERTIFICADO AVANCE %20 0 días sáb 17/05/14 sáb 17/05/14

5 CERTIFICADO AVANCE %20 0 días vie 06/06/14 vie 06/06/14

6 CERTIFICADO FINAL %5 c/ PROVISORIA 0 días vie 20/06/14 vie 20/06/14

7 CERTIFICADO FINAL %5 C/ RECEPCIÓN DEFINITIVA 0 días sáb 19/07/14 sáb 19/07/14

8 Compra de puestos de trabajo de Interiur Forma 0 días jue 03/04/14 jue 03/04/14

9 DESARROLLO DE OBRA 64 días lun 07/04/14 vie 20/06/14

10 Inicio de Obra 0 días jue 10/04/14 jue 10/04/14

11 DEMOLICIONES 6 días jue 10/04/14 jue 17/04/14

12 Demolición de cielorraso de durlock 3 días jue 10/04/14 lun 14/04/14

13 Demolición de revestimiento en paredes y piso 2 días lun 14/04/14 mié 16/04/14

14 Descolocación de mesada y artefacto sanitario 1 día mié 16/04/14 jue 17/04/14

15 INSTALACION SANITARIA 3 días mié 14/05/14 sáb 17/05/14

16 Ejecución de instalación sanitaria 3 días mié 14/05/14 sáb 17/05/14

17 ALBAÑILERIA 21 días sáb 10/05/14 mié 04/06/14

18 Ejecución de contrapiso y carpeta 3 días sáb 10/05/14 mié 14/05/14

19 Colocación de piso porcellanato 2 días jue 29/05/14 sáb 31/05/14

20 Colocación de Revestimiento cerámico 3 días sáb 31/05/14 mié 04/06/14

21 TABIQUE EN PLACAS DE ROCA DE YESO 23 días mié 23/04/14 mar 20/05/14

22 Ejecución de estructura 8 días mié 23/04/14 vie 02/05/14

23 Emplacado de 1º cara 5 días vie 02/05/14 jue 08/05/14

24 Emplacado de 2º cara y terminaciones 4 días jue 15/05/14 mar 20/05/14

25 HERRERIA 26 días mié 16/04/14 vie 16/05/14

26 Refuerzos para puertas blindex 2 días mié 07/05/14 vie 09/05/14

27 Refuerzos para proyector y pantalla 1 día vie 09/05/14 sáb 10/05/14

28 Compra de Puerta F60 0 días mié 16/04/14 mié 16/04/14

29 Colocación de Puerta F60 2 días mié 14/05/14 vie 16/05/14

30 PINTURA 29 días sáb 17/05/14 vie 20/06/14

31 Preparación y pintado de cielorraso 16 días vie 30/05/14 mié 18/06/14

32 Preparación y pintado de tabiques 21 días sáb 17/05/14 mié 11/06/14

33 Terminaciones de pintura 2 días mié 18/06/14 vie 20/06/14

34 PISO TECNICO 1 día sáb 17/05/14 lun 19/05/14

35 Nivelación de piso técnico 1 día sáb 17/05/14 lun 19/05/14

36 ALFOMBRA 48 días jue 10/04/14 jue 05/06/14

37 Compra de alfombra 0 días jue 10/04/14 jue 10/04/14

38 Colocación de alfombra 1 día mié 04/06/14 jue 05/06/14

39 PISO VINILICO 51 días jue 10/04/14 lun 09/06/14

40 Compra y definición de piso vinílico 10 días jue 10/04/14 mar 22/04/14

41 Colocación de piso vinílico 2 días jue 05/06/14 sáb 07/06/14

42 Colocación de piso de goma 1 día sáb 07/06/14 lun 09/06/14

43 PISO FLOTANTE 53 días jue 10/04/14 mié 11/06/14

44 Compra y definición de piso flotante 10 días jue 10/04/14 mar 22/04/14

45 Colocación de piso flotante 2 días lun 09/06/14 mié 11/06/14

46 ZOCALOS 3 días mar 20/05/14 vie 23/05/14

47 Colocación de zócalos 3 días mar 20/05/14 vie 23/05/14

48 CARPINTERIAS 2 días sáb 24/05/14 mar 27/05/14

49 Colocación de puerta especial 2 días sáb 24/05/14 mar 27/05/14

50 CRISTALES 30 días sáb 10/05/14 sáb 14/06/14

51 Medición de frentes vidriados 0 días sáb 10/05/14 sáb 10/05/14

52 Colocación de Frentes vidriados 6 días sáb 07/06/14 sáb 14/06/14

53 MUEBLES ESPECIALES 6 días sáb 07/06/14 sáb 14/06/14

54 Armado de mueble bajo mesada y alacena 2 días sáb 07/06/14 mar 10/06/14

55 Armado de mueble de recepción 2 días lun 09/06/14 mié 11/06/14

56 Armado de mueble de copy area 3 días mié 11/06/14 sáb 14/06/14

57 EQUIPAMIENTO 5 días jue 05/06/14 mié 11/06/14

58 Armado de puestos de trabajos 3 días jue 05/06/14 lun 09/06/14

59 Entrega de equipamiento especial, mesas y sillas 2 días lun 09/06/14 mié 11/06/14

60 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 64 días lun 07/04/14 vie 20/06/14

61 Instalación de equipo Split para server 2 días lun 26/05/14 mié 28/05/14

62 INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO
ESTRUCTURADO

57 días lun 07/04/14 jue 12/06/14

63 Electricidad de obra 1 día jue 10/04/14 vie 11/04/14

64 Colocación de bandejas bajo piso técnico 4 días mar 13/05/14 sáb 17/05/14

65 Canalizaciones de iluminación para efectos en tabiques 4 días jue 08/05/14 mar 13/05/14

66 Canalizaciones de multimedia, control de acceso,
servicios externos

3 días jue 15/05/14 lun 19/05/14

67 Canalizaciones en tabiques 2 días mar 13/05/14 jue 15/05/14

68 Cableado tensión común y dedicada 6 días vie 23/05/14 vie 30/05/14

69 Cableado iluminación 4 días lun 19/05/14 vie 23/05/14

70 Cableado estructurado 4 días vie 30/05/14 mié 04/06/14

71 Adecuación de tablero seccional 3 días mié 04/06/14 sáb 07/06/14

72 Tablero seccional tensión dedicada en Server 3 días sáb 07/06/14 mié 11/06/14

73 Colocación de Face Plate en puestos de trabajo 2 días mar 10/06/14 jue 12/06/14

74 Instalación Sistema multimedia 3 días jue 10/04/14 lun 14/04/14

75 Armado de racks, patch panels, patch cords 3 días lun 07/04/14 jue 10/04/14

76 SISTEMA CONTROL DE ACCESO 3 días mié 11/06/14 sáb 14/06/14

77 Ejecución de instalación de control de acceso 3 días mié 11/06/14 sáb 14/06/14

78 CORTINAS 2 días mié 11/06/14 vie 13/06/14

79 Colocación de cortinas screem y black out 2 días mié 11/06/14 vie 13/06/14

80 GRAFICA 2 días sáb 14/06/14 mar 17/06/14

81 Colocación de logo corpóreo 1 día lun 16/06/14 mar 17/06/14

82 Colocación de vinilos esmerilados 1 día sáb 14/06/14 lun 16/06/14

83 VARIOS 2 días mié 18/06/14 vie 20/06/14

84 Detalles finales, terminaciones, etc 2 días mié 18/06/14 vie 20/06/14

85 Final de obra 0 días vie 20/06/14 vie 20/06/14

86 TAREAS A CARGO DEL PROPIETARIO DEL PISO 32 días lun 12/05/14 mié 18/06/14

87 Instalación de conductos y flexibles 12 días lun 12/05/14 lun 26/05/14

88 Colocación de difusores y termotastos 3 días lun 09/06/14 jue 12/06/14

89 Armado de cielorraso desmontable 3 días jue 05/06/14 lun 09/06/14

90 Armado de cielorraso continuo de junta tomada 9 días lun 26/05/14 jue 05/06/14

91 Ejecución de bandejas y cañerías de iluminación 6 días lun 12/05/14 lun 19/05/14

92 Cableado de circuitos de iluminación 3 días lun 19/05/14 jue 22/05/14

93 Provisión e instalación de artefactos de
iluminación

3 días sáb 14/06/14 mié 18/06/14

94 Ejecución de canalizaciones para detección de
incendio

5 días mié 14/05/14 mar 20/05/14

95 Cableado, provisión e instalación de sistema
detección de incendio

2 días lun 09/06/14 mié 11/06/14
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OBRA: ALIX PARTNERS

Firma de Contrato 03/04

ANTICIPO %50 28/04

CERTIFICADO AVANCE %20 17/05

CERTIFICADO AVANCE %20 06/06

CERTIFICADO FINAL %5 c/ PROVISORIA 20/06

03/04
Compra de puestos de trabajo de Interiur Forma

07/04 20/06
DESARROLLO DE OBRA

Inicio de Obra 10/04

10/04 17/04
DEMOLICIONES

10/04 14/04
Demolición de cielorraso de durlock

0%

14/04 16/04
Demolición de revestimiento en paredes y piso

0%

16/04 17/04
Descolocación de mesada y artefacto sanitario

0%

14/05 17/05
INSTALACION SANITARIA

14/05 17/05
Ejecución de instalación sanitaria

0%

10/05 04/06
ALBAÑILERIA

10/05 14/05
Ejecución de contrapiso y carpeta

0%

29/05 31/05
Colocación de piso porcellanato

0%

31/05 04/06
Colocación de Revestimiento cerámico

0%

23/04 20/05
TABIQUE EN PLACAS DE ROCA DE YESO

23/04 02/05
Ejecución de estructura

0%

02/05 08/05
Emplacado de 1º cara

0%

15/05 20/05
Emplacado de 2º cara y terminaciones

0%

16/04 16/05
HERRERIA

07/05 09/05
Refuerzos para puertas blindex

0%

09/05 10/05
Refuerzos para proyector y pantalla

0%

Compra de Puerta F60 16/04

14/05 16/05
Colocación de Puerta F60

0%

17/05 20/06
PINTURA

30/05 18/06
Preparación y pintado de cielorraso

0%

17/05 11/06
Preparación y pintado de tabiques

0%

18/06 20/06
Terminaciones de pintura

0%

17/05 19/05
PISO TECNICO

17/05 19/05
Nivelación de piso técnico

0%

10/04 05/06
ALFOMBRA

Compra de alfombra 10/04

04/06 05/06
Colocación de alfombra

0%

10/04 09/06
PISO VINILICO

10/04 22/04
Compra y definición de piso vinílico

0%

05/06 07/06
Colocación de piso vinílico

0%

07/06 09/06
Colocación de piso de goma

0%

10/04 11/06
PISO FLOTANTE

10/04 22/04
Compra y definición de piso flotante

0%

09/06 11/06
Colocación de piso flotante

0%

20/05 23/05
ZOCALOS

20/05 23/05
Colocación de zócalos

0%

24/05 27/05
CARPINTERIAS

24/05 27/05
Colocación de puerta especial

0%

10/05 14/06
CRISTALES

Medición de frentes vidriados 10/05

07/06 14/06
Colocación de Frentes vidriados

0%

07/06 14/06
MUEBLES ESPECIALES

07/06 10/06
Armado de mueble bajo mesada y alacena

0%

09/06 11/06
Armado de mueble de recepción

0%

11/06 14/06
Armado de mueble de copy area

0%

05/06 11/06
EQUIPAMIENTO

05/06 09/06
Armado de puestos de trabajos

0%

09/06 11/06
Entrega de equipamiento especial, mesas y sillas

0%

07/04 20/06
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

26/05 28/05
Instalación de equipo Split para server

0%

07/04 12/06
INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO

10/04 11/04
Electricidad de obra

0%

13/05 17/05
Colocación de bandejas bajo piso técnico

0%

08/05 13/05
Canalizaciones de iluminación para efectos en tabiques

0%

15/05 19/05
Canalizaciones de multimedia, control de acceso, servicios externos

0%

13/05 15/05
Canalizaciones en tabiques

0%

23/05 30/05
Cableado tensión común y dedicada 

0%

19/05 23/05
Cableado iluminación

0%

30/05 04/06
Cableado estructurado

0%

04/06 07/06
Adecuación de tablero seccional

0%

07/06 11/06
Tablero seccional tensión dedicada en Server

0%

10/06 12/06
Colocación de Face Plate en puestos de trabajo

0%

10/04 14/04
Instalación Sistema multimedia

0%

07/04 10/04
Armado de racks, patch panels, patch cords

0%

11/06 14/06
SISTEMA CONTROL DE ACCESO

11/06 14/06
Ejecución de instalación de control de acceso

0%

11/06 13/06
CORTINAS

11/06 13/06
Colocación de cortinas screem y black out

0%

14/06 17/06
GRAFICA

16/06 17/06
Colocación de logo corpóreo

0%

14/06 16/06
Colocación de vinilos esmerilados

0%

18/06 20/06
VARIOS

18/06 20/06
Detalles finales, terminaciones, etc

0%

Final de obra 20/06

12/05 18/06
TAREAS A CARGO DEL PROPIETARIO DEL PISO

12/05 26/05
Instalación de conductos y flexibles

0%

09/06 12/06
Colocación de difusores y termotastos

0%

05/06 09/06
Armado de cielorraso desmontable

0%

26/05 05/06
Armado de cielorraso continuo de junta tomada

0%

12/05 19/05
Ejecución de bandejas y cañerías de iluminación

0%

19/05 22/05
Cableado de circuitos de iluminación

0%

14/06 18/06
Provisión e instalación de artefactos de iluminación

0%

14/05 20/05
Ejecución de canalizaciones para detección de incendio

0%

09/06 11/06
Cableado, provisión e instalación de sistema detección de incendio

0%
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