
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin % trabajo
completado

%
completado

1 Obra: MITSUBISHI 62 días lun 16/12/13 mié
05/03/14

0% 91%

2 ADMINISTRATIVAS 6 días lun 16/12/13 sáb
21/12/13

100% 100%

3 Pago de Acopio 0 días lun 16/12/13 lun
16/12/13

100% 100%

4 Avisos y Programas de Seg e Hig 6 días lun 16/12/13 sáb
21/12/13

100% 100%

78 MUEBLES ESPECIALES 62 días lun 16/12/13 mié
05/03/14

0% 54%

82 Mesas especiales 1 día lun 16/12/13 lun
16/12/13

0% 0%

81 Mueble de recepción 2 días lun 17/02/14 mar
18/02/14

0% 0%

79 Colocación de mueble office con alacena 1 día mié 26/02/14 mié
26/02/14

0% 60%

80 Colocación de muebles de guardado 5 días mié 26/02/14 mié
05/03/14

0% 85%

5 Inicio de Obra 0 días sáb 21/12/13 sáb
21/12/13

100% 100%

34 ALFOMBRA 51 días sáb
21/12/13

mar
25/02/14

100% 100%

35 Definición/Compra de alfombra 0 días sáb 21/12/13 sáb
21/12/13

100% 100%

36 Instalación de alfombra modular 1 día mar 25/02/14 mar
25/02/14

100% 100%

83 EQUIPAMIENTO CAPORASSO Y
MOBILIARIO ESPECIAL

55 días sáb
21/12/13

sáb
01/03/14

0% 65%

84 Compra de equipamiento 0 días sáb 21/12/13 sáb
21/12/13

100% 100%

85 Armado de puestos de trabajo y oficinas
privadas

4 días mié 26/02/14 sáb
01/03/14

0% 65%

6 DEMOLICIÓN 8 días lun 23/12/13 sáb
04/01/14

100% 100%

9 Desmonte de pisos 2 días lun 23/12/13 jue
26/12/13

100% 100%

7 Demolición de tabiques 6 días vie 27/12/13 sáb
04/01/14

100% 100%

8 Demolición de cielorrasos 2 días vie 27/12/13 sáb
28/12/13

100% 100%

10 Desmonte de muebles office e
instalación sanitaria

2 días vie 27/12/13 sáb
28/12/13

100% 100%

28 HERRERIA 39 días lun 23/12/13 mar
11/02/14

100% 100%

29 Calculo de estructura 7 días lun 23/12/13 vie
03/01/14

100% 100%

30 Refuerzos para LCD, Puertas de Cristal
y CA

3 días vie 24/01/14 lun
27/01/14

100% 100%

31 Refuerzo para puerta F60 1 día sáb 08/02/14 sáb
08/02/14

100% 100%

32 Colocación F60 1 día sáb 08/02/14 sáb
08/02/14

100% 100%

33 Estructura metálica 2 días lun 10/02/14 mar
11/02/14

100% 100%

39 PISOS 53 días lun 23/12/13 jue
27/02/14

0% 92%

40 Compra de Piso Porcellanato 10 días lun 23/12/13 mié
08/01/14

100% 100%

42 Compra de Piso vinílico 10 días lun 23/12/13 mié
08/01/14

100% 100%

41 Colocación piso Porcellanato para
recepción

4 días sáb 15/02/14 jue
20/02/14

100% 100%

43 Colocación piso vinílico para office 2 días mié 26/02/14 jue
27/02/14

0% 0%

51 INSTALACION ELECTRICA 55 días lun 23/12/13 sáb
01/03/14

0% 95%

52 Desmonte de instalación existente y
electricidad de obra

5 días lun 23/12/13 lun
30/12/13

100% 100%

54 Colocación de bandejas dentro de
cielorraso

6 días jue 02/01/14 jue
09/01/14

100% 100%

53 Colocación de cañeriás para piso y en
tabiques

9 días mié 15/01/14 vie
24/01/14

100% 100%

55 Cañerias vacías dentro de cielorraso
para iluminación, CA, CCTV y Alarma

6 días lun 20/01/14 sáb
25/01/14

100% 100%

57 Cableado iluminación 5 días lun 27/01/14 vie
31/01/14

100% 100%

56 Cableado tensión común y dedicada 16 días mié 29/01/14 sáb
15/02/14

100% 100%

59 Adecuación de tablero seccional 11 días mar 04/02/14 sáb
15/02/14

100% 100%

58 Cableado estructurado 5 días lun 10/02/14 vie
14/02/14

100% 100%

60 Tablero seccional tensión dedicada en
Server

5 días lun 10/02/14 vie
14/02/14

100% 100%

64 Armado de racks, patch panels, patch
cords

3 días sáb 15/02/14 mar
18/02/14

0% 95%

62 Instalación Sistema multimedia 2 días mar 18/02/14 mié
19/02/14

0% 0%

61 Colocación de Face Plate en puestos de
trabajo

2 días vie 28/02/14 sáb
01/03/14

0% 60%

63 Certificación y rotulado 1 día sáb 01/03/14 sáb
01/03/14

0% 0%

72 CORTINAS 55 días lun 23/12/13 sáb
01/03/14

0% 93%

73 Desmonte de cortinas existentes,
limpieza.

4 días lun 23/12/13 sáb
01/03/14

100% 100%

74 Colocación de cortinas rollers existentes 2 días vie 28/02/14 sáb
01/03/14

0% 80%

11 ALBAÑILERÍA 23 días vie 03/01/14 jue
30/01/14

100% 100%

12 Realización de canalizaciones
complementarias a bandeja central

19 días vie 03/01/14 sáb
25/01/14

100% 100%

13 Reparación de carpeta 4 días lun 27/01/14 jue
30/01/14

100% 100%

14 TABIQUES DURLOCK 23 días vie 03/01/14 jue
30/01/14

100% 100%

15 Ejecución de estructura 6 días vie 03/01/14 vie
10/01/14

100% 100%

16 Emplacado de 1º cara 6 días sáb 11/01/14 vie
17/01/14

100% 100%

18 Ejecución de refuerzos para cristales 3 días mié 22/01/14 vie
24/01/14

100% 100%

17 Emplacado de 2º cara 4 días lun 27/01/14 jue
30/01/14

100% 100%

75 TABIQUERIA MODULAR 46 días mié
08/01/14

sáb
01/03/14

0% 50%

76 Replanteo para fabricación tabiquería 0 días mié 08/01/14 mié
08/01/14

100% 100%

77 Montaje de tabiquería para oficinas 4 días mié 26/02/14 sáb
01/03/14

0% 50%

92 EXTINCIÓN DE INCENDIO 41 días mié
08/01/14

lun
24/02/14

100% 100%

93 Corrimiento de sprinklers 10 días mié 08/01/14 sáb
18/01/14

100% 100%

94 Instalación de FM 200/ Fire Pro en server 7 días lun 17/02/14 lun
24/02/14

100% 100%

48 INSTALACION SANITARIA 33 días jue 23/01/14 sáb
01/03/14

0% 67%

49 Instalación agua fría, caliente y desagües
office

2 días jue 23/01/14 vie
24/01/14

100% 100%

50 Colocación de artefactos 1 día sáb 01/03/14 sáb
01/03/14

0% 0%

44 AIRE ACONDICIONADO 21 días jue 23/01/14 lun
17/02/14

100% 100%

45 Compra de Equipos 0 días jue 23/01/14 jue
23/01/14

100% 100%

46 Modificación de rejas y difusores 6 días lun 10/02/14 sáb
15/02/14

100% 100%

47 Instalación equipos para sala server 3 días vie 14/02/14 lun
17/02/14

100% 100%

69 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 30 días lun 27/01/14 sáb
01/03/14

0% 50%

70 Desmonte y limpieza de artefactos de
iluminación existentes

3 días lun 27/01/14 mié
29/01/14

100% 100%

71 Armado y colocación de nuevos
artefactos de iluminación

3 días jue 27/02/14 sáb
01/03/14

0% 0%

19 CIELORRASO DE DURLOCK
SUSPENDIDO

18 días mié
29/01/14

mar
18/02/14

100% 100%

20 Ejecución de cielorraso junta tomada 13 días mié 29/01/14 mié
12/02/14

100% 100%

22 Cielorraso contínuo en Server 3 días mié 12/02/14 vie
14/02/14

100% 100%

21 Renivelación de cielorraso modular
existente

2 días lun 17/02/14 mar
18/02/14

100% 100%

23 PINTURA 22 días mié
29/01/14

sáb
22/02/14

0% 93%

24 Preparación y pintura latex satinado en
server y columnas

13 días mié 29/01/14 mié
12/02/14

100% 100%

25 Preparación y pintura cielorraso latex
común

10 días mié 12/02/14 sáb
22/02/14

0% 85%

89 REVESTIMIENTO 25 días vie 31/01/14 vie
28/02/14

0% 87%

90 Preparación de muros a revestir en papel
vinilico

10 días vie 31/01/14 mar
11/02/14

100% 100%

91 Colocación de revestimiento en papel
vinilico

4 días mar 25/02/14 vie
28/02/14

0% 55%

26 ZOCALOS 4 días vie 07/02/14 mar
11/02/14

0% 85%

27 Colocación de zócalos de madera 4 días vie 07/02/14 mar
11/02/14

0% 85%

37 PISO TECNICO 1 día sáb
08/02/14

sáb
08/02/14

100% 100%

38 Piso ténico Server y nivelación 1 día sáb 08/02/14 sáb
08/02/14

100% 100%

67 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 3 días lun 24/02/14 mié
26/02/14

0% 80%

68 Instalación Control de Acceso 3 días lun 24/02/14 mié
26/02/14

0% 80%

86 GRAFICA Y SEÑALIZACIÓN 1 día mié
05/03/14

mié
05/03/14

0% 0%

87 Colocación de logo en MDF pintado 1 día mié 05/03/14 mié
05/03/14

0% 0%

88 Colocación de vinilos en frentes de
oficina

1 día mié 05/03/14 mié
05/03/14

0% 0%

65 CIRCUITO CERRADO DE CCTV 3 días jue 27/02/14 sáb
01/03/14

0% 80%

66 Circuito cerrado televisión ( CCTV );
cableado, conexionado, montaje,
programación y pruebas de

3 días jue 27/02/14 sáb
01/03/14

0% 80%

95 VARIOS 2 días sáb
01/03/14

mié
05/03/14

0% 0%

96 Detalles finales 2 días sáb 01/03/14 mié
05/03/14

0% 0%

97 Final de obra 0 días mié 05/03/14 mié
05/03/14

0% 0%
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16/12 21/12
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16/12 16/12
Pago de Acopio
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MUEBLES ESPECIALES

16/12 16/12
Mesas especiales

17/02 18/02
Mueble de recepción

26/02 26/02
Colocación de mueble office con alacena

26/02 05/03
Colocación de muebles de guardado

21/12 21/12
Inicio de Obra

21/12 25/02
ALFOMBRA

21/12 21/12
Definición/Compra de alfombra

25/02 25/02
Instalación de alfombra modular

21/12 01/03
EQUIPAMIENTO CAPORASSO Y MOBILIARIO ESPECIAL

21/12 21/12
Compra de equipamiento

26/02 01/03
Armado de puestos de trabajo y oficinas privadas

23/12 04/01
DEMOLICIÓN

23/12 26/12
Desmonte de pisos

27/12 04/01
Demolición de tabiques 

27/12 28/12
Demolición de cielorrasos

27/12 28/12
Desmonte de muebles office e instalación sanitaria

23/12 11/02
HERRERIA

23/12 03/01
Calculo de estructura

24/01 27/01
Refuerzos para LCD, Puertas de Cristal y CA

08/02 08/02
Refuerzo para puerta F60

08/02 08/02
Colocación F60

10/02 11/02
Estructura metálica

23/12 27/02
PISOS

23/12 08/01
Compra de Piso Porcellanato

23/12 08/01
Compra de Piso vinílico

15/02 20/02
Colocación piso Porcellanato para recepción

26/02 27/02
Colocación piso vinílico para office

23/12 01/03
INSTALACION ELECTRICA

23/12 30/12
Desmonte de instalación existente y electricidad de obra

02/01 09/01
Colocación de bandejas dentro de cielorraso

15/01 24/01
Colocación de cañeriás para piso y en tabiques

20/01 25/01
Cañerias vacías dentro de cielorraso para iluminación, CA, CCTV y Alarma

27/01 31/01
Cableado iluminación

29/01 15/02
Cableado tensión común y dedicada 

04/02 15/02
Adecuación de tablero seccional

10/02 14/02
Cableado estructurado

10/02 14/02
Tablero seccional tensión dedicada en Server

15/02 18/02
Armado de racks, patch panels, patch cords

18/02 19/02
Instalación Sistema multimedia

28/02 01/03
Colocación de Face Plate en puestos de trabajo

01/03 01/03
Certificación y rotulado

23/12 01/03
CORTINAS

23/12 01/03
Desmonte de cortinas existentes, limpieza.

28/02 01/03
Colocación de cortinas rollers existentes

03/01 30/01
ALBAÑILERÍA

03/01 25/01
Realización de canalizaciones complementarias a bandeja central

27/01 30/01
Reparación de carpeta

03/01 30/01
TABIQUES DURLOCK

03/01 10/01
Ejecución de estructura

11/01 17/01
Emplacado de 1º cara 

22/01 24/01
Ejecución de refuerzos para cristales

27/01 30/01
Emplacado de 2º cara

08/01 01/03
TABIQUERIA MODULAR

08/01 08/01
Replanteo para fabricación tabiquería 

26/02 01/03
Montaje de tabiquería para oficinas 

08/01 24/02
EXTINCIÓN DE INCENDIO

08/01 18/01
Corrimiento de sprinklers

17/02 24/02
Instalación de FM 200/ Fire Pro en server

23/01 01/03
INSTALACION SANITARIA

23/01 24/01
Instalación agua fría, caliente y desagües office

01/03 01/03
Colocación de artefactos

23/01 17/02
AIRE ACONDICIONADO

23/01 23/01
Compra de Equipos

10/02 15/02
Modificación de rejas y difusores

14/02 17/02
Instalación equipos para sala server

27/01 01/03
ARTEFACTOS DE ILUMINACION

27/01 29/01
Desmonte y limpieza de artefactos de iluminación existentes

27/02 01/03
Armado y colocación de nuevos artefactos de iluminación

29/01 18/02
CIELORRASO DE DURLOCK SUSPENDIDO

29/01 12/02
Ejecución de cielorraso junta tomada

12/02 14/02
Cielorraso contínuo en Server

17/02 18/02
Renivelación de cielorraso modular existente

29/01 22/02
PINTURA

29/01 12/02
Preparación y pintura latex satinado en server y columnas

12/02 22/02
Preparación y pintura cielorraso latex común

31/01 28/02
REVESTIMIENTO

31/01 11/02
Preparación de muros a revestir en papel vinilico

25/02 28/02
Colocación de revestimiento en papel vinilico

07/02 11/02
ZOCALOS

07/02 11/02
Colocación de zócalos de madera

08/02 08/02
PISO TECNICO

08/02 08/02
Piso ténico Server y nivelación 

24/02 26/02
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

24/02 26/02
Instalación Control de Acceso

05/03 05/03
GRAFICA Y SEÑALIZACIÓN

05/03 05/03
Colocación de logo en MDF pintado

05/03 05/03
Colocación de vinilos en frentes de oficina

27/02 01/03
CIRCUITO CERRADO DE CCTV

27/02 01/03
Circuito cerrado televisión ( CCTV ); cableado, conexionado, montaje, programación y pruebas de funcionamiento

01/03 05/03
VARIOS

01/03 05/03
Detalles finales

05/03 05/03
Final de obra
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