
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin %
completado

1 Obra: MERCADO LIBRE - CÓRDOBA 101 días lun 24/02/14 sáb 28/06/14 64%

2 Inicio de obra 0 días lun 24/02/14 lun 24/02/14 0%

10 INSTALCIÓN DE EXTINCIÓN 3 días sáb 08/03/14 mar 11/03/14 100%

11 Instalación de nuevo hidrante + reubicación de hidrante
existente

3 días sáb 08/03/14 mar 11/03/14 100%

34 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 64,13 días mié 05/03/14 sáb 24/05/14 100%

35 Ejecución de estructura 9 días mié 05/03/14 vie 14/03/14 100%

36 Emplacado de 1º cara 33 días mar 11/03/14 vie 25/04/14 100%

38 Sobretabiques 16,5 días sáb 22/03/14 mar 06/05/14 100%

37 Emplacado de 2º cara 17 días mar 01/04/14 sáb 24/05/14 100%

7 INSTALACIÓN SANITARIA 46 días jue 03/04/14 jue 29/05/14 100%

9 Tendido de cañerías de AF, AC y D para coffee 2 días jue 03/04/14 vie 04/04/14 100%

8 Tendido de desagüe de condensado 10 días lun 19/05/14 jue 29/05/14 100%

67 HERRERIA 59 días mar 25/03/14 vie 06/06/14 55%

69 Soportes para puertas y pantallas 6 días mar 25/03/14 mar 01/04/14 100%

68 Soportes para condensadoras 5 días sáb 31/05/14 vie 06/06/14 0%

3 ALBAÑILERÍA 85 días sáb 01/03/14 lun 16/06/14 50%

4 Realización de contrapiso en coffee, cocina y recepción 1 día sáb 01/03/14 sáb 01/03/14 100%

5 Realización de carpeta en coffee, cocina y recepción 1 día sáb 08/03/14 sáb 08/03/14 100%

6 Colcoación de porcellanato en recepción 2 días sáb 14/06/14 lun 16/06/14 0%

62 PISOS 4,63 días vie 13/06/14 mié 18/06/14 0%

66 Nivelacion de piso tecnico 2 días vie 13/06/14 lun 16/06/14 0%

64 Instalación de piso porcellanato 3 días sáb 14/06/14 mar 17/06/14 0%

63 Instalación de alfombra 2 días lun 16/06/14 mié 18/06/14 0%

65 Instalación de piso vinílico 2 días mar 17/06/14 mié 18/06/14 0%

73 PINTURA 49,98 días mié 23/04/14 lun 23/06/14 39%

74 Preparación y pintura muros y tabiques latex satinado 15 días mié 23/04/14 lun 23/06/14 48%

75 Preparación y pintura cielorraso latex común 15 días mar 03/06/14 lun 23/06/14 30%

39 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 33 días lun 19/05/14 mié 25/06/14 73%

40 Nueva propuesta de proyecto 0 días lun 19/05/14 lun 19/05/14 100%

41 Cañerías de cobre y conductos sobre cielorraso continuo 17,88 días mié 21/05/14 mar 10/06/14 100%

42 Cañerías de cobre y conductos sobre cielorraso modular 22 días mié 21/05/14 sáb 14/06/14 61%

43 Instalación de unidades interiores 8 días vie 06/06/14 sáb 14/06/14 100%

44 Instalación de unidades exteriores 3 días jue 19/06/14 sáb 21/06/14 0%

45 Puesta en marcha 3 días lun 23/06/14 mié 25/06/14 0%

56 MUEBLES ESPECIALES 7 días mié 18/06/14 jue 26/06/14 0%

58 Mueble de guardado 4 días mié 18/06/14 lun 23/06/14 0%

57 Mueble de recepción 2 días sáb 21/06/14 lun 23/06/14 0%

59 Equipamiento de diseño 3 días vie 20/06/14 mar 24/06/14 0%

60 Armado de Equipamiento 7 días mié 18/06/14 jue 26/06/14 0%

61 Mueble de cocina bajo 3 días lun 23/06/14 jue 26/06/14 0%

50 FRENTES VIDRIADOS Y PUERTAS INTERIORES 82,38 días lun 17/03/14 vie 27/06/14 0%

51 Mediciones de Cristales 0 días lun 17/03/14 lun 17/03/14 100%

54 Puerta de acceso a piso Server F60 1 día lun 16/06/14 lun 16/06/14 0%

53 Puerta de acceso a piso F60 2 días lun 16/06/14 mar 17/06/14 0%

55 Puertas laminadas y laquedas 3 días jue 19/06/14 lun 23/06/14 0%

52 Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil
"U" perimetral + puertas

8 días mié 18/06/14 vie 27/06/14 0%

12 INSTALACION ELECTRICA 92,38 días vie 07/03/14 sáb 28/06/14 71%

13 Electricidad de obra 1 día vie 07/03/14 vie 07/03/14 100%

14 Colocación de bandejas en piso 9 días vie 07/03/14 lun 17/03/14 100%

16 Cañerías Multimedia 29 días mié 19/03/14 jue 24/04/14 100%

18 Cañerias y cableado de iluminacion 21,18 días vie 07/03/14 mar 06/05/14 100%

22 Cañerias vacías dentro de cielorraso para CA 4 días sáb 05/04/14 vie 23/05/14 100%

21 Cañerías y cableado de Detección de incendio 6 días mar 18/03/14 lun 26/05/14 95%

31 Instalación de CCTV 3 días mar 22/04/14 lun 26/05/14 100%

15 Colocación de cañeriás para piso y en tabiques 7 días mié 12/03/14 mar 27/05/14 100%

23 Cableado estructurado 9 días mar 22/04/14 lun 02/06/14 100%

17 Cableado tensión común y dedicada 10 días mar 22/04/14 lun 02/06/14 100%

19 Cañerías y alimentación de equipos de aire
acondicionado interiores

21,88 días lun 19/05/14 jue 12/06/14 100%

33 Instalación de GE 4 días lun 16/06/14 jue 19/06/14 0%

29 Instalación de artefactos de iluminación 4 días lun 16/06/14 sáb 21/06/14 15%

25 Armado de racks, patch panels, patch cords, UPS 17 días lun 02/06/14 sáb 21/06/14 18%

20 Cañerías y alimentación de equipos de aire
acondicionado exteriores

3 días jue 19/06/14 sáb 21/06/14 0%

24 Adecuación de tablero seccional 9 días lun 16/06/14 mié 25/06/14 0%

26 Colocación de cajas Atq, periscopios y face plate 4 días sáb 21/06/14 jue 26/06/14 0%

30 Instalación de detectores de incendio - pruebas y puesta
en marcha

8 días mié 18/06/14 jue 26/06/14 40%

27 Instalación de control de acceso 2 días mié 25/06/14 vie 27/06/14 0%

28 Cableado de puestos 6 días sáb 21/06/14 sáb 28/06/14 0%

32 Pruebas y puesta en marcha 2 días jue 26/06/14 sáb 28/06/14 0%

70 CORTINAS Y PERSIANAS 85,38 días vie 14/03/14 sáb 28/06/14 0%

71 Mediciones 0 días vie 14/03/14 vie 14/03/14 100%

72 Instalación de cortinas 5 días lun 23/06/14 sáb 28/06/14 0%

76 MESADAS 2 días jue 26/06/14 sáb 28/06/14 0%

77 Provision y colocacion de mesada/ alzada Granito gris
mara

2 días jue 26/06/14 sáb 28/06/14 0%

80 GRAFICA Y SEÑALIZACION 17 días lun 09/06/14 sáb 28/06/14 0%

81 Definición de Mediciones 0 días lun 09/06/14 lun 09/06/14 0%

82 Colocación de vinilos 3 días mié 25/06/14 sáb 28/06/14 0%

46 CIELORRASOS 73 días mar 01/04/14 sáb 28/06/14 42%

47 Ejecución de cielorraso continuo 10,95 días mar 01/04/14 vie 13/06/14 100%

48 Armado de nuevos cielorraso modular 7 días mar 10/06/14 mar 17/06/14 10%

49 Reparación de cielorrasos, pintura - Incluye protecciones 10 días mié 18/06/14 sáb 28/06/14 0%

78 VARIOS 3 días jue 26/06/14 sáb 28/06/14 0%

79 Detalles terminaciones 3 días jue 26/06/14 sáb 28/06/14 0%
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