
Id Nombre de tarea Duración

1 PISO 6°FRENTE, SANITARIOS 33 días

2 DEMOLICIONES 7 días

3 Demoliciones varias.Incluye desmonte puertas en acceso sanitarios
y office.

1 día

4 Desmonte cielorraso armado y cajones de yeso existente 2 días

5 Descolocación de revestimientos en sanitarios 2 días

6 Demolición de mampostería en sector sanitarios 1 día

7 ALBAÑILERIA 17 días

8 Reparacion revoques flojos en muros 2 días

9 Mampostería nueva en sector sanitarios 2 días

10 Revoques bajo revestimiento en sanitarios 4 días

11 Picado de canaletas para pisoductos. 2 días

12 Tapado de canaletas para pisoductos. 2 días

13 Picado de canaletas para canalizaciones eléctricas p/piso. 2 días

14 Tapado de canaletas para canalizaciones eléctricas p/piso. 2 días

15 Reparación carpeta  en sectores varios 2 días

16 Canalizaciones y tapado para instalaciones sanitarias 2 días

17 Carpeta nueva en sanitarios 2 días

18 Carpeta para recibir porcellanatto 0 días

19 Colocación de revestimientos piso y pared en sanitarios y coffee 7 días

20 Colocación de porcellanatto en hall ascensores 0 días

21 Recolocación de puertas en sanitarios y office 2 días

22 INSTALACION SANITARIA 19 días

23 Tendido de nuevas instalaciones 6 días

24 Colocación de artefactos sanitarios 3 días

25 TABIQUES DURLOCK 6 días

26 Estructura y emplacado 1 cara 2 días

27 Emplacado 2 cara y masillado 2 días

28 Tabique medio forro en muros medianeros 0 días

29 CIELORRASO DESMONTABLE 7.5 días

30 Armado de perfilería 2 días

31 Emplacado y huecos para iluminación y A°A° 2 días

32 CIELORRASO DURLOCK 5 días

33 Armado de estructura y emplacado en hall ascensores 0 días

34 Cajones en cielorraso durlock 4 días

35 Garganta en hall de ascensores 0 días

36 HERRERIA 16 días

37 Refuerzo para puertas blindex 2 días

38 Reparacion de carpinteria metalica existente 4 días

39 Colocacion de soportes para TV  LCD 1 día

40 Ménsulas para mesadas en sanirtarios y office 2 días

41 MESADAS 2 días

42 Colocación de mesadas en sanitarios y coffee 2 días

43 CRISTALES 9 días

44 Colocación de frentes vidriados y puertas blindex 2 días

45 Espejos en sanitarios 1 día

46 PISO ALFOMBRA 3.5 días

47 Masa niveladora para colocacion de Alfombra 1 día

48 Colocación  de alfombra 2 días

49 PISO VINILICO 3.5 días

50 Masa niveladora para colocacion de piso vinilico 1 día

51 Colocación  de piso vinilico 1 día

52 CARPINTERIA DE MADERA 5 días

53 Provisión y colocación puertas 2 días

54 Provisión y colocación de muebles en sanitarios y office 2 días

55 ZOCALOS 3 días

56 Colocación de zócalos 3 días

57 PINTURA 14 días

58 Látex común en cielorrasos 8 días

59 Látex satinado para interior en muros 4 días

60 Esmalte sintetico en  zocalos 2 días

61 Esmalte sintetico en carpinterias existentes 4 días

62 Esmalte para puertas madera en Sanitarios, Office y salas equipo
A°A°

3 días

63 Detalles varios 2 días

64 INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO 33 días

65 Desarme Instalacion Existente 1 día

66 Tablero tensión común 3 días

67 TableroTension dedicada 3 días

68 Bocas de Iluminacion 6 días

69 Instalacion nuevos Artefactos de Iluminacion 3 días

70 Iluminación emergencia sin provisión artefactos 2 días

71 Cañerías vacias p/detección incendio y control accesos 2 días

72 Pisoducto, provisión y colocación 4 días

73 Cañerías para canalizaciones grales. de piso, complemento de
cañerías existentes

2 días

74 Alimentacion Equipos Aire Acondicionado Central existentes ( cant.
2u )

2 días

75 Alimentacion Equipos Aire Acondicionado separados de 5TR c/u (
cant. 2u )

2 días

76 Tomas de Servicio 2 días

77 Cableado 220 v comun 2 días

78 Cableado 220 v dedicada 2 días

79 Cableado Datos Categoria  6E 2 días

80 Cableado Voz Categoria  6E 2 días

81 Periscopios 2 días

82 Cañería vacia p/ CCTV 2 días

83 Rack + Patch Panels 2 días

84 Mirror PBX-24 pares-Repartidor Telefonico 2 días

85 Puesta a Tierra 1 día

86 ARTEFACTOS ILUMINACION 2 días

87 Instalación artefactos iluminación 2 días

88 EQUIPAMIENTO HALL ASCENSORES 0 días

89 Mueble recepción 0 días

90 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y  CALEFACCION 11 días

91 Provisión e instalación de conductos de aire acondicionado,
aislaciones y flexibles.

9 días

92 Provisión e instalación de equipos tipo Split 3 días

93 EQUIPAMIENTO 31 días

94 Fabricación 30 días

95 Armado de muebles 2 días

96 GRAFICA Y SEÑALIZACION 3 días

97 Provisión e instalación film esmerilado en vidrios y cartelera acrilico
en hall ascensores

3 días

98 LIMPIEZA DE OBRA 1 día

99 Limpieza de Obra final 1 día

PISO 6°FRENTE, SANITARIOS 26/02

DEMOLICIONES 24/01

16/01 16/01
Demoliciones varias.Incluye desmonte puertas en acceso sanitarios y office.

100%

17/01 22/01
Desmonte cielorraso armado y cajones de yeso existente
100%

21/01 23/01
Descolocación de revestimientos en sanitarios 

100%

23/01 24/01
Demolición de mampostería en sector sanitarios

100%

ALBAÑILERIA 13/02

23/01 26/01
Reparacion revoques flojos en muros

100%

23/01 26/01
Mampostería nueva en sector sanitarios

100%

26/01 29/01
Revoques bajo revestimiento en sanitarios

100%

29/01 30/01
Picado de canaletas para pisoductos.

100%

03/02 05/02
Tapado de canaletas para pisoductos.

90%

30/01 02/02
Picado de canaletas para canalizaciones eléctricas p/piso.

100%

03/02 05/02
Tapado de canaletas para canalizaciones eléctricas p/piso.

75%

05/02 07/02
Reparación carpeta  en sectores varios

70%

02/02 04/02
Canalizaciones y tapado para instalaciones sanitarias

100%

03/02 05/02
Carpeta nueva en sanitarios

100%

Carpeta para recibir porcellanatto 04/02

Colocación de revestimientos piso y pared en sanitarios y coffee 13/02

Colocación de porcellanatto en hall ascensores 13/02

31/01 03/02
Recolocación de puertas en sanitarios y office

100%

INSTALACION SANITARIA 19/02

27/01 03/02
Tendido de nuevas instalaciones

100%

16/02 19/02
Colocación de artefactos sanitarios

0%

TABIQUES DURLOCK 10/02

03/02 05/02
Estructura y emplacado 1 cara

70%

09/02 10/02
Emplacado 2 cara y masillado

50%

Tabique medio forro en muros medianeros 10/02

CIELORRASO DESMONTABLE 24/02

16/02 17/02
Armado de perfilería

0%

23/02 24/02
Emplacado y huecos para iluminación y A°A°

0%

CIELORRASO DURLOCK 05/02

Armado de estructura y emplacado en hall ascensores 05/02

30/01 04/02
Cajones en cielorraso durlock

100%

Garganta en hall de ascensores 04/02

HERRERIA 21/02

02/02 04/02
Refuerzo para puertas blindex

100%

06/02 11/02
Reparacion de carpinteria metalica existente

80%

06/02 07/02
Colocacion de soportes para TV  LCD

100%

Ménsulas para mesadas en sanirtarios y office 21/02

MESADAS 24/02

Colocación de mesadas en sanitarios y coffee 24/02

CRISTALES 26/02

16/02 18/02
Colocación de frentes vidriados y puertas blindex

0%

Espejos en sanitarios 26/02

PISO ALFOMBRA 24/02

20/02 20/02
Masa niveladora para colocacion de Alfombra

0%

Colocación  de alfombra 24/02

PISO VINILICO 24/02

20/02 20/02
Masa niveladora para colocacion de piso vinilico

0%

24/02 24/02
Colocación  de piso vinilico

0%

CARPINTERIA DE MADERA 18/02

12/02 13/02
Provisión y colocación puertas

0%

16/02 18/02
Provisión y colocación de muebles en sanitarios y office

0%

ZOCALOS 13/02

11/02 13/02
Colocación de zócalos

0%

PINTURA 21/02

04/02 13/02
Látex común en cielorrasos

0%

09/02 12/02
Látex satinado para interior en muros
0%

12/02 13/02
Esmalte sintetico en  zocalos

0%

16/02 20/02
Esmalte sintetico en carpinterias existentes

0%

11/02 13/02
Esmalte para puertas madera en Sanitarios, Office y salas equipo A°A°

0%

19/02 21/02
Detalles varios

0%

INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO 26/02

16/01 16/01
Desarme Instalacion Existente

100%

16/02 19/02
Tablero tensión común

0%

20/02 24/02
TableroTension dedicada

0%

22/01 29/01
Bocas de Iluminacion 

100%

23/02 26/02
Instalacion nuevos Artefactos de Iluminacion

0%

02/02 04/02
Iluminación emergencia sin provisión artefactos

100%

03/02 05/02
Cañerías vacias p/detección incendio y control accesos

100%

30/01 04/02
Pisoducto, provisión y colocación

100%

02/02 04/02
Cañerías para canalizaciones grales. de piso, complemento de cañerías existentes

90%

12/02 13/02
Alimentacion Equipos Aire Acondicionado Central existentes ( cant. 2u )

0%

14/02 17/02
Alimentacion Equipos Aire Acondicionado separados de 5TR c/u ( cant. 2u )

0%

31/01 03/02
Tomas de Servicio

0%

06/02 09/02
Cableado 220 v comun

0%

10/02 11/02
Cableado 220 v dedicada

0%

13/02 16/02
Cableado Datos Categoria  6E

0%

16/02 18/02
Cableado Voz Categoria  6E

0%

Periscopios 26/02

06/02 09/02
Cañería vacia p/ CCTV 

0%

18/02 20/02
Rack + Patch Panels
0%

20/02 23/02
Mirror PBX-24 pares-Repartidor Telefonico

0%

24/02 24/02
Puesta a Tierra

0%

ARTEFACTOS ILUMINACION 12/02

11/02 12/02
Instalación artefactos iluminación

0%

EQUIPAMIENTO HALL ASCENSORES 18/02

Mueble recepción 18/02

INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y  CALEFACCION 09/02

27/01 06/02
Provisión e instalación de conductos de aire acondicionado, aislaciones y flexibles.

100%

05/02 09/02
Provisión e instalación de equipos tipo Split
100%

EQUIPAMIENTO 24/02

17/01 24/02
Fabricación

0%

16/01 19/01
Armado de muebles

0%

GRAFICA Y SEÑALIZACION 25/02

23/02 25/02
Provisión e instalación film esmerilado en vidrios y cartelera acrilico en hall ascensores

0%

LIMPIEZA DE OBRA 16/01

16/01 16/01
Limpieza de Obra final

0%
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