
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin %
completado

1 OBRA GENERAL MOTORS 46 días? 11 jun 02 ago 32%

2 INICIO DE OBRA 0 días 11 jun 11 jun 100%

3 PISO 13 46 días? 11 jun 02 ago 32%

4 DEMOLICION 11 días 11 jun 23 jun 100%

5 Retiro de Artefacto de iluminación existentes 2 días 11 jun 12 jun 100%
6 Retiro de difusores de AA existentes 2 días 11 jun 12 jun 100%

7 Desmonte de cielorraso desmontable existente 4 días 11 jun 14 jun 100%

8 Desmonte de cielorraso continuo 4 días 16 jun 23 jun 100%

9 ALBAÑILERIA 14,4 días 21 jun 08 jul 15%

10 Ejecución de carpetas 2 días 01 jul 03 jul 0%

11 Reparaciones varias 2 días 21 jun 08 jul 30%

12 INSTALACION SANITARIA 8 días 21 jun 30 jun 100%

13 Instalación sanitaria para vendings machine 1 día 21 jun 21 jun 100%

14 Cañerías de condesado para Equipos AA 2 días 25 jun 26 jun 100%

15 Instalación para Jardín Vertical 2 días 28 jun 30 jun 100%

16 Instalación Kichenette 2 días 23 jun 24 jun 100%

17 TABIQUES EN PLACA DE ROCA DE YESO 22 días 13 jun 08 jul 80%

18 Ejecución de Estructura 6 días 13 jun 21 jun 100%

19 Emplaque 1º cara 9 días 18 jun 07 jul 89%

20 Emplaque 2º Cara 5 días 24 jun 07 jul 70%

21 Masilla y Terminaciones 4,7 días 26 jun 08 jul 47%

22 CIELORRASO DE JUNTA TOMADA 19 días 25 jun 16 jul 25%

23 Ejecución de estructura 7 días 25 jun 09 jul 47%

24 Emplaque de cielorraso 8 días 03 jul 11 jul 26%

25 Masillado y terminaciones 7 días 09 jul 16 jul 0%

26 CIELORRASO DESMONTABLE 18 días 18 jun 08 jul 33%

27 Rearmado de estructura cielorraso desmontable 2 días 18 jun 08 jul 50%

28 Colocación de placas 1 día 08 jul 08 jul 0%

29 HERRERIA 4 días 09 jul 14 jul 0%

30 Refuerzos para puertas de cristal 2 días 09 jul 11 jul 0%

31 Refuerzos para Pantalla y Proyector en Sala de 

reuniones

2 días 11 jul 14 jul 0%

32 PINTURA 32 días 26 jun 01 ago 17%

33 Preparación de columnas y muros existentes 8 días 26 jun 08 jul 70%

34 Preparación y pintado de tabiques y muros 20 días 26 jun 28 jul 5%

35 Preparación y pintado de cielorraso 8 días 15 jul 23 jul 0%

36 Terminaciones 4 días 29 jul 01 ago 0%

37 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 37 días 11 jun 23 jul 62%
38 Modificación de conductos 8 días 17 jun 30 jun 100%

39 Colocación de Difusores 2 días 15 jul 16 jul 0%

40 Instalación de equipos splits en Data Provisorios 2 días 07 jul 08 jul 0%

41 Puesta en marcha de equipos 1 día 23 jul 23 jul 0%

42 Confirmación de IT para aprobación de alternativa 

Splits provisorios

0 días 11 jun 11 jun 100%

43 DETECCION DE INCENDIO 12 días 07 jul 19 jul 0%
44 Canalizaciones vacias bajo piso para detectores 2 días 07 jul 08 jul 0%

45 Canalizaciones vacias sobre cielorraso para detectores 2 días 09 jul 10 jul 0%

46 Instalación de detectores y pulsadores 3 días 17 jul 19 jul 0%

47 EXTINCION DE INCENDIO 9 días 27 jun 07 jul 33%
48 Corrimiento e instalación de rociadores 3 días 27 jun 07 jul 33%
49 ZOCALOS 4 días 12 jul 17 jul 0%
50 Provisión e Instalación de Zócalos 4 días 12 jul 17 jul 0%

51 PISO TECNICO 2,88 días? 14 jul 16 jul 0%
52 PISO TECNICO 0 días? 14 jul 14 jul 0%

53 Nivelación de Piso Técnico 2 días 15 jul 16 jul 0%
54 ALFOMBRA 2 días 17 jul 18 jul 0%
55 Colocación de Alfombra 2 días 17 jul 18 jul 0%

56 PISO VINILICO 1 día 17 jul 17 jul 0%
57 Instalación de piso de goma 1 día 17 jul 17 jul 0%
58 CRISTALES 30 días 27 jun 31 jul 25%

59 Medición de Frentes Vidriados y perfiles anodizados 3 días 27 jun 07 jul 90%

60 Colocación de Frentes Vidriados y perfiles anodizados 8 días 23 jul 31 jul 0%

61 CARPINTERIAS 3 días 30 jul 01 ago 0%

62 Colocación de Puertas 3 días 30 jul 01 ago 0%

63 PANELES MOVILES 2 días 14 jul 15 jul 0%
64 Instalación de Paneles Móviles 2 días 14 jul 15 jul 0%

65 MESADAS 1 día 16 jul 16 jul 0%
66 Provisión y colocación de mesada granito 1 día 16 jul 16 jul 0%

67 JARDIN VERTICAL 9 días 18 jul 28 jul 0%
68 Instalación de Jardín Vertical 9 días 18 jul 28 jul 0%

69 CORTINAS 4 días 21 jul 24 jul 0%
70 Instalación de Cortinas Screen 4 días 21 jul 24 jul 0%

71 CONTROL DE ACCESO 19 días 08 jul 29 jul 0%
72 Cañerías vacias para Control de Acceso 4 días 08 jul 11 jul 0%

73 Instalación de Control de Acceso 2 días 28 jul 29 jul 0%
74 INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO 43 días 12 jun 31 jul 36%

75 Energía e iluminación provisoria de obra 2 días 13 jun 27 jun 100%

76 Tendido de bandejas sobre cielorraso 4 días 17 jun 20 jun 20%

77 Tendido de bandejas bajo piso técnico 7 días 12 jun 05 jul 86%

78 Canalizaciones en tabiques 4 días 19 jun 28 jun 80%

79 Cañerías complementarías de iluminación 6 días 18 jun 07 jul 67%

80 Cañerías de multimedia, CCTV, etc 6 días 30 jun 05 jul 83%

81 Cableado de Iluminación 6 días 01 jul 07 jul 67%

82 Cableado de tensión común y estabilizada 4 días 07 jul 10 jul 0%

83 Cableado de datos 5 días 09 jul 14 jul 0%

84 Colocación de cajas de piso 2 días 18 jul 19 jul 0%

85 Colocación de FacePlate 3 días 21 jul 23 jul 0%

86 Colocación de artefactos de iluminación 7 días 24 jul 31 jul 0%

87 Provisión e instalación de tableros 4 días 14 jul 17 jul 0%

88 Provisión e instalación de Rack 5 días 03 jul 16 jul 40%

89 Cableado de puestos 10 días 21 jul 31 jul 0%

90 Certificación y rotulación 1 día 31 jul 31 jul 0%

91 LIMPIEZA DE OBRA 3 días 31 jul 02 ago 0%
92 Limpieza final de obra 3 días 31 jul 02 ago 0%

93 TAREAS A CARGO DEL CLIENTE 14 días 16 jul 01 ago 0%

94 Provisión de Alfombra 0 días 16 jul 16 jul 0%

95 Provisión de artefactos de iluminación 0 días 16 jul 16 jul 0%

96 Armado de puesto operativos 10 días 19 jul 30 jul 0%

97 Armado de equipamiento especial 5 días 25 jul 30 jul 0%
98 Provisión de mobiliario 4 días 29 jul 01 ago 0%

99 FINAL DE OBRA 0 días 02 ago 02 ago 0%
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