
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin %
completado

1 OBRA EMBAJADA DE ISRAEL 100 días mié 28/05/14 lun 29/09/14 10%

2 Inicio 0 días mié 28/05/14 mié 28/05/14 0%

3 DEMOLICIONES 25 días mié 28/05/14 vie 27/06/14 93%

4 Demolición de cielorraso completo 12 días mié 28/05/14 mié 11/06/14 95%

5 Desmonte de tabiques y muros 14 días mar 10/06/14 vie 27/06/14 90%

6 Demolición de revestimientos y solados
cerámicos en sanitarios

5 días jue 05/06/14 mié 11/06/14 90%

7 Retiro de piso cerámico de pasillo, alfombra y
carpinterías

6 días sáb 07/06/14 lun 16/06/14 90%

8 Retiro de muebles fancoil perimetrales y
entrega de equipos al consorcio

8 días sáb 07/06/14 mié 18/06/14 97%

9 ALBAÑILERIA 58 días mar 01/07/14 jue 11/09/14 0%

10 Reparación de carpeta en baños, pasillo,
pisoducto y en secor de antepecho perimetral

8 días mar 01/07/14 vie 11/07/14 0%

11 Ejecución de tabiques tipo aldrillo 9 días mié 02/07/14 lun 14/07/14 0%

12 Ejecución de sobretabique de aldrillo en
muros existentes

15 días mié 02/07/14 lun 21/07/14 0%

13 Ejecución de tabiques de mamposteria 5 días mié 02/07/14 mié 09/07/14 0%

14 Ejecución de pases en losa 2 días jue 03/07/14 lun 07/07/14 0%

15 Ejecución de tabiques de mampostería de
8cm en sanitarios

4 días mié 02/07/14 mar 08/07/14 0%

16 Ejecución de tabiques de aldrillo en sector
privados

7 días mié 02/07/14 vie 11/07/14 0%

17 Ejecución de azotado hidrófugo bajo
revestimiento y alisado hidrófugo bajo carpeta

3 días mar 08/07/14 vie 11/07/14 0%

18 Provisión y colocación de porcelanato en
baños

15 días vie 11/07/14 mié 30/07/14 0%

19 Provisión y colocación de porcelanato en
pasillo

10 días vie 29/08/14 jue 11/09/14 0%

20 Adaptación de vano para recepción de
carpintería metálica provista por la embajada

5 días jue 03/07/14 jue 10/07/14 0%

21 Canaleteado en tabique de aldrillo para
canalizaciones eléctricas

7 días jue 03/07/14 sáb 12/07/14 0%

22 Ejecución de cerramiento de vano de escalera 5 días mié 02/07/14 mié 09/07/14 0%

23 INSTALACION SANITARIA 79 días sáb 07/06/14 sáb 13/09/14 10%

24 Desafeccion de artefactos sanitarios
existentes y equipos fancoil

3 días sáb 07/06/14 mié 11/06/14 90%

25 Ejecución de desagües, instalación agua fría y
caliente

12 días jue 03/07/14 vie 18/07/14 0%

26 Colocación de artefactos y griferías en
sanitarios

10 días mié 13/08/14 lun 25/08/14 0%

27 Colocación de grifería en cofee 1 día vie 12/09/14 sáb 13/09/14 0%

28 CARPINTERIAS 40 días mar 22/07/14 mar 09/09/14 0%

29 Provisión y colocación de carpinterías de
madera

15 días mar 22/07/14 vie 08/08/14 0%

30 Colocación de pedadas de madera para
escalera

3 días vie 05/09/14 mar 09/09/14 0%

31 Provisión y colocación de revestimiento en
MDF laqueado en hall de ascensores piso 10º

5 días sáb 16/08/14 vie 22/08/14 0%

32 TABIQUES DE ROCA DE YESO 20 días mié 02/07/14 lun 28/07/14 0%

33 Ejecución de medio forro de durlock en
antepechos perimetrales

12 días vie 04/07/14 sáb 19/07/14 0%

34 Ejecución de emplacado de tabiques
existentes, incluye buñas de terminación

20 días mié 02/07/14 lun 28/07/14 0%

35 CIELORRASOS 52 días sáb 26/07/14 lun 29/09/14 0%

36 Ejecución de cielorraso modular y bandas de
ajuste

19 días jue 31/07/14 sáb 23/08/14 0%

37 Colocación de cielorraso acústico Topakustic
provisto por la embajada

15 días jue 31/07/14 mar 19/08/14 0%

38 Provisión y colocación de cielorraso metálico
en sector sanitarios

3 días sáb 26/07/14 mié 30/07/14 0%

39 Ejecución de cielorraso desmontable posterior
a la instalación de equipos de aire

6 días lun 22/09/14 lun 29/09/14 0%

40 ALFOMBRA 5 días vie 05/09/14 jue 11/09/14 0%

41 Instalación de alfombra provista por la
embajada, incluye capa niveladora

5 días vie 05/09/14 jue 11/09/14 0%

42 PINTURA 64 días vie 11/07/14 lun 29/09/14 0%

43 Preparación y pintado de tabiques 35 días mar 05/08/14 mié 17/09/14 0%

44 Preparación y pintado de cielorraso 20 días mar 12/08/14 vie 05/09/14 0%

45 Retoques varios de pintura 6 días lun 22/09/14 lun 29/09/14 0%

46 Preparación y pintado de marcos y puertas
(metálicas y de madera)

5 días vie 11/07/14 jue 17/07/14 0%

47 CORTINAS 4 días jue 18/09/14 mar 23/09/14 0%

48 Provisión y colocación de cortinas 4 días jue 18/09/14 mar 23/09/14 0%

49 MOBILIARIO 9 días lun 01/09/14 jue 11/09/14 0%

50 Provisión y colocación de mueble de guardia
de seguridad

0 días jue 11/09/14 jue 11/09/14 0%

51 Armado de muebles especiales (Coffee,
esquineros, muebles de consulado)

7 días lun 01/09/14 mar 09/09/14 0%

52 HERRERIA 36 días jue 03/07/14 lun 18/08/14 0%

53 Provisión y colocación de carpintería de
aluminio

1 día mié 09/07/14 jue 10/07/14 0%

54 Ejecución de escaleras 12 días lun 28/07/14 mar 12/08/14 0%

55 Ejecución de baranda de escalera y pedadas
de madera

5 días mar 12/08/14 lun 18/08/14 0%

56 Muro de seguridad en consulado: colocación
de caños estructurales y revestimiento de

10 días jue 03/07/14 mié 16/07/14 0%

57 Instalación de puertas y ventanas de
seguridad provistas por la embajada

7 días jue 10/07/14 vie 18/07/14 0%

58 Ejecución de refuerzos para sujeción de
puertas

3 días lun 07/07/14 jue 10/07/14 0%

59 MARMOL 36 días mié 30/07/14 vie 12/09/14 0%

60 Provisión y colocación de ménsulas en
sanitarios

1 día mié 30/07/14 jue 31/07/14 0%

61 Provisión y colocación de marmoeles en
sanitarios y consulado

5 días jue 31/07/14 mié 06/08/14 0%

62 Provisión y colocación de mármol en cofee y
consulado

3 días mar 09/09/14 vie 12/09/14 0%

63 INSTALACION ELECTRICA 81 días vie 13/06/14 mar 23/09/14 10%

64 Energía e ilumianción provisoria de obra 7 días vie 13/06/14 lun 23/06/14 100%

65 Desmonte de cableado exstente 16 días vie 13/06/14 jue 03/07/14 90%

66 BPC - Canalización 10 días mié 02/07/14 mar 15/07/14 0%

67 BPC - Puesta a tierra 7 días mar 05/08/14 jue 14/08/14 0%

68 ILUMINACION - Canalización 15 días mié 02/07/14 lun 21/07/14 0%

69 ILUMINACION - Cableado 20 días mar 15/07/14 vie 08/08/14 0%

70 ILUMINACION - Colocación de artefactos 17 días mié 13/08/14 mié 03/09/14 0%

71 PUESTO DE TRABAJO - Canalizaciones 20 días vie 18/07/14 mié 13/08/14 0%

72 PUESTO DE TRABAJO - Cableado 18 días jue 31/07/14 vie 22/08/14 0%

73 PUESTO DE TRABAJO - TERMINACION 11 días jue 14/08/14 mié 27/08/14 0%

74 AA, INCENDIO, CCTV - Canalización 14 días lun 07/07/14 mié 23/07/14 0%

75 AIRE ACONDICIONADO - Cableado 3 días jue 24/07/14 lun 28/07/14 0%

76 CCTV - Cableado 10 días lun 18/08/14 vie 29/08/14 0%

77 CATV - Canalización 5 días lun 28/07/14 sáb 02/08/14 0%

78 CATV - Cableado 5 días vie 01/08/14 jue 07/08/14 0%

79 Recepción de tableros provistor por CEM 0 días sáb 16/08/14 sáb 16/08/14 0%

80 Armado de tableros (colocación +
cableado)

16 días mié 20/08/14 mar 09/09/14 0%

81 CA, MEGAFONIA - Canalización 6 días mié 03/09/14 mié 10/09/14 0%

82 CA, MEGAFONIA - Cableado 4 días mié 10/09/14 lun 15/09/14 0%

83 Terminaciones varias electricidad 11 días mar 09/09/14 mar 23/09/14 0%

84 EXTINCION DE INCENDIO 51 días mié 25/06/14 mié 27/08/14 15%

85 Desmonte de cañería existente y ejecución
de cañería nueva según layout

28 días mié 25/06/14 mié 30/07/14 20%

86 Colocación de rociadores/rosetas 5 días jue 21/08/14 mié 27/08/14 0%

87 Corrimiento de hidrantes 5 días mié 30/07/14 mar 05/08/14 0%

88 DETECCION DE INCENDIO 91 días jue 05/06/14 vie 26/09/14 32%

89 Desmonte de detección de incendio
existente

7 días jue 05/06/14 vie 13/06/14 100%

90 Cableado para detección de incendio a
nivel y sobre cielorraso

10 días jue 24/07/14 mar 05/08/14 0%

91 Colocación de detectores de incendio 5 días sáb 20/09/14 vie 26/09/14 0%

92 INSTALACION TERMOMECANICA 66 días vie 04/07/14 jue 25/09/14 0%

93 Desmonte de equipos de aire existentes 3 días lun 07/07/14 jue 10/07/14 0%

94 Fabricación e instalación de conductos 28 días lun 07/07/14 lun 11/08/14 0%

95 Colocación de cañería de cobre 30 días lun 07/07/14 mié 13/08/14 0%

96 Montaje del 50% de los equipos de AA 14 días vie 04/07/14 mar 22/07/14 0%

97 Colocación de difusores 7 días lun 25/08/14 mié 03/09/14 0%

98 Colocación de eq. bajo silueta restantes
provistos por la embajada. Incluye prueba

8 días mar 16/09/14 jue 25/09/14 0%

99 TAREAS A REALIZAR POR EL CLIENTE 63 días sáb 28/06/14 lun 15/09/14 0%

100 Recepción de carpintería metálica (puertas
y ventanas de seguridad) provistas por la

0 días jue 03/07/14 jue 03/07/14 0%

101 Provisión del equipos de AA 0 días sáb 28/06/14 sáb 28/06/14 0%

102 Recepción de cielorraso TOPAKUSTIC
provisto por la embajada

0 días sáb 19/07/14 sáb 19/07/14 0%

103 Recepción de alfombra provista por la
embajada

0 días mié 10/09/14 mié 10/09/14 0%

104 Recepción de terminales de datos
provistos por la embajada

0 días sáb 19/07/14 sáb 19/07/14 0%

105 Provisión y colocación de cableado de
datos (+ terminales)

10 días lun 21/07/14 vie 01/08/14 0%

106 Recepción de equipamiento - puestos
operativos

0 días vie 29/08/14 vie 29/08/14 0%

107 Provisión y armado de equipamiento de
muebles de oficinas

13 días vie 29/08/14 lun 15/09/14 0%

108 Recepción del 50% restante de los
equipos de AA

0 días lun 15/09/14 lun 15/09/14 0%

109 DETALLES FINALES 21 días mié 03/09/14 lun 29/09/14 0%

110 Detalles varios de terminación 21 días mié 03/09/14 lun 29/09/14 0%

111 Final de obra 0 días lun 29/09/14 lun 29/09/14 0%

10%
OBRA EMBAJADA DE ISRAEL

28/05

93%
DEMOLICIONES

95%
Demolición de cielorraso completo

90%
Desmonte de tabiques y muros

90%
Demolición de revestimientos y solados cerámicos en sanitarios

90%
Retiro de piso cerámico de pasillo, alfombra y carpinterías

97%
Retiro de muebles fancoil perimetrales y entrega de equipos al consorcio

0%
ALBAÑILERIA

0%
Reparación de carpeta en baños, pasillo, pisoducto y en secor de antepecho perimetral

0%
Ejecución de tabiques tipo aldrillo

0%
Ejecución de sobretabique de aldrillo en muros existentes

0%
Ejecución de tabiques de mamposteria

0%
Ejecución de pases en losa

0%
Ejecución de tabiques de mampostería de 8cm en sanitarios

0%
Ejecución de tabiques de aldrillo en sector privados

0%
Ejecución de azotado hidrófugo bajo revestimiento y alisado hidrófugo bajo carpeta

0%
Provisión y colocación de porcelanato en baños

0%
Provisión y colocación de porcelanato en pasillo

0%
Adaptación de vano para recepción de carpintería metálica provista por la embajada

0%
Canaleteado en tabique de aldrillo para canalizaciones eléctricas

0%
Ejecución de cerramiento de vano de escalera

10%
INSTALACION SANITARIA

90%
Desafeccion de artefactos sanitarios existentes y equipos fancoil

0%
Ejecución de desagües, instalación agua fría y caliente

0%
Colocación de artefactos y griferías en sanitarios

0%
Colocación de grifería en cofee

0%
CARPINTERIAS

0%
Provisión y colocación de carpinterías de madera

0%
Colocación de pedadas de madera para escalera

0%
Provisión y colocación de revestimiento en MDF laqueado en hall de ascensores piso 10º

0%
TABIQUES DE ROCA DE YESO

0%
Ejecución de medio forro de durlock en antepechos perimetrales

0%
Ejecución de emplacado de tabiques existentes, incluye buñas de terminación

0%
CIELORRASOS

0%
Ejecución de cielorraso modular y bandas de ajuste

0%
Colocación de cielorraso acústico Topakustic provisto por la embajada

0%
Provisión y colocación de cielorraso metálico en sector sanitarios

0%
Ejecución de cielorraso desmontable posterior a la instalación de equipos de 

0%
ALFOMBRA

0%
Instalación de alfombra provista por la embajada, incluye capa niveladora

0%
PINTURA

0%
Preparación y pintado de tabiques

0%
Preparación y pintado de cielorraso

0%
Retoques varios de pintura

0%
Preparación y pintado de marcos y puertas (metálicas y de madera)

0%
CORTINAS

0%
Provisión y colocación de cortinas

0%
MOBILIARIO

11/09

0%
Armado de muebles especiales (Coffee, esquineros, muebles de consulado)

0%
HERRERIA

0%
Provisión y colocación de carpintería de aluminio

0%
Ejecución de escaleras

0%
Ejecución de baranda de escalera y pedadas de madera

0%
Muro de seguridad en consulado: colocación de caños estructurales y revestimiento de acero.

0%
Instalación de puertas y ventanas de seguridad provistas por la embajada

0%
Ejecución de refuerzos para sujeción de puertas

0%
MARMOL

0%
Provisión y colocación de ménsulas en sanitarios

0%
Provisión y colocación de marmoeles en sanitarios y consulado

0%
Provisión y colocación de mármol en cofee y consulado 

10%
INSTALACION ELECTRICA

100%
Energía e ilumianción provisoria de obra

90%
Desmonte de cableado exstente

0%
BPC - Canalización

0%
BPC - Puesta a tierra

0%
ILUMINACION - Canalización

0%
ILUMINACION - Cableado

0%
ILUMINACION - Colocación de artefactos

0%
PUESTO DE TRABAJO - Canalizaciones

0%
PUESTO DE TRABAJO - Cableado

0%
PUESTO DE TRABAJO - TERMINACION

0%
AA, INCENDIO, CCTV - Canalización

0%
AIRE ACONDICIONADO - Cableado

0%
CCTV - Cableado

0%
CATV - Canalización

0%
CATV - Cableado

16/08

0%
Armado de tableros (colocación + cableado)

0%

0%
CA, MEGAFONIA - Cableado

0%
Terminaciones varias electricidad

15%
EXTINCION DE INCENDIO

20%
Desmonte de cañería existente y ejecución de cañería nueva según layout

0%
Colocación de rociadores/rosetas

0%
Corrimiento de hidrantes

32%
DETECCION DE INCENDIO

100%
Desmonte de detección de incendio existenteDesmonte de detección de incendio existente

0%
Cableado para detección de incendio a nivel y sobre cielorraso

0%
Colocación de detectores de incendio

0%
INSTALACION TERMOMECANICA

0%
Desmonte de equipos de aire existentes

0%
Fabricación e instalación de conductos

0%
Colocación de cañería de cobre

0%

0%

0%
Colocación de eq. bajo silueta restantes provistos por la embajada. Incluye prueba de equipos y puesta en marcha

0%
TAREAS A REALIZAR POR EL CLIENTE

03/07

28/06

19/07

10/09

19/07

0%

29/08

0%
Provisión y armado de equipamiento de muebles de oficinas

15/09

0%
DETALLES FINALES

0%
Detalles varios de terminación

29/09

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
26 may '14 02 jun '14 09 jun '14 16 jun '14 23 jun '14 30 jun '14 07 jul '14 14 jul '14 21 jul '14 28 jul '14 04 ago '14 11 ago '14 18 ago '14 25 ago '14 01 sep '14 08 sep '14 15 sep '14 22 sep '14 29 sep '14

Tareas críticas División crítica Progreso de tarea crítica Tarea División Progreso de tarea Línea de base División de la línea de base Hito de línea de base Hito Progreso del resumen Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo Fecha límite

Página 1

Proyecto: CRONOGRAMA EMBAJ
Fecha: mar 01/07/14


