
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Dias Corridos 90 días lun 10/11/14 jue 26/02/15

2 OBRA MELI 66 días lun 10/11/14 jue 26/02/15

3 Preliminares 1 día lun 10/11/14 lun 10/11/14

4 Protecciones 1 día lun 10/11/14 lun 10/11/14

5 Eléctrica  - COMPRA DIRECTA 
CLIENTE

58 días vie 14/11/14 vie 20/02/15

6 Canalizaciones  Datos y Elect. sobre 
cielorraso

3 días jue 20/11/14 lun 24/11/14

7 Canalizaciones Datos y electr. bajo 
piso técnico

4 días vie 14/11/14 mié 19/11/14

8 Canalizaciones en tabiques 4 días jue 20/11/14 mar 25/11/14

9 Cableados 6 días mié 26/11/14 mié 03/12/14

10 Cableado por puestos de trabajo 4 días mar 17/02/15 vie 20/02/15

11 Inst de plaquetas 2 días jue 18/12/14 vie 19/12/14

12 Trabajos en tableros 5 días jue 04/12/14 mié 10/12/14

13 Inst. de luminarias en cielorraso 3 días mar 10/02/15 jue 12/02/15

14 Cableado Estructurado - COMPRA 
DIRECTA CLIENTE

48 días jue 04/12/14 jue 26/02/15

15 Cableado 4 días jue 04/12/14 mar 09/12/14

16 Cableado por puestos de trabajo 3 días mié 18/02/15 vie 20/02/15

17 Trabajos en el rack 4 días lun 23/02/15 jue 26/02/15

18 Armado del puesto / terminaciones 4 días jue 19/02/15 mar 24/02/15

19 Certificación y rotulación 2 días mié 25/02/15 jue 26/02/15

20 Piso Técnico - COMPRA DIRECTA 
CLIENTE

15 días lun 10/11/14 vie 28/11/14

21 Replanteo 3 días lun 10/11/14 mié 12/11/14

22 Instalación P.T. (Incluye subida de 
placas).

7 días jue 20/11/14 vie 28/11/14

23 Tabiques 27 días mar 11/11/14 mié 17/12/14

24 Replanteo de estructura 2 días mar 11/11/14 mié 12/11/14

25 Estructura + emplacado inf. en 
tabiques de sshh

1 día mar 11/11/14 mar 11/11/14

26 Revestimiento de antepecho 4 días mié 12/11/14 lun 17/11/14

27 Una Estructura + 1  Cara 4 días vie 14/11/14 mié 19/11/14

28 Colocación ménsulas p/ mesadas 2 días jue 20/11/14 vie 21/11/14

29 Refuerzos p/TV y Mamparas de cristal 2 días mar 18/11/14 mié 19/11/14

30 Aislación - Lana 2 días jue 20/11/14 vie 21/11/14

31 Segunda cara 4 días vie 12/12/14 mié 17/12/14

32 Encintado y Masillado 7 días jue 04/12/14 vie 12/12/14

33 Carpintería 51 días jue 20/11/14 mar 17/02/15

34 Inst. marco "H" - Sala de Servidores 1 día jue 20/11/14 jue 20/11/14

35 Inst. de puerta - Sala de Servidores 1 día mié 11/02/15 mié 11/02/15

36 Inst. de puertas 3 días mié 11/02/15 vie 13/02/15

37 Inst. de contramarcos 1 día mar 17/02/15 mar 17/02/15

38 Pisos y Revestimientos 57 días jue 13/11/14 mié 18/02/15

39 Impermeabilización bajo baños 2 días jue 13/11/14 vie 14/11/14

40 Contrapisos en baños 2 días jue 20/11/14 vie 21/11/14

41 Inst de zócalos 4 días mié 11/02/15 lun 16/02/15

42 Preparación paredes baños 4 días jue 18/12/14 mar 23/12/14

43 Inst de porcelanato en pisos 5 días lun 22/12/14 mié 14/01/15

44 Revestimiento pastillas en baños 3 días jue 15/01/15 lun 19/01/15

45 Revestimiento de baños 3 días lun 01/12/14 mié 03/12/14

46 Instalación Piso Vinílico en Coffee 2 días vie 13/02/15 lun 16/02/15

47 Estructura de Piso y Tarima de madera
en Recepción

3 días jue 20/11/14 lun 24/11/14

48 Terminación de Piso y Tarima de 
madera en Recepción

3 días mié 11/02/15 vie 13/02/15

49 Revestimiento en pared de recepción 
con madera

3 días lun 16/02/15 mié 18/02/15

50 Alfombra - COMPRA DIRECTA CLIENTE4 días lun 09/02/15 jue 12/02/15

51 Entrega de Alfombra a obra. 1 día lun 09/02/15 lun 09/02/15

52 Inst. de Alfombra 3 días mar 10/02/15 jue 12/02/15

53 Mesadas 55 días mar 18/11/14 jue 19/02/15

54 Inst de refuerzos, ménsulas. 2 días mar 18/11/14 mié 19/11/14

55 Inst de mesadas en baños 2 días lun 12/01/15 mar 13/01/15

56 Inst de mesada en coffee 1 día jue 19/02/15 jue 19/02/15

57 Cristales 33 días jue 18/12/14 jue 19/02/15

58 Reelevar medidas en obra 1 día jue 18/12/14 jue 18/12/14

59 Inst. de mamparas y puertas 5 días mié 11/02/15 mar 17/02/15

60 Instalación de Cristal Coverglass color 
blanco.  

2 días mié 18/02/15 jue 19/02/15

61 Pintura 65 días lun 10/11/14 mié 25/02/15

62 1er. Mano en Losa 3 días lun 10/11/14 mié 12/11/14

63 2da. Mano en Losa 3 días mar 11/11/14 jue 13/11/14

64 Preparación de superficies 6 días lun 15/12/14 lun 22/12/14

65 En tabiques 5 días mié 04/02/15 mar 10/02/15

66 En cielorrasos 4 días jue 29/01/15 mar 03/02/15

67 segunda mano 4 días mié 04/02/15 lun 09/02/15

68 pintura especial 4 días mié 04/02/15 lun 09/02/15

69 detalles pintura antes entrega 
provisoria

2 días mar 24/02/15 mié 25/02/15

70 Inst Sanitaria 58 días lun 17/11/14 lun 23/02/15

71 Replanteo 1 día lun 17/11/14 lun 17/11/14

72 Inst de desagües. 3 días jue 20/11/14 lun 24/11/14

73 Inst de abastecimiento de agua 2 días lun 24/11/14 mar 25/11/14

74 Pruebas hidraulicas 2 días jue 27/11/14 vie 28/11/14

75 Inst. de artefactos y griferías 2 días vie 20/02/15 lun 23/02/15

76 Aire Acondicionado - COMPRA 
DIRECTA CLIENTE

49 días jue 13/11/14 vie 06/02/15

77 Piping 5 días jue 13/11/14 mié 19/11/14

78 Ductería 6 días jue 20/11/14 jue 27/11/14

79 Red de Condensado 3 días vie 28/11/14 mar 02/12/14

80 Instalación de Equipos 5 días mié 03/12/14 mar 09/12/14

81 Inst. desagues 2 días mié 10/12/14 jue 11/12/14

82 Cableado de Termostatos 1 día vie 12/12/14 vie 12/12/14

83 Inst de difusores, rejas y termostatos 2 días mié 04/02/15 jue 05/02/15

84 Puesta en marcha 1 día vie 06/02/15 vie 06/02/15

85 Sensores - AGUADA PARK 48 días vie 14/11/14 vie 06/02/15

86 Canalizaciones sobre cielorraso 3 días vie 14/11/14 mar 18/11/14

87 Canalizaciones bajo piso técnico 2 días lun 01/12/14 mar 02/12/14

88 Cableado 3 días mié 03/12/14 vie 05/12/14

89 Inst. bajo piso 3 días lun 08/12/14 mié 10/12/14

90 Inst s/ cielo 3 días vie 14/11/14 mar 18/11/14

91 Inst ambiente 2 días mié 04/02/15 jue 05/02/15

92 Programación y puesta en marcha 1 día vie 06/02/15 vie 06/02/15

93 Inst. Contra Incendios 53 días jue 13/11/14 jue 12/02/15

94 Cañería sobre cielo. 6 días jue 13/11/14 jue 20/11/14

95 Inst de rociadores 3 días vie 21/11/14 mar 25/11/14

96 Pruebas 2 días mié 26/11/14 jue 27/11/14

97 Inst de embellecedores 1 día mar 10/02/15 mar 10/02/15

98 Inst. de extintores 1 día jue 12/02/15 jue 12/02/15

99 Cielorrasos 42 días jue 13/11/14 mié 28/01/15

100 Cielorraso de yeso 42 días jue 13/11/14 mié 28/01/15

101 Replanteo 1 día jue 13/11/14 jue 13/11/14

102 Estructura 4 días mié 03/12/14 lun 08/12/14

103 Cortinero 5 días mar 09/12/14 lun 15/12/14

104 Cenefas invertida para iluminación 
- Sala de Reuniones

1 día mar 09/12/14 mar 09/12/14

105 Cenefas circular en coffee 2 días mar 09/12/14 mié 10/12/14

106 Placa 7 días mié 10/12/14 jue 18/12/14

107 Colocación de perfil Z 4 días vie 19/12/14 lun 12/01/15

108 Colocación de Cantoneras 4 días mar 13/01/15 vie 16/01/15

109 Encintado y Masillado 8 días lun 19/01/15 mié 28/01/15

110 Muebles especiales 50 días mié 26/11/14 vie 20/02/15

111 Instalación de mobiliario cocina bajo 
mesada

2 días mar 17/02/15 mié 18/02/15

112 Instalación de mobiliario cocina sobre 
mesada

2 días jue 19/02/15 vie 20/02/15

113 Instalación mueble copy area 2 días vie 13/02/15 lun 16/02/15

114 Instalación mueble de guardado 3 días mar 17/02/15 jue 19/02/15

115 Tabiques - Estructura 2 días mié 26/11/14 jue 27/11/14

116 Tabiques - Revestimiento 4 días mié 04/02/15 lun 09/02/15

117 Muebles de línea - COMPRA DIRECTA 
CLIENTE

8 días vie 06/02/15 mar 17/02/15

118 llegada de mobiliario a Aguada Park 0 días vie 06/02/15 vie 06/02/15

119 subida de mobiliario a piso 2 días vie 06/02/15 lun 09/02/15

120 Inst de mobiliario de línea 3 días vie 13/02/15 mar 17/02/15

121 Cortinas y otros 12 días mar 10/02/15 mié 25/02/15

122 Inst de Cortina 2 días mar 10/02/15 mié 11/02/15

123 Inst de cartel corpóreo, vinilos y 
señalética

4 días vie 20/02/15 mié 25/02/15

124 Limpieza final 2 días mar 24/02/15 mié 25/02/15

125 Entrega Provisoria 1 día jue 26/02/15 jue 26/02/15
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