
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 TREND CAPITAL 56 días lun 08/09/14 lun 24/11/14

2 INICIO DE OBRA 0 días lun 08/09/14 lun 08/09/14

3 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día lun 08/09/14 lun 08/09/14

4 REPLANTEO 1 día lun 08/09/14 lun 08/09/14

5 COLOCACIÓN DE CARTELERÍA Y MATAFUEGO 1 día lun 08/09/14 lun 08/09/14

6 DEMOLICIÓN 8 días lun 08/09/14 mié 17/09/14

7 DESMONTE DE ALFOMBRA 2 días lun 08/09/14 mar 09/09/14

8 DESMONTE DE CARPINTERÍA 1 día mié 10/09/14 mié 10/09/14

9 DESMONTE DE CIELORRASO 2 días jue 11/09/14 vie 12/09/14

10 RETIRO DE ZÓCALOS 2 días mié 10/09/14 jue 11/09/14

11 DESMONTE DE TABIQUES DE DURLOCK 3 días lun 15/09/14 mié 17/09/14

12 RETIRO DE REVESTIMIENTO BAÑOS 2 días lun 08/09/14 mar 09/09/14

13 RETIRO DE PISO BAÑOS 2 días mié 10/09/14 jue 11/09/14

14 INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 10 días lun 15/09/14 vie 26/09/14

15 MODIFICACIÓN DE CONDUCTOS 8 días lun 15/09/14 mié 24/09/14

16 INSTALACIÓN DE CAÑERÍA PARA FAN-COIL 8 días lun 15/09/14 mié 24/09/14

17 INSTALACIÓN DE CAÑERÍA PARA EQUIPO SPLIT EN SERVER 8 días lun 15/09/14 mié 24/09/14

18 COLOCACIÓN DE DIFUSORES Y RETORNOS 2 días jue 25/09/14 vie 26/09/14

19 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO 55 días lun 08/09/14 vie 21/11/14

20 ILUMINACIÓN PROVISORIA DE OBRA 1 día lun 08/09/14 lun 08/09/14

21 CANALIZACIONES BAJO PISO 7 días jue 18/09/14 vie 26/09/14

22 CANALIZACIONES EN TABIQUES 7 días mié 01/10/14 jue 09/10/14

23 CANALIZACIONES EN CIELORRASOS 8 días lun 15/09/14 mié 24/09/14

24 CABLEADO DE TENSIÓN 3 días vie 10/10/14 mar 14/10/14

25 CABLEADO ESTRUCTURADO 5 días lun 29/09/14 vie 03/10/14

26 COLOCACIÓN Y ARMADO DE TABLERO 3 días mié 15/10/14 vie 17/10/14

27 MONTAJE Y ARMADO DE RACK 5 días jue 23/10/14 mié 29/10/14

28 COLOCACIÓN DE BASTIDORES Y TAPAS 2 días mié 15/10/14 jue 16/10/14

29 COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 5 días lun 17/11/14 vie 21/11/14

30 CABLEADO DE PUESTOS OPERATIVOS 5 días mié 22/10/14 mar 28/10/14

31 CERTIFICACIÓN Y ROTULADO DE TABLEROS 2 días jue 30/10/14 vie 31/10/14

32 INSTALACIÓN SANITARIA 23 días mié 10/09/14 vie 10/10/14

33 VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN 1 día mié 10/09/14 mié 10/09/14

34 TENDIDO Y CONEXIONADO DE DESAGÜE 5 días vie 12/09/14 jue 18/09/14

35 TENDIDO Y CONEXIONADO DE AGUA FRÍA Y CALIENTE 2 días vie 19/09/14 lun 22/09/14

36 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TERMOTANQUE 2 días mar 23/09/14 mié 24/09/14

37 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRIFERÍA 1 día vie 10/10/14 vie 10/10/14

38 ALBAÑILERÍA 13 días mié 10/09/14 vie 26/09/14

39 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS CERÁMICOS 8 días mié 10/09/14 vie 19/09/14

40 COLOCACIÓN DE PISOS CERÁMICOS 5 días lun 22/09/14 vie 26/09/14

41 EMPASTINADO 3 días lun 22/09/14 mié 24/09/14

42 COLOCACIÓN DE MÉNSULAS PARA MESADAS 1 día lun 15/09/14 lun 15/09/14

43 MESADAS 14 días lun 22/09/14 jue 09/10/14

44 REPLANTEO MESADAS BAÑOS 1 día lun 22/09/14 lun 22/09/14

45 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA DE BAÑO 1 día jue 09/10/14 jue 09/10/14

46 REPLANTEO MESADAS COCINA 1 día vie 03/10/14 vie 03/10/14

47 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA COCINA 1 día lun 06/10/14 lun 06/10/14

48 INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN DE INCENDIO 10 días vie 03/10/14 jue 16/10/14

49 VACIADO Y PURGADO DE CAÑERÍA EXISTENTE 1 día vie 03/10/14 vie 03/10/14

50 MODIFICACIÓN DE TENDIDO DE CAÑERÍAS 5 días lun 06/10/14 vie 10/10/14

51 COLOCACIÓN DE ROCIADORES 2 días lun 13/10/14 mar 14/10/14

52 PRUEBA DE AGUA 2 días mié 15/10/14 jue 16/10/14

53 MUEBLES EMPOTRADOS 28 días mié 01/10/14 vie 07/11/14

54 REPLANTEO 1 día mié 01/10/14 mié 01/10/14

55 PROVISIÓN DE MUEBLES DE GUARDADO 1 día vie 07/11/14 vie 07/11/14

56 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE COCINA 1 día jue 02/10/14 jue 02/10/14

57 TABIQUERÍA DE DURLOCK 24 días lun 15/09/14 jue 16/10/14

58 ESTRUCTURA 7 días lun 15/09/14 mar 23/09/14

59 EMPLACADO 1º PLACA 5 días mié 24/09/14 mar 30/09/14

60 REFUERZOS VERTICALES 1 día mié 01/10/14 mié 01/10/14

61 COLOCACIÓN DE LANA DE VIDRIO 4 días jue 02/10/14 mar 07/10/14

62 EMPLACADO 2º PLACA Y COLOCACIÓN DE BUÑAS 7 días mié 08/10/14 jue 16/10/14

63 ENCINTADO Y MASILLADO 5 días mié 01/10/14 mar 07/10/14

64 HERRERÍA 9 días mié 01/10/14 lun 13/10/14

65 COLOCACIÓN DE BATEA 1 día lun 13/10/14 lun 13/10/14

66 COLOCACIÓN DE REFUERZOS PARA PUERTAS DE VIDRIO 2 días mié 01/10/14 jue 02/10/14

67 CIELORRASO DE DURLOCK 23 días mié 24/09/14 vie 24/10/14

68 ESTRUCTURA 4 días mié 24/09/14 lun 29/09/14

69 REFUERZOS HORIZONTALES 1 día mar 30/09/14 mar 30/09/14

70 EMPLACADO Y COLOCACIÓN DE BUÑAS 3 días vie 17/10/14 mar 21/10/14

71 ENCINTADO Y MASILLADO 3 días mié 22/10/14 vie 24/10/14

72 CARPINTERÍA DE MADERA 3 días vie 17/10/14 mar 21/10/14

73 COLOCACIÓN DE PUERTA PLACA DATA CENTER 1 día vie 17/10/14 vie 17/10/14

74 COLOCACIÓN DE PUERTA LAQUEADA SALA DE REUNIONES 3 días vie 17/10/14 mar 21/10/14

75 CIELORRASO MODULAR 3 días vie 17/10/14 mar 21/10/14

76 ESTRUCTURA 2 días vie 17/10/14 lun 20/10/14

77 EMPLACADO 1 día mar 21/10/14 mar 21/10/14

78 FRENTES VIDRIADOS 17 días vie 17/10/14 lun 10/11/14

79 REPLANTEO 1 día vie 17/10/14 vie 17/10/14

80 COLOCACIÓN DE FRENTE Y PUERTAS DE VIDRIO 2 días vie 07/11/14 lun 10/11/14

81 PISOS VINÍLICOS 7 días lun 06/10/14 mar 14/10/14

82 ENCINTADO DE PISO TÉCNICO 1 día lun 06/10/14 lun 06/10/14

83 COLOCACIÓN DE PLACA DE MDF 2 días mar 07/10/14 mié 08/10/14

84 MASILLADO Y CAPA NIVELADORA 2 días jue 09/10/14 vie 10/10/14

85 COLOCACIÓN DE PISO VINÍLICO EN ROLLO 2 días lun 13/10/14 mar 14/10/14

86 PISO DE GOMA ENCASTRABLE 1 día mié 22/10/14 mié 22/10/14

87 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN 1 día mié 22/10/14 mié 22/10/14

88 ZÓCALOS Y GUARDASILLAS 2 días vie 17/10/14 lun 20/10/14

89 COLOCACIÓN DE ZÓCALOS DE MDF 2 días vie 17/10/14 lun 20/10/14

90 COLOCACIÓN DE ZÓCALOS DE PISO DE MADERA 2 días vie 17/10/14 lun 20/10/14

91 PINTURA 22 días mar 21/10/14 mié 19/11/14

92 ENDUIDO DE MUROS Y TABIQUES 5 días mié 22/10/14 mar 28/10/14

93 LIJADO DE MUROS Y TABIQUES 4 días mié 29/10/14 lun 03/11/14

94 ENDUIDO DE CIELORRASOS 4 días mar 04/11/14 vie 07/11/14

95 LIJADO DE CIELORRASOS 3 días lun 10/11/14 mié 12/11/14

96 PINTADO DE MUROS Y TABIQUES 5 días mar 04/11/14 lun 10/11/14

97 PINTADO DE CIELORRASOS 5 días jue 13/11/14 mié 19/11/14

98 MASILLADO Y PINTADO DE ZÓCALOS 4 días mar 21/10/14 vie 24/10/14

99 PISOS ALFOMBRADOS 5 días lun 06/10/14 vie 10/10/14

100 NIVELACIÓN DEL PISO TÉCNICO 1 día lun 06/10/14 lun 06/10/14

101 LIMPIEZA DEL PISO TÉCNICO 1 día mar 07/10/14 mar 07/10/14

102 COLOCACIÓN DE ALFOMBRA 3 días mié 08/10/14 vie 10/10/14

103 PISO DE MADERA 5 días lun 13/10/14 vie 17/10/14

104 NIVELACIÓN DEL PISO TÉCNICO 1 día lun 13/10/14 lun 13/10/14

105 ENCINTADO DE PISO TÉCNICO 1 día mar 14/10/14 mar 14/10/14

106 COLOCACIÓN DE MANTA BAJO PISO TÉCNICO 1 día mié 15/10/14 mié 15/10/14

107 COLOCACIÓN DE PISO TÉCNICO 1 día jue 16/10/14 jue 16/10/14

108 COLOCACIÓN DE FLEJES 1 día vie 17/10/14 vie 17/10/14

109 MUEBLES DE LÍNEA 5 días mié 15/10/14 mar 21/10/14

110 PROVISIÓN Y ARMADO DE ESCRITORIOS OPERATIVOS 2 días lun 20/10/14 mar 21/10/14

111 PROVISIÓN DE MESAS Y SILLAS SECTOR COFFE 1 día mié 15/10/14 mié 15/10/14

112 GRÁFICA Y SEÑALIZACIÓN 2 días mar 11/11/14 mié 12/11/14

113 COLOCACIÓN DE GRÁFICA 2 días mar 11/11/14 mié 12/11/14

114 COLOCACIÓN DE LOGO CORPÓREO 1 día mar 11/11/14 mar 11/11/14

115 LIMPIEZA DE OBRA 55 días mar 09/09/14 lun 24/11/14

116 LIMPIEZA DE OBRA DIARIA 51 días mar 09/09/14 mar 18/11/14

117 LIMPIEZA DE OBRA FINAL 3 días jue 20/11/14 lun 24/11/14

118 FINAL DE OBRA 0 días lun 24/11/14 lun 24/11/14
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